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1 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, 

указанных в п.2. рабочей программы дисциплины. 
Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценивания (по 

ФГОС 3++) и компетенций и их компонент (по ФГОС 3+) приведена в п.2 рабочей программы 
Дисциплины. 

1.1 Формирование и контроль показателей оценивания. 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с ПОМОЩЬЮ форм 

промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых производится оценивание, указаны в 
учебном плане и в п.3, 4 рабочей программы дисциплины. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисциплине 
разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций. 

  

Наименование 
показателя оценивания 
(результата обучения по 

дисциплине) 

Вид аттестации 
(текущий контроль, 
промежуточная 

аттестация 

Наименование 

оценочного 

средства 

Контролируемый 
раздел (тема . 
дисциплины) 

  

Основы организации 
строительства. 
Правовые особенности 
строительной деятельности. 
Субъекты инвестиционной 
деятельности. 
Управление как вид 
деятельности. 
Прединвестиционная 
подготовка. 
Организация проектного 
этапа. 
Организация проектно- 
изыскательских работ. 
Подготовка участников 
строительства. 
Тендерно-договорная 
деятельность заказчика и 

  

  

  

  

  

  

  

  

Экзаменационные 

  
ОПК-4.1., ОПК-4.2., ОПК-4.3., 
ОПК-9.1., ОПК-9.2., ОПК-9.3., 
ПК-2.1., ПК-2.2, ПК-2.3. 

подрядчика. 
  

Организация парка 
строительных машин. 
  

Организация транспорта в 
строительстве. 
  

Материально-техническое 

обеспечение строительства. 
  

Организационные 
структуры управления в 
строительной отрасли. 
  

Правовые положения 
охраны труда в Российской 
Федерации. 
    Обследования, мониторинг 
состояния, ремонта и 
реконструкции.   

Промежуточная аттестация 
Текущий контроль 

  
билеты 
Разноуровневые 
задачи и задания 
Собеседование 

   



Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала оценивания: 
«Не зачтено», «Зачтено».. РИО ИИ 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

  

Показатель 
Критерий оценивания 

оценивания 
  

знания терминов, определений, понятий; 

объем освоенного материала, усвоение всех тем, разделов дисциплины; 

Знания полнота, системность, прочность знаний: 

правильность ответов на.вопросы; 

четкость изложения изученного материала; 

  

  

  

  

  

степень самостоятельности выполнения действия (умения); 

осознанность выполнения действия (умения); 

Умения умение анализировать изученный материал; 

умение выбирать методику выполнения задания; 

_ умение выполнять задания различной сложности; 

  

  

  

  

  

  
навыки самопроверки, качество сформированных навыков; 

навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач; 

навыки представления результатов решения задач, качество оформления 

заданий; 

навыки обоснования выполнения заданий, принятия решений; 

быстрота и качество: выполнения заданий. 

  

  

Навыки 
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Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

2.1 Промежуточная аттестация по дисциплине 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет. 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачёта в 7 семестре: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Код 

. индикатора 
Наименование раздела р 

№ ИИ Типовые вопросы/задания достижения 

компетенци 

И 

Основы организации 1. Понятие организации строительства ОПК-4.1. 1 р 
строительства. 2. Состав организационно-технологической документации | ОПК-4.2., 

2 Правовые особенности 3. Классификация строительных объектов по назначению | `ОПК-4.3., 
строительной деятельности. 4. Уровни ответственности зданий и сооружений ОПК-9.1., 

3 Субъекты инвестиционной 5. Охарактеризуйте роль правовых знаний для ОПК-9.2., 

деятельности. руководителя ОПК-9.3., 

4 Управление как вид 6. Какое место в структуре нормативно-правовых ПК-2.1., ПК- 

деятельности. документов занимают Кодексы и Федеральные законы 2.2, ПК-2.3. 

Прединвестиционная 7. Какой вид нормативно-технической документации 

5 подготовка. является обязательным — 
6 | Организация проектного этапа. 8. Какой нормативно-технический документ является 

основополагающим для строительной отрасли. Каковы его 
Организация проектно- 

7 правовые особенности 
изыскательских работ. 

9. Какие правомочия характерны для вещных прав. У 
Подготовка участников 

8 какого лица полномочия максимальны 
строительства. 
т Е 10. Возможность изъятия вещи у собственника 

НА РНО-КРЕСВОРН 11. Назовите некоторые виды вещных прав 
9 | деятельность заказчика и т 

12. Можно ли строить капитальный объект на 
ет арендованном земельном участке 

1 рганизация парка строительных | |3. Охарактеризуйте хозяйственное право 
0 | машин. 14. Правовое регулирование производственной 
1 | Организация транспорта в деятельности , 
1 | строительстве. 15. Назовите примеры публично-правовых образований 

16. Назовите некоторые виды вещных прав 
1 | Материально-техническое рые ВАЩЕ оных Пр 

17. Основные функции подрядчика 
2 | обеспечение строительства. 

18. Что такое система. Приведите примеры 

1 Организационные структуры 19. Какие элементы Вы.включили бы в цикл управления. 
3 управления в строительной 20: Принципы современного управления и их сущность 

отрасли. 21. Перечислите категории земель` 
1 | Правовые положения охраны 22. Какова роль градостроительного плана земельного 

4 | труда в Российской Федерации. участка — 
1 | Обследования, мониторинг 23. Основные функции инвестора на предпроектном этапе 
5 | состояния рем ата 24. Какова роль предпроектного этапа в жизненном цикле 

2 

  
реконструкции. 

  
строительного объекта 
25. Задачи предпроектного этапа 

26. Получение технического условия: а) на подключение к 
сетям; 6) технологическое подключение к сетям; в) 

специальные технические условия 
27. Классификация технических регламентов в области 
строительства. | и 
28. Какие требования предъявляются к проектным и 

изыскательским организациям , 
29. Как организуется нормоконтроль в проектной 
организации 
30. Каково основное содержание задания на 
проектирование 

31. Развитие застроенных территорий 

32. Какие объекты относятся к уникальным   
  

 



  

    

33. Расшифровать (дать определение) формам 
концентрации, специализации, кооперирования, 
комбинации 
34. Нормы управления 

35. Назовите основные виды подготовки строительного 
производства. Кто проводит подготовку строительного 
производства, на каких этапах инвестиционного.цикла. .... 
36. Какова роль технического заказчика в период 

подготовки 

37. Какие документы предоставляются для получения 

разрешения на строительство 
38. Виды договоров, заключаемых техническим 

заказчиком 
39. Какие основные функции выполняет технический 

отчет инвестора и инженер заказчика 

40. Какие виды комплексных контрактов используют в 
настоящее время 
41. Технико- “экономическая оценка рарядитов. 

механизации ̀ 

42. Экономическая эффективность применения средств 
механизации 
43. формы расчетов и взаимоотношений строительной 
организации с управляющими механизаторами 
44. Определение числа автотранспортных средств и 

организация перевозок строительных грузов по. 
различным схемам 

45. Организация технологического обоев: и 
ремонта автомобилей 
46. Показатели эффективности работы транспорта 
47. Понятие материально-технической базы, ее структура 
48. Принципы развития материально-технической базы 
строительства в современных условиях. 
49. Методы нормирования строительных материалов, 

изделий и конструкций 

50. Понятие иерархических взаимосвязей в структурах 

управления. Делегирование полномочий. 
51. Классификация строительных организаций 

52. Объект и субъект управления в производственной 
системе 
53. Оплата и нормирование труда 

54. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
55. Охрана труда 

56. Чем отличается мониторинг: от обоиодований 

технического состояния 
57. Какие сложности испытывают строительные 

организации при ремонте по сравнению с новым 
строительством ̀ 

58. Какие методы применяются при сносе здания и 
сооружения - 
59. Задачи логистики 

60. Понятие рабочего времени, режимы рабочего времени, 
время отдыха 
61. Отличие СГП в составе пос ив составе ПИР. 
62. Понятие «инжиниринга», направления «инжиниринга» 
63. Органы государственной власти, осуществляющие 
контроль за деятельностью, управляющих компаний 
64. Как связаны между собой понятия «информационная 
система» и «база данных»?       

2.2 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 



Не предусмотрено.



  

  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
Не предусмотрено. 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме зачета 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 7_ семестре. Для 

оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». м" вы 
  

  

  

  

  

  

        
  

Уровень освоения и оценка 

Критерий оценивания Не зачтено Зачтено 

знания терминов, Не знает терминов и определений. Знает термины и определения 

определений, 

понятий; 

объем освоенного Не знает значительной части Знает материал дисциплины в 

материала, усвоение материала дисциплины полном объёме 

всех тем, разделов 

дисциплины; , 

полнота, системность, | Знания материала бессистемные, не | Даёт достаточно четкие и полные 

прочность знаний; отвечает на большинство вопросов ‚.. ответы на вопросы 

по темам дисциплины 

правильность ответов Неправильно отвечает:на Отвечает на вопросы правильно 

на вопросы; большинство вопросов, допускает 

грубые ошибки 

четкость изложения Излагает знания без логической ̀  Излагает материал достаточно 

изученного последовательности, не . четко, без нарушений в 

материала; сопровождает ответ рисунками, логической последовательности. 

схемами Выполняет поясняющие рисунки 

. и схемы корректно и понятно 

Ниже приведены правила оценивания формирования комнетенций по показателю 

оценивания «Умения». 
  

  

  

  

  

. Уровень освоения и оценка 
Критерий оценивания Н 

е зачтено Зачтено 

степень Не может самостоятельно Выполняет задание самостоятельно, 

самостоятельности выполнить задание грамотно выбирает стандартную 

выполнения действия методику, использует нужную 

(умения); литературу при необходимости 

осознанность Выполняет задания по Выполняет задания осознанно, допуская 

выполнения действия примеру, не осознанно, не недочеты, может уверенно ответить на 

(умения); может ответить на вопросы | вопросы преподавателя по алгоритму и 

преподавателя по алгоритму | | ‘методике решения 

и методике решения     
 



  
умение анализировать 

изученный материал; 
Не имеет навыков анализа 

изученного материала, 

Делает корректные выводы по 
___ изученному материалу, 

  
умение выбирать 

методику выполнения 

задания; . 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Без затруднений выбирает стандартную 
методику выполнения заданий 

  
умение выполнять 
задания различной 

сложности;     
Не имеет навыков 

выполнения учебных 

заданий   
Имеет навыки выполнения стандартных 

учебных заданий 

  

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

  
Уровень освоения и оценка 
  

  

  

  

результатов решения 

задач, качество 

оформления заданий; 

Критерий оцениняния Не зачтено Зачтено 

навыки самопроверки, Навыки самопроверки Имеет навыки самопроверки, хорошо 

качество отсутствуют сформированы навыки выполнения 

сформированных заданий 
навыков; 

навыки анализа Делает некорректные Делает корректные выводы по 

результатов ВЫВОДЫ результатам решения задачи 
выполнения заданий, 

решения задач; 

‚ навыки представления Не может 

проиллюстрировать решение 
задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

_- Выполняет поясняющие рисунки и 
° схемы корректно и понятно 

  
навыки обоснования 

выполнения заданий, 

принятия решений; 

Допускает грубые ошибки 
_ при обосновании методики 

выполнении заданий, не 

может принять верное. 

решение 

Алгоритм выполнения задания 
верный, принимает верные решения 

  
быстрота и качество 

выполнения заданий.     Задания выполняет Сс.НИЗКИМ 

качеством, крайне медленно   ‚ Выполняет задания уверенно; с   
  

`хорошим качеством 

3.3 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме защиты курсовой работы (орорногр проекта) 
Не прененеитАеН. 
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Контрольные задания для оценивания формирования компетенций 
при проведении текущего контроля по дисциплине 

Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций и процедуры 
оценивания при проведении текущего контроля представлены в соответствующих приложениях 
ФОС. 

Форма зачетного билета 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный 
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  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет. (Сибстрин)» 

  

  

        
афедра Технология и организация строительного производства 

(наименование кафедры) 

Темы индивидуальных проектов 

по дисциплине Организация строительного производства 

, (наименование дисциплины) 

Цель работы : Дать студенту навыки в расчете сетевого графика табличным способом. 

Задание: Определить параметры сетевого графика возведения объекта. 

Расчет производится в несколько этапов по. таблице: в виде матрицы стандартной формы. 

Заполнение таблицы осуществляется следующим образом: 

1-й шаг — заполняются графы 2, 3 таблицы по сетевой модели.по. порядку возрастания номеров 

начальных и конечных событий от исходных до завершающих работ; 

2-й шаг — определяются предшествующие работы и вписываются в графу 1; 

3-й шаг — заполняются графы 4,5 построчно сверху вниз последовательно определением начала и 

окончания каждой работы. При наличии у заданной работы нескольких предшествующих 

за ее раннее начало принимается максимальное из ранних окончаний этих работ; 

4-й шаг — заполняются графы 6, 7, начиная снизу вверх построчно. За позднее окончание 

завершающих работ принимается максимальное значение раннего окончания работ из 

Г рафы 5. Далее за позднее окончание работы Принимнютоя минималеноЕ значение 

позднего начала последующих работ; 

5-й шаг — заполняются графы 8, 9 путем вычитания из значения графы 6 значения графы 4 ( 
в —_ =Ти - тете :) 

РН 

6-й шаг — заполняется графа 9, исходя из формулы "- = Т.к 17 =] 
7-й шаг — находят критический путь. Работы, лежащие на критическом пути, резервов времени не 

имеют. 
Пример. Построить сетевой график в масштабе времени. 
Построение проводится по следующим этапам: 
1. Строят масштабную линейку продолжительности строительства. 
2. На масштабную линейку наносят критический путь. 

3. По ранним началам и частным резервам наносят остальные работы на масштабную 
линейку, при этом частный резерв наносится более тонкой линией. 

4. Строят эпюру движения рабочих. 

    

критический путь 

работы с 

Варианты для построения и расчета сетевой модели 
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Перечень работ . 
В Предшествующие работы 

а|А|Б]| в | Г д Е] ж [3 И К 
1 А Б В Г ВГ ДЕ ИЕЗ 

2 А А А БГ ВГ | БВ | ДЕ БЕ ИЗ 

3 А| А Б Г ЕБ | ВГ ЗЖ ИЗД 

4` А | Б В В Б |1 Ы ГДЕ Г ЕЖ | ИЖБ” 
5 А | АБ | АБ | АБВ Б ДЕ | ГД ЗЖ ИЕЗ 

6 А АБ ГВ ДВ | ЕГ | ВЕ | ЖИ И 

7 А Б вг | ГД | БГ ЕЖ ДИ 

8 А Б вГ Г |ВДЕ|] ЕЖ ЗИ 

9 А Б Г ВД | ГД | ГЕ | ЕЖЗ И 
1 А Б Б В ВГ | ДВ [ ЕВ ДЖ И 

0 

1 А|А| А| | в|ЬБ | ДЕ | ДК | ИД 
1 

1 А| БГ А Б в | БВ |гд| дж| и 
2 =. 
1 А БВ А | в | БЕ | ДЕ | ДЗ | ИЗ 
3 ` : 

14 А А БВГ | ГВ | БД ЖЗ И 

15 А | АБ А Г БГ | ВД | ДЕ ДЗ И 

16 А А А А Б В Г ДЖ ИЕ 

И А Б В А БГ | АГ | ДЕЖ| ВЕ И 

18 А А БВ ВГ | АГ | ВД] ЕЖ И 

19 А | А А БВГ Б В Г ЕЖ И 

20 А А БВГ В Б Г ДЕ ЕИЖ 

21 А| А|А | БВ [Ьвг[ БВГ[ ДЕ | ДЕ | ДЕЖ 
22 А А ВГ БВ | ВГ | ДЖ | ЕЖ ДЖ 

23 А А А БГ ВГ | БГ | ДЕ ЕЖ ЕЖ 

24 А|А |] ы|ы[г | дж |. ДЕ | ДК 
25 А А А БВ БВ | БГ Д ЕЖ ДЖ 

26 А| А | вг [| Г [| ВГ [| ДЕ [| ЕЖ | ДЖ 
27 А А А БГ БГ | БГ 1 ДЖ| ДЕ. | ЕЖ 

28 АА |] ы | в[вг[д | ЕЖ [| ДК 
29 А| А А БВ БГ |`БВ. |. ДЕ.| ЕЖ | ДЖ 

30 А | А | Ы |БВГ[ ЕВГ | ДЖ | ЕЖ [| ЕЖД 
Т 1315 7 6 8 Е] 2 1 4. 5 

М1516 10 .| 10 8 12 4 6 ..8 10 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено, в полном 

объеме, в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием непонимания материала); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в задании допущена одна 

негрубая ошибка или два-три недочета в выкладках, если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в решении. задания 

допущены более одной грубой ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, но 

студент в основном владеет обязательными умениями по проверяемой теме; | 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отсутствует 

математическая грамотность выполнения.решения практического задания 

Составитель #7 = 'А.В.Иконникова 
  

(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
`` высшего образования «Новосибирский государственный “|” 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»     
     
Кафедра Технология и организация строительного производства 

(наименование кафедры) 

Темы рефератов 

по дисциплине Организация строительного. производства 
(наименование дисциплины) 

Содержание подготовительных мероприятий (общая  организационно- 

техническая подготовка, подготовка объектов к ремонту, подготовка подрядной 

организации, подготовка к производству  ремонтно-строительных работ). 
Особенности подготовки строительного производства в условиях реконструкции. 

2. Лицензирование реставрационной деятельности. Основные положения по 

организации реставрационных работ. 
3. Строительный паспорт на ремонтные работы, его содержание. Подготовка к 

проектированию. Мероприятия технического обследования здания. Состав 
технического заключения. = | 

4. Технико-экономические показатели ПОР, Состав ППРь и факторы, 

обеспечивающие оптимальность его решений. > 
5. Характерные особенности, обусловленные внешней стесненностью участка 

реконструкции (насыщенность территории наземными сооружениями и подземными 

коммуникациями, загруженность и узость проездов автодорожной сети). 
6. Специфические условия производства работ, ‘ограничения. возможности 

механизации строительных процессов. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если. выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта’ полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы; ° 

- оценка «хорошо», если основные требования к реферату и его защите выполнены, 
’но при этом допущены недочёты. В частности, имеются ‘неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются УЩЕНИЯ в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы; 
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- оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. тЫ ” 

7 =” 

Составитель И А.В.Иконникова 
(подпись) 
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