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1 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, 

указанных в п.2. рабочей программы дисциплины. 
Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценивания (по 

ФГОС 3++) и компетенций и их компонент (по ФГОС 3+) приведена в п.2 рабочей программы 
дисциплины. 

1.1 Формирование и контроль показателей оценивания 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью форм 

промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых производится оценивание, указаны в 
учебном плане и в п.3, 4 рабочей программы дисциплины. 

В таблице приведена информация о формировании результатов бучения по дисциплине 
разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций. 

  

Наименование 

показателя оценивания 

(результата обучения по 

дисциплине) 

м Вид аттестации 
Контролируемый .. Наименование 

(текущий контроль, 
раздел (тема оценочного 

промежуточная 
дисциплины) средства 

аттестация 

  

Основы поточной 

ОПК-9.1., организации строительства. 

ОПК-9.2., Проектирование 

ОПК-9.3., организации кратно и 
ПК-4.1, разноримичных потоков. 
ПК-4.2., Сетевое моделирование 

ПК-4.4., строительного 
ПК-4.3., производства. 
ПК-5.1., Параметры сетевого 
ПК-5.2. графика и их расчет. 

Подготовка строительного 
производства. 

Организационно- 

технологическое 
проектирование. 

Календарное планирование 
строительства отдельных 
зданий и сооружений. Экзаменационные 

Календарное планирование Промежуточная аттестация билеты 

комплекса зданий и Текущий контроль Разноуровневые 
сооружений. задачи и задания 

Строительный генеральный Собеседование 
план Курсовой проект 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проектирование временных 
зданий и сооружений. 

Проектирование 
инженерной комплектации. 
Менеджмент качества. 
строительства. 

  

              

1.2



Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала оценивания: 

«Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные при 
изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

  

Показатель 
Критерий оценивания оценивания 
  

знания терминов, определений, понятий; 

объем освоенного материала, усвоение всех тем, разделов дисциплины; 
Знания полнота, системность, прочность знаний; 

правильность ответов на вопросы; 

четкость изложения изученного материала: 

  

  

  

  

  

степень самостоятельности выполнения действия (умения); 

осознанность выполнения действия (умения); 
Умения мение анализировать изученный материал: 

умение выбирать методику выполнения задания; 

умение выполнять задания различной сложности: 

  

  

  

  

  

  
навыки самопроверки, качество сформированных навыков: 

навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач; 

навыки представления результатов решения задач, качество оформления 
заданий; 

навыки обоснования выполнения заданий, принятия решений; 

быстрота и качество выполнения заданий. 

  

  

Навыки 
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Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

2.1 Промежуточная аттестация по дисциплине 
Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен. 

Перечень ТИПОвВЫХ вопросов/заданий для проведения экзамена в 8 семестре. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Код 

Наименование раздела И № Типовые вопросы/задания достижения 
ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенци 

и 
1 Основы поточной организации 1. Неритмичные потоки, их характеристика. 

строительства. Неритмичные потоки, их характеристика. Аналитический 
Проектирование организации и графический метод расчета 

2 | кратно и разноримичных 2. Построение циклограммы неритмичного потока 
потоков. 3. Построение графиков ресурсов при увеличении и 

3 Сетевое моделирование уменьшении мощности потоков 
строительного производства. 4. Понятие сетевой модели, сетевого графика ОПК-9.1 

4 Параметры сетевого графика и 5. Элементы сетевого графика. Работа, событие, опк.92° 

их расчет. логическая связь (зависимость), определение ОПК-93° 

5 | Подготовка строительного продолжительности работы ПК-41 > 
производства. 6. Построение графика трудозатрат, численности рабочих ПК. 42. 
Организационно- и материально-технических ресурсов ПК. 4. 
технологическое 7. Построение циклограммы неритмичного потока ПК-43 ? 
проектирование. 8. Построение графиков ресурсов при увеличении и ПК- 51 7 

уменьшении мощности потоков ПК. 52. 
9. Ритмичный поток. Его характеристика и параметры 

6 10. Кратноритмичный поток, его характеристика 

11. Расчет параметров кратноритмичного потока 
12. Понятие сетевой модели, сетевого графика 

13. Элементы сетевого графика. Работа, событие, 
логическая связь (зависимость), определение 
продолжительности работы 

7 Подготовка строительного 1. Построение графиков ресурсов при сетевом графика в 
производства. составе ПОС 

Организационно- 2. Понятие о подготовке строительного производства. 
8 | технологическое Материальная подготовка, информационная подготовка 

проектирование. 3. Подготовка участков строительства и их взаимосвязь 
Календарное планирование 4. Построение графиков ресурсов при увеличении и 

9 | строительства отдельных зданий | уменьшении мощности потоков 
°_| и сооружений. 5. Методика проектирования организации поточного 
1 Календарное планирование строительства гражданских, общественных жилых зданий ОПК-9.1 

( | Комплекса зданий и сооружений. 6. Балочные системы больших пролётов. Типы несущих ОПК-92° 
й — конструкций и их гене-ральные размеры. ? 

| | Строительный генеральный 7. Методика нина таниважаи поточного ыы 
1 | план. строительства гражданских, общественных жилых зданий тж 
|1 | Проектирование временных 8. Построение графика трудозатрат, численности рабочих ПК. 4. 4. 
2 | зданий и сооружений. и материально-технических ресурсов ПК. 43. 

- 9. Методика проектирования организации поточного ? 1 | Проектирование инженерной „ | ПК-5.1., 3 | комплектации. строительства гражданских, общественных жилых зданий | по 
10. Балочные системы больших пролётов. Типы несущих 

Менеджмент качества конструкций и их генеральные размеры. 

строительства. 11. Построение графиков ресурсов при сетевом графика в 
составе ПОС 

1 12. Понятие о подготовке строительного производства. 
4 Материальная подготовка, информационная подготовка     13. Подготовка участков строительства и их взаимосвязь 

14. Методика проектирования организации поточного 
строительства гражданских, общественных жилых зданий      



2.2 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 
Тематика курсового проекта: Проектирование организации строительства промышленного или 

гражданского объекта (группы объектов) в составе сводного календарного плана в виде линейного, 
сетевого графика или циклограммы, разработка общеплощадочного стройгенплана с детальной 
проработкой строительного хозяйства:. пояснительная записка с расчетом и обоснованием, графическая 
часть (1 лист формата А1 или 2 листа формата А? - 8 семестр. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине в форме экзамена проводится в 8_ семестре 

Используются критерии. и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставляется 

преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены 

оценивания «Знания». 

правила оценивания формирования компетенций по показателю 

  

Уровень освоения и оценка 
  

  

  

  

  

  

ритарий «2» «З» «4» «5» 
оценивания 

(неудовлетв.) (удовлетвор.) (Хорошо) (отлично) 

знания Не знает Знает термины и | Знает термины и Знает термины и 

терминов, терминов и определения, но определения, определения, 

определений, определений допускает допускает может корректно 

понятий; неточности в ряде небольшие сформулировать 

формулировок неточности при их 

формулировании самостоятельно 

объем Не знает Знает только Знает материал Обладает 

освоенного значительной основной дисциплины В твёрдым и 

материала, части материала материал полном объёме, полным знанием 

усвоение всех Дисциплины дисциплины, не допускает материала 

тем, разделов усвоил его некоторые дисциплины, 

дисциплины; деталей неточности по владеет 

некоторым темам | дополнительными 

знаниями 

полнота, Знания Даёт неполные Даёт достаточно Даёт полные, 

системность, материала ответы на четкие и полные развёрнутые 

прочность бессистемные, | вопросы по темам ответы на ответы на 

знаний; не отвечает на дисциплины, вопросы, поставленные 

большинство отвечает допуская вопросы по всем 

вопросов по неуверенно неточности темам 

темам дисциплины, 
Дисциплины 

правильность Неправильно Отвечает на ряд Отвечает на. Дает верные 

ответов на отвечает на вопросов вопросы уверенные ответы 

вопросы; большинство правильно, но не правильно, но на все вопросы. 

вопросов, уверенно, есть есть неточности 

допускает ошибки в ответах 

грубые ошибки 

четкость Излагает знания | Излагает знания с Излагает Материал 

изложения без логической нарушениями в материал излагает четко и 

изученного последовательно логической достаточно четко, | последовательно, 

материала; сти, не последовательнос | без нарушений в может грамотно 

сопровождает ти. Выполняет логической анализировать. 

ответ поясняющие последовательнос Выполняет 

рисунками, схемы и рисунки ти. Выполняет поясняющие 

схемами небрежно ис поясняющие рисунки и схемы            



  

  

  

    

ошибками 

  

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

  

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний     

Ниже приведены 

оценивания «Умения». 

правила оценивания формирования компетенций по показателю 

  

Уровень освоения и оценка 
  

  

  

  

  

      

Критерий «2» «3» «4» «5» оценивания 
(неудовлетв.) (удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 

степень Не может Испытывает Выполняет Выполняет 
самостоятельно | самостоятельно | затруднения при задание задание 

сти ВЫПОЛНИТЬ выполнении самостоятельно, самостоятельно, 
выполнения задание заданий, грамотно может 
действия требуется помощь выбирает использовать 
(умения); преподавателя в стандартную нестандартную 

подборе методики методику, методику, 
и литературы использует использует 

нужную нужную 
литературу при литературу при 

необходимости необходимости 
осознанность Выполняет Выполняет Выполняет Выполняет 
выполнения задания по задания задания задания 
действия примеру, не осознанно, но осознанно, осознанно, без 
(умения); осознанно, не делает грубые допуская ошибок и 

может ответить ошибки, может недочеты, может | замечаний, может 
на вопросы ответить на уверенно ответить | уверенно ответить 

преподавателя вопросы на вопросы на вопросы 
по алгоритму и | преподавателя по | преподавателя по | преподавателя по 

методике алгоритму и алгоритму и алгоритму и 
решения методике методике методике 

решения решения решения 
умение Не имеет Испытывает Делает Самостоятельно 

анализировать | навыков анализа затруднения с корректные анализирует 
изученный изученного формулированием выводы по изученный 
материал; материала, корректных изученному материал, делает 

выводов ПО материалу, корректные 

изученному ВЫВОДЫ 
материалу 

умение Не может Испытывает Без затруднений Применяет 
выбирать выбрать затруднения по выбирает теоретические 
методику методику выбору методики стандартную знания для 

выполнения выполнения выполнения методику выбора методики 
задания; заданий заданий выполнения выполнения 

заданий заданий 
умение Не имеет Имеет навыки Имеет навыки Имеет навыки 

ВЫПОЛНЯТЬ навыков выполнения выполнения выполнения как 
задания выполнения только простых только стандартных, так 

различной учебных заданий | типовых учебных стандартных и нестандартных 
сложности; заданий учебных заданий | учебных заданий        



Ниже приведены 

оценивания «Навыки». 

правила оценивания формирования компетенций по показателю 

  

  

  

  

  

  

        

К .. Уровень освоения и оценка 

ритерии «2» «3» «4» «5» 
оценивания 

(неудовлетв.) (удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 
навыки Навыки Имеет навыки Имеет навыки Имеет навыки 

самопроверки, самопроверки самопроверки, но самопроверки, самопроверки, 
качество отсутствуют выполняет хорошо навыки 

сформированн задания сформированы выполнения 
ых навыков; неуверенно навыки заданий 

выполнения сформированы 
заданий, но 

допускает 

неточности при 

выпонении 
навыки анализа Делает Испытывает Делает Самостоятельно 
результатов некорректные затруднения с корректные анализирует 
выполнения ВЫВОДЫ формулированием выводы по результаты 
заданий, корректных результатам выполнения 

решения задач; выводов решения задачи заданий 

навыки Не может Выполняет Выполняет Выполняет 
представления | проиллюстриров поясняющие поясняющие поясняющие 
результатов ать решение схемы и рисунки | рисунки и схемы | рисунки и схемы 

решения задач, задачи небрежно ис корректно и верно и аккуратно 
качество поясняющими ошибками понятно 

оформления схемами, 

заданий; рисунками 

навыки Допускает Допускает Допускает Не допускает 
обоснования грубые ошибки ошибки при ошибки при ошибок при 
выполнения при выполнении выполнении выполнении 
заданий, обосновании заданий и заданий, алгоритм заданий 

принятия методики принятии выполнения 

решений; выполнении алгоритмов задания верный 

заданий, не выполнения 

может принять заданий 

верное решение 

быстрота и Задания Выполняет Выполняет Выполняет 

качество выполняет с задания с задания уверенно, | задания уверенно, 
выполнения НИЗКИМ достаточным с хорошим с высоким 
заданий. качеством, качеством качеством качеством 

крайне медленно       
  

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине в форме зачета 

Не предусмотрено. 

3.3 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 
нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты в _8__ семестре. 
Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оценивания 

знаний и навыков приведена в п.З3.1. 
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Контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

при проведении текущего контроля по дисциплине 

Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций и процедуры 

оценивания при проведении текущего контроля представлены в соответствующих приложениях 

ФОС. 

Форма зачетного билета 
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Направление 08.03.01 Строительство 
(код и подготовки 711)   

  

Профиль /программа/специализация Промышленное и гражданское строительство 
] 002 к. (профиль т с р программа ация) 

Кафедра Технология и организация строительного производства 
(наименование кафедры) 

Дисциплина Организация, планирование и управление строительством 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1 вопрос. Методика проектирования организации поточного строительства 
гражданских, общественных жилых зданий 

2 вопрос. Балочные системы больших пролётов. Типы несущих конструкций и 
их генеральные размеры. 

Й, 

Составитель ЛИ " Иконникова А.В. 
(подпись) 
  

Заведующий кафедрой В.В.Молодин 
(подпись) 

  

« » 20 г.
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Кафедра Технология и организация строительного производства 
(наименование кафедры) 

Темы индивидуальных проектов 
по дисциплине Организация, планирование и управление строительством 

(наименование дисциплины) 

Цель работы: Дать студенту навыки в расчете сетевого графика табличным способом. 
Задание: Определить параметры сетевого графика возведения объекта. 
Расчет производится в несколько этапов по таблице в виде матрицы стандартной формы. 
Заполнение таблицы осуществляется следующим образом: 

1-й шаг — заполняются графы 2,3 таблицы по сетевой модели по порядку возрастания номеров 
начальных и конечных событий от исходных до завершающих работ; 

2-й шаг — определяются предшествующие работы и вписываются в графу 1; 
3-й шаг — заполняются графы 4,5 построчно сверху вниз последовательно определением начала и 

окончания каждой работы. При наличии у заданной работы нескольких предшествующих 
за ее раннее начало принимается максимальное из ранних окончаний этих работ; 

4-й шаг — заполняются графы 6, 7, начиная снизу вверх построчно. За позднее окончание 
завершающих работ принимается максимальное значение раннего окончания работ из 
графы 5. Далее за позднее окончание работы принимается минимальное значение 
позднего начала последующих работ; 

5-й шаг — заполняются графы 8, 9 путем вычитания из значения графы 6 значения графы 4 ( 
в —_ Тин —_ ТЕН 5 

мн 1 )) 
_ ТРН _ ТРО. 

6-й шаг — заполняется графа 9, исходя из формулы = Тк - Ту; 

7-й шаг — находят критический путь. Работы, лежащие на критическом пути, резервов времени не 
имеют. 

Пример. Построить сетевой график в масштабе времени. 
Построение проводится по следующим этапам: 
1. Строят масштабную линейку продолжительности строительства. 
2. На масштабную линейку наносят критический путь. 

3. По ранним началам и частным резервам наносят остальные работы на масштабную 

линейку, при этом частный резерв наносится более тонкой линией. 

4. Строят эпюру движения рабочих. 

    

критический путь 

  работы с 

Варианты для построения и расчета сетевой модели 

И



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

Перечень работ 
В Предшествующие работы 

ар] А|]Б|! В Г Д Е Ж 3 И К 

1 А Б В Г ВГ | ДЕ ИЕЗ 

2 А| А А БГ ВГ | БВ_| ДЕ БЕ ИЗ 

3 А | А Б Г ЕБ | ВГ | ЗЖ_| ИЗД 

4 А | Б В В Б БГ | ДЕ | ЕЖ | ИЖБ 

5 А | АБ | АБ | АБВ Б | ДЕ | ГД | ЗЖ ИЕЗ 

6 А АБ | ГВ | ДВ | ЕГ | ВЕ | ЖИ И 

7 А Б ВГ | ГД | БГ | ЕЖ ДИ 

8 А Б вГ | Г |ВДЕ|! ЕЖ ЗИ 
9 А Б Г ВД | ГД | ГЕ | ЕЖЗ И 

1 А | Б Б В ВГ | ДВ | ЕВ | ДЖ И 
0 

1 А | А А БВ В Б | ДЕ! ДЖ ИД 
1 

1 А | Б А Б В БВ | ГД | ДЖ И 
2 

1 А БВ А ВГ | БЕ | ДЕ ДЗ ИЗ 

3 

14 А А БВГ | ГВ | БД_| ЖЗ И 

15 А | АБ | А Г БГ | ВД | ДЕ ДЗ И 
16 А | А А А Б В Г ДЖ ИЕ 
17 А | Б В А БГ | АГ | ДЕЖ| _ВЕ И 

18 А А БВ ВГ | АГ | ВД | ЕЖ И 

19 А | А А БВГ Б В Г ЕЖ И 

20 А А БВГ В Б Г ДЕ_| ЕИЖ 
21 АГ А [А | БВ [БВГ[ БВГ| ДЕ | ДЕ [| ДЕЖ 
22 А А ВГ БВ | ВГ | ДЖ | ЕЖ ДЖ 

23 А| А А БГ вГ | БГ | ДЕ | ЕЖ ЕЖ 

24 А А БГ БГ Г | ДЖ | ДЕ ДЖ 

25 А| А А БВ БВ | БГ | Д ЕЖ ДЖ 

26 А А ВГ ВГ | ВГ | ДЕ | ЕЖ ДЖ 
27 А| А А БГ БГ | БГ | ДЖ | ДЕ ЕЖ 

28 А А БГ вГ | ВГ | Д ЕЖ ДЖ 

29 А| А А БВ БГ | БВ | ДЕ | ЕЖ ДЖ 

30 А А БГ | БВГ | ЕВГ | ДЖ | ЕЖ | ЕЖД 

т] 3 |5 7 6 8 3 2 1 4 5 

мМ1516[1 10 10 8 12 4 6 8 10 

Критерии оценки: 

являющаяся следствием непонимания материала); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, 

специальным объектом проверки; 

студент в основном владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

- оценка «неудовлетворительно» 

математическая грамотность выполнения решения практического задания 

С А 8 оставитель 

« 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено, в полном 

объеме, в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

если в задании допущена одна 

негрубая ошибка или два-три недочета в выкладках, если эти виды работы не являлись 

» 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в решении задания 

допущены более одной грубой ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, но 

выставляется 

Иконникова А.В. 
  

(подпись) 

  20 Г. 

если отсутствует
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