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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2019

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7 7
академических 
часов 252 252

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 66 12
практические 
занятия 48 6

лабораторный 
практикум 4

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 138 230

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5,6 сем 5,6 сем
экзамен (ы) 6 сем 6 сем
зачёт (ы) 5 сем 5 сем
курсовая работа 6 сем 6 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Итого
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Задачи освоения дисциплины:
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-4 Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, регулирующих деятельность в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 
решения задачи профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве

ОПК-4 Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения

ОПК-4 Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального 
строительства по результатам чтения проектно-сметной 
документации
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ОПК-4 Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.5 Составление распорядительной документации 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.1 Выбор нормативно-правовых документов, 
регламентирующих градостроительную деятельность при 
реализации инвестиционно-строительных проектов на территории 
Российской Федерации

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.2 Выбор нормативно-правовых документов, 
регламентирующих правовой режим объектов недвижимости на 
территории Российской Федерации 

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.3 Составление перечня характеристик территориальной зоны 
для выбора земельного участка

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.4 Выбор и систематизация информации о территориальной 
зоне для оценки ее инвестиционной привлекательности

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.5 Выявление и оценка ограничительных факторов для 
реализации инвестиционно-строительного проекта: ограничений 
градо-строительного регла-мента,  транспортной доступности, 
рыночной конъюнктуры

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.6 Выбор наиболее эффективного варианта использования 
объекта инвестиционно-строительного проекта

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.7 Выявление и оценка сильных и слабых сторон 
инвестиционно-строительного проекта; выявление и оценка 
возможностей и угроз для его реализации

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.8 Оценка правомочности  и легитимности 
правоустанавливающей документации субъектов инвестиционно - 
строительной деятельности

ПК-1 Способность проводить оценку 
концепции 
ивестиционно-строительного проекта

ПК-1.9 Представление и защита результатов оценки идеи 
концепции инвестиционно-строительного проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.1 Комплектование документов, необходи-мых для 
оформления отвода и получения прав на земельный участок

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.2 Подготовка документов для внесения изменений в 
градостроительную документацию

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.3 Комплектование документов для подготовки 
градостроительного плана земельного участка
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ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.4 Выбор нормативно-технических документов, 
регламентирующих получение технических условий на 
подключение объекта к  инженерным сетям

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.5 Выбор нормативно-технических документов для 
обоснования продолжительности строительства и цены объекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.6 Выбор информации и составление документов для 
определения текущих затрат по проекту и итоговой цены объекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.7 Составление технического задания на проведение работ в 
рамках формирования концепции инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.8 Оценка соответствия результатов выполненных работ по 
формированию концепции инвестиционно-строительного проекта 
техническому заданию

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.9 Выбор информации  для формирования стратегии развития 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.10 Подготовка вариантов для выбора моделей 
финансирования инвестиционно-строительного проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.11 Составление инвестиционных документов в соответствии 
с требованиями потенциальных инвесторов

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.12 Определение экономических показателей при подготовке 
концепции инвестиционно-строительного проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.13 Составление отдельных разделов бизнес-плана 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.14 Оценка потенциальных рисков при реализации 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.15 Выбор нормативно-технических документов, 
регламентирующих требования по энергоэффективности здания 
(сооружения) для проектирования

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.16 Подготовка информации для составления технического 
задания на проектирование объекта капитального строительства

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.17 Выбор вариантов проектных решений объектов 
капитального строительства с учетом их функционального 
назначения
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ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.18 Проверка соответствия проектного решения требованиям 
действующих нормативно-технических документов и 
техническому заданию

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.19 Выполнение нормоконтроля и выявление  дефектов в 
проектно-сметной документации

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.20 Составление плана и комплектование документов для 
согла-сования и прохождения экспертизы проектной документации

ПК-2 Способность разрабатывать 
концепцию 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-2.21 Выбор архитектурно-строительных и конструктивных 
ре-шений, обеспечиваю-щих формирование без-барьерной среды 
для инвалидов и других ма-ломобильных групп на-селения

ПК-3 Способность выполнять 
технико-экономическое, 
организационное и правовое 
обоснование 
инвестиционно-строительных 
проектов

ПК-3.1 Определение основных технико-экономических 
показателей объекта капитального строительства

ПК-3 Способность выполнять 
технико-экономическое, 
организационное и правовое 
обоснование 
инвестиционно-строительных 
проектов

ПК-3.2 Оценка правовой, технической и экономической  
возможности реализации инвестиционно-строительного проекта

ПК-3 Способность выполнять 
технико-экономическое, 
организационное и правовое 
обоснование 
инвестиционно-строительных 
проектов

ПК-3.3 Подготовка до-кументации для организации и проведения 
тех-нологического и ценового аудита 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-3 Способность выполнять 
технико-экономическое, 
организационное и правовое 
обоснование 
инвестиционно-строительных 
проектов

ПК-3.4 Оценка эффективности проектных решений 
инестиционно-строительного проекта

ПК-3 Способность выполнять 
технико-экономическое, 
организационное и правовое 
обоснование 
инвестиционно-строительных 
проектов

ПК-3.5 Расчет показателей  эффективности 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.1 Подготовка информации/сопроводительных документов 
для заключения договоров со специализированными 
организациями на постоянное подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
инженерным сетям

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.2 Проверка соответствия выданных технических условий на 
инженерно-техническое обеспечение объекта техническим 
параметрам объекта капитального строительства
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ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.3 Подготовка документов для  получения разрешения на 
строительство (продление срока действия разрешения на 
строительство или внесение изменений в разрешение на 
строительство)

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.4 Подготовка документов для проведения конкурсного 
отбора подрядчиков

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.5 Выбор нормативно-правовых документов по обеспечению 
взаимодействия исполнителей проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.6 Проверка соответствия организационно-технологической 
документации подрядчика требованиям проектной документации и 
нормативно-правовым документам

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.7 Подготовка информации/сопроводительных документов 
для заключения договора с подрядной организацией на выполнение 
строительно-монтажных работ

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.8 Составление технического задания на выполнение 
подрядных работ

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.9 Составление текущей организационно-распорядительной 
документации

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.10 Определение объемов, сроков и стоимости выполнения 
работ по инвестиционно-строительному проекту

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.11 Определение потребности в трудовых и материальных 
ресурсах для реализации инвестиционно-строительного проекта

 7 



ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.12 Составление и ведение бюджетов 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.13 Составление планов и графиков выполнения работ по 
реализации инвестиционно-строительного проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.14 Выбор информации для оценки эффективности 
использования ресурсов и контроля стоимости реализации 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.15 Составление отчета для инвестора об  использовании и 
потребности в финансовых ресурсах в процессе  реализации 
инвестиционно-строительного проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.16 Подготовка документации и контроль выполнения 
подготовительных работ на строительной площадке

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.17 Проверка соответствия строительной площадки 
требованиям пожарной безопасности и охраны окружающей среды

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.18 Подготовка документов для итоговой проверки 
законченного строительством объекта органом государственного 
строительного надзора для получения заключения о соответствии 
объекта техническим регламентам и проектной доку-ментации

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.19 Составление плана мероприятий по  устранению дефектов 
и недоделок СМР в рамках договора с подрядной организацией

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.20 Составление  документов для получе-ния разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

 8 



ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.21 Составление документов для постановки на 
государственный учет объекта капитального строительства и 
регистрации прав на него

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.22 Составление плана мероприятий по подтверждению  
требований по энергоэффек-тивности здания (сооружения)

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.23 Выбор мер по борьбе с коррупцией при реализации 
инвестиционно-строительных проектов

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.24 Выявление рисков возникновения и развития судебных 
споров между участниками инвестиционно-строительного проекта

ПК-4 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
сопровождение и планирование работ 
по подготовке и реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

ПК-4.25 Выбор способов использования специальных 
строительно-технических знаний для эффективного разрешения 
споров между участниками инвестиционно-строительного проекта

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых 
и нормативно-технических 
документов, регулирующих 
деятельность в области строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 
для решения задачи 
профессиональной деятельности

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.2 Выявление основных 
требований нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых 
и нормативно-технических 
документов, регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.4 Представление информации 
об объекте капитального 
строительства по результатам чтения 
проектно-сметной документации

Знает: 
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ОПК-4.4 Представление информации 
об объекте капитального 
строительства по результатам чтения 
проектно-сметной документации

Умеет: 
Имеет навыки: 

ОПК-4.5 Составление 
распорядительной документации 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.6 Проверка соответствия 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.1 Выбор нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
градостроительную деятельность при 
реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов на территории Российской 
Федерации

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.2 Выбор нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
правовой режим объектов 
недвижимости на территории 
Российской Федерации 

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.3 Составление перечня 
характеристик территориальной зоны 
для выбора земельного участка

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-1.4 Выбор и систематизация 
информации о территориальной зоне 
для оценки ее инвестиционной 
привлекательности

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-1.5 Выявление и оценка 
ограничительных факторов для 
реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта: ограничений 
градо-строительного регла-мента,  
транспортной доступности, рыночной 
конъюнктуры

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.6 Выбор наиболее эффективного 
варианта использования объекта 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-1.7 Выявление и оценка сильных 
и слабых сторон 
инвестиционно-строительного 
проекта; выявление и оценка 
возможностей и угроз для его 
реализации

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.8 Оценка правомочности  и 
легитимности правоустанавливающей 
документации субъектов 
инвестиционно - строительной 
деятельности

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.9 Представление и защита 
результатов оценки идеи концепции 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 
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ПК-2.1 Комплектование документов, 
необходи-мых для оформления отвода 
и получения прав на земельный 
участок

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.2 Подготовка документов для 
внесения изменений в 
градостроительную документацию

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.3 Комплектование документов 
для подготовки градостроительного 
плана земельного участка

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.4 Выбор 
нормативно-технических документов, 
регламентирующих получение 
технических условий на подключение 
объекта к  инженерным сетям

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.5 Выбор 
нормативно-технических документов 
для обоснования продолжительности 
строительства и цены объекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.6 Выбор информации и 
составление документов для 
определения текущих затрат по 
проекту и итоговой цены объекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.7 Составление технического 
задания на проведение работ в рамках 
формирования концепции 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.8 Оценка соответствия 
результатов выполненных работ по 
формированию концепции 
инвестиционно-строительного 
проекта техническому заданию

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.9 Выбор информации  для 
формирования стратегии развития 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.10 Подготовка вариантов для 
выбора моделей финансирования 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.11 Составление 
инвестиционных документов в 
соответствии с требованиями 
потенциальных инвесторов

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.12 Определение экономических 
показателей при подготовке 
концепции 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.13 Составление отдельных 
разделов бизнес-плана 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.14 Оценка потенциальных 
рисков при реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

 11 



ПК-2.15 Выбор 
нормативно-технических документов, 
регламентирующих требования по 
энергоэффективности здания 
(сооружения) для проектирования

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.16 Подготовка информации для 
составления технического задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.17 Выбор вариантов проектных 
решений объектов капитального 
строительства с учетом их 
функционального назначения

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.18 Проверка соответствия 
проектного решения требованиям 
действующих 
нормативно-технических документов 
и техническому заданию

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-2.19 Выполнение нормоконтроля 
и выявление  дефектов в 
проектно-сметной документации

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.20 Составление плана и 
комплектование документов для 
согла-сования и прохождения 
экспертизы проектной документации

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-2.21 Выбор 
архитектурно-строительных и 
конструктивных ре-шений, 
обеспечиваю-щих формирование 
без-барьерной среды для инвалидов и 
других ма-ломобильных групп 
на-селения

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-3.1 Определение основных 
технико-экономических показателей 
объекта капитального строительства

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-3.2 Оценка правовой, технической 
и экономической  возможности 
реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-3.3 Подготовка до-кументации 
для организации и проведения 
тех-нологического и ценового аудита 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-3.4 Оценка эффективности 
проектных решений 
инестиционно-строительного проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-3.5 Расчет показателей  
эффективности 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.1 Подготовка 
информации/сопроводительных 
документов для заключения 
договоров со специализированными 
организациями на постоянное 
подключение (технологическое 
присоединение) объектов 
капитального строительства к 
инженерным сетям

Знает: 

Умеет: 
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ПК-4.1 Подготовка 
информации/сопроводительных 
документов для заключения 
договоров со специализированными 
организациями на постоянное 
подключение (технологическое 
присоединение) объектов 
капитального строительства к 
инженерным сетям

Имеет навыки: 

ПК-4.2 Проверка соответствия 
выданных технических условий на 
инженерно-техническое обеспечение 
объекта техническим параметрам 
объекта капитального строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.3 Подготовка документов для  
получения разрешения на 
строительство (продление срока 
действия разрешения на 
строительство или внесение 
изменений в разрешение на 
строительство)

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.4 Подготовка документов для 
проведения конкурсного отбора 
подрядчиков

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.5 Выбор нормативно-правовых 
документов по обеспечению 
взаимодействия исполнителей 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.6 Проверка соответствия 
организационно-технологической 
документации подрядчика 
требованиям проектной документации 
и нормативно-правовым документам

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.7 Подготовка 
информации/сопроводительных 
документов для заключения договора 
с подрядной организацией на 
выполнение строительно-монтажных 
работ

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.8 Составление технического 
задания на выполнение подрядных 
работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.9 Составление текущей 
организационно-распорядительной 
документации

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.10 Определение объемов, 
сроков и стоимости выполнения работ 
по инвестиционно-строительному 
проекту

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.11 Определение потребности в 
трудовых и материальных ресурсах 
для реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.12 Составление и ведение 
бюджетов 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.13 Составление планов и 
графиков выполнения работ по 
реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 
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ПК-4.14 Выбор информации для 
оценки эффективности использования 
ресурсов и контроля стоимости 
реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.15 Составление отчета для 
инвестора об  использовании и 
потребности в финансовых ресурсах в 
процессе  реализации 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.16 Подготовка документации и 
контроль выполнения 
подготовительных работ на 
строительной площадке

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.17 Проверка соответствия 
строительной площадки требованиям 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.18 Подготовка документов для 
итоговой проверки законченного 
строительством объекта органом 
государственного строительного 
надзора для получения заключения о 
соответствии объекта техническим 
регламентам и проектной 
доку-ментации

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.19 Составление плана 
мероприятий по  устранению 
дефектов и недоделок СМР в рамках 
договора с подрядной организацией

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.20 Составление  документов для 
получе-ния разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в 
эксплуатацию

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.21 Составление документов для 
постановки на государственный учет 
объекта капитального строительства и 
регистрации прав на него

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.22 Составление плана 
мероприятий по подтверждению  
требований по энергоэффек-тивности 
здания (сооружения)

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.23 Выбор мер по борьбе с 
коррупцией при реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-4.24 Выявление рисков 
возникновения и развития судебных 
споров между участниками 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-4.25 Выбор способов 
использования специальных 
строительно-технических знаний для 
эффективного разрешения споров 
между участниками 
инвестиционно-строительного 
проекта

Знает: 

Умеет: 
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ПК-4.25 Выбор способов 
использования специальных 
строительно-технических знаний для 
эффективного разрешения споров 
между участниками 
инвестиционно-строительного 
проекта

Имеет навыки: 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.

 15 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  
компетенций

1 2 3 4 5 6

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (6 семестр, 7 
семестр)
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), заочная форма (8 семестр)

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Шерстяков
 (подпись) ФИО
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