
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Сибстрин)» 

УТВЕРЖДАЮ 

О 
# “НИ о,      «20 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизированное планирование проектов 
(полное наименование дисциплины) 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура / Управление жилищным фондом и 
многоквартирными домами 

(наименование (я) ООП (направленность/профиль)) 

  

  

  

  

  

  

  

Год начала реализации ООП 2021 

Форма обучения очная, заочная 

Уровень образования бакалавриат Статус дисциплины вариативная часть 

Кафедра ЭУСП Институт ИЦИТ Курс 4, 5 

Разработчики: 

Должность Ученая степень, ученое звание ФИО 

доцент канд. экон. наук Шерстяков А.А.       
  

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

Заведующий кафедрой ЭУС 

20__г. Протокол № 10 от07.06.2021 

    

  

27 Нижальская Н.И. /



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

Код направления подготовки/ специальности 38.03.10 
  

Направление подготовки/ специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 
  

Уровень образования Бакалавриат 
  

Год разработки/обновления   2021 
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  
  

  

  

  

            

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 

работу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6 6 

академических д 216 216 
часов 

Контактная работа, |Аудиторная лекции 40 10 

час практические р 50 10 
занятия 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 126 196 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 7,8 сем 8,9,10 сем 

экзамен (ы) 7 сем 9 сем 

зачёт (ы) 8 сем 10 сем 

курсовая работа 

курсовой проект 7 сем 9 сем 

индивидуальное задание (контрольная работа) 

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Форма обучения 
Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода р 

очная очно-заочная | заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 

обучение 20 50 

Подготовка к практическим Теоретическое 
Практические 

занятиям обучение 25 65 

Подготовка к зачет Зачет ЭвААМеняциони 
я у ые сессии 27 27 

> Теоретическое 
Выполнение курсового проекта |Курсовой проект 

обучение 18 18 

Экзаменационн 
Подготовка к экзамену Экзамен 

ые сессии 36 36 

Итого 126 196       
  

 



  

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Сформировать у обучающихся навыки использования современных программных продуктов для 
планирования проектов и оценки их инвестиционной привлекательности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить с функциональными возможностями современных программных средств планирования и 

экономического обоснования проектов; 

2. изучить методики планирования и экономического обоснования проектов; 

3. сформировать навыки применения различных программных средств для разработки проектов развития 
организаций ЖКХ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура. х 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура утверждённой 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ПК-4. Процессное управление 

мероприятиями по подготовке к 
проведению работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов (ПС 

16.141 ОТФ В) 

ПК-4.3. Отбор подрядных организаций в целях проведения 

капительного ремонта в многоквартирных домах 

  

ПК-4. Процессное управление 

мероприятиями по подготовке к 

проведению работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (ПС 

16.141 ОТФ В) 

ПК-4.1 Работа с региональной программой капитального ремонта и 

краткосрочным планом ее реализации 

  

ПК-4. Процессное управление 

мероприятиями по подготовке к 
проведению работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов (ПС 

16.141 ОТФ В) 

ПК-4.2 Согласование с собственниками помещений 

многоквартирных домов и органами местного самоуправления 

предложений о проведении капитального ремонта 

  

ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов (ПС 16.141 

ОТФ С) 

ПК-5.1 Подготовка к проведению капитального ремонта 

  

ПК-5. Организация проведения работ 
и контроль за проведением работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов (ПС 16.141 

ОТФ С) 

ПК-5.2 Осуществление строительного контроля в отношении работ 

по капитальному ремонт 

  

ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов (ПС 16.141 
ОТФ С)   ПК-5.3 Осуществление контроля в рамках гарантийного срока 

  
 



  

  

  

ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов (ПС 16.141 
ОТФ С) 

ПК-5.4 Организация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в многоквартирных 

домах при планировании капитального ремонта 

  
  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 
  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

ПК-4.3. Отбор подрядных 

организаций в целях проведения 

капительного ремонта в 

многоквартирных домах 

Знает: ПК-4.3. Нормативные правовые акты, регулирующие отбор 

подрядных организаций 

  

  

Умеет: ПК-4.3. Применять нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок 
  

Имеет навыки: ПК-4.3. Подготовки документации о проведении 

предварительного отбора подрядных организаций 
  

ПК-4.1 Работа с региональной 

программой капитального ремонта и 
краткосрочным планом ее реализации 

Знает: ПК-4.1. Нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие деятельность по организации 

капитального ремонта 
  

Умеет: ПК-4.1. Выбирать оптимальные формы коммуникации в 

процессе приема-передачи документации на многоквартирный дом; 

Контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации 
  

Имеет навыки: ПК-4.1. Проверки и анализа состава передаваемой 

документации на многоквартирный дом, включенный в 

краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта 
  

ПК-4.2 Согласование с 

собственниками помещений 

многоквартирных домов и органами 

местного самоуправления 

предложений о проведении 

капитального ремонта 

Знает: ПК-4.2. Согласование с собственниками помещений 

многоквартирных домов и органами местного самоуправления 

предложений о проведении капитального ремонта 
  

Умеет: ПК-4.2. Организовывать и проводить общие собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 
  

Имеет навыки: ПК-4.2. Оценки состояния многоквартирного дома в 

целом и отдельных его элементов исходя из предложений 
собственников помещений многоквартирного дома о замене 
(изменении, дополнении) видов работ по капитальному ремонту 
  

ПК-5.1 Подготовка к проведению 

капитального ремонта 
Знает: ПК-5.1. Нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие деятельность по организации 
строительства и капитального ремонта общего имущества 
  

Умеет: ПК-5.1. Формировать документы: письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные 

записки, относящиеся к организации проведения технических 

осмотров и подготовке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома 
  

Имеет навыки: ПК-5.1. Оценки физического износа и технического 

состояния общего имущества многоквартирного дома 
  

ПК-5.2 Осуществление строительного 

контроля в отношении работ по 
капитальному ремонт 

Знает: ПК-5.2. Нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие деятельность по организации 
капитального ремонта общего имущества 
  

Умеет: ПК-5.2. Анализировать качество и объемы выполненных 

работ 
  

Имеет навыки: ПК-5.2. Проверки совместно с подрядной 

организацией соответствия законченного капитального ремонта 
многоквартирного дома требованиям проектной и подготовленной 
на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, требованиям технических регламентов      



  

  

ПК-5.3 Осуществление контроля в 

рамках гарантийного срока 

Знает: ПК-5.3. Технология и организация работ по оценке 

физического износа, контроля технического состояния 
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, 
составления описи работ по ремонту общего имущества 
  

Умеет: ПК-5.3. Использовать методологии визуального осмотра 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, 

выявления признаков повреждений общего имущества и их 

количественной оценки 
  

Имеет навыки: ПК-5.3. Анализа результатов работы подрядных 
организаций по исполнению договоров на выполнение работ 
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов 
  

ПК-5.4 Организация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 

многоквартирных домах при 
планировании капитального ремонта 

Знает: ПК-5.4. Технологии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности многоквартирных домов 
  

Умеет: ПК-5.4. Определять характеристики и состояние 

ограждающих конструкций и конструктивных элементов 

многоквартирного дома, а также его инженерных 

системОпределять характеристики и состояние ограждающих 

конструкций и конструктивных элементов многоквартирного дома, 

а также его инженерных систем 
    Имеет навыки: ПК-5.4. Осуществления оценки потенциала 

энергосбережения для конкретного многоквартирного дома, в том 

числе с использованием специальных инструментов и 

программных средств 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



З.1. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
№ пп раздела Тема и содержание лекционного 5 5 

дисциплины заня-тия ы ы 
о = о = 

(мо-дуля) |819 а 
5 '. > 5 |. я 

ЕЕ 9 о ° з о о 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (7 семестр), заочная 

периода форма (8 семестр, 9 семестр) 

аттестации 
(экзамен) 

1|Концептуальные Основы управления проектами.Понятие | 2 1 1 5 

основы управления |«проект», «программа, «портфель 
проектами. Проект |проектов». Процессы и функции 
как объект управления проектом. Жизненный цикл 
управления и участники проектов. Международные 
проектами стандарты управления проектами 

2 Концептуальные Стратегия управления проектами в 2 0,5 1 2 

основы управления |ЖКХ на различных уровнях.Типичные 

проектами. Проект |проекты в сфере ЖКХ: капитальный 
как объект ремонт, реконструкция МКД, 

управления внедрение ресурсосберегающих 
проектами технологий, внедрение технологий 

автоматизации, коммерческие проекты 
по управлению общей собственностью 

МКД. Участники проектов в жилищно- 

коммунальной сфере. 

3 Концептуальные Основные документы проекта.Устав 2 0,5 1 2 

основы управления |проекта. Структурная декомпозиция 
проектами. Проект |работ (\!В5). Организационная 

как объект декомпозция проекта (ОВ5). Матрица 

управления распределения ответственности. 
проектами Календарные и сетевые графики 

4 Концептуальные Программные продукты для 2 0,5 1 4 

основы управления |управления проектами: обзор. 
проектами. Проект |Управление отдельным проектом: М5 

как объект Рго]есй. Управление потоками проектов 
управления на основе процессного подхода: В12А1 

проектами шод@ег, ЕСМА, Визштез$ За 41 

5 | Управление Общая методика планирования 2 0,5 1 2 

проектами в М5 проектов в М$ Ргодес+. Настройки 

Рго]есё проекта. Прямое и обратное 

планирование. Календари. Задачи. 

Диаграмма Ганта. Сетевой график. 

Лист ресурсов 

6| Управление Планирование работ.Состав работ. 2 0,5 1 2 

проектами в М$ Построение \В$. 
Рго]ес Взаимосвязи между задачами. 

Дополнительные свойства задач. 
Ограничения                   
  

 



  

Управление 

проектами в М$ 

Рго]ес 

Планирование ресурсов. Представление 
«лист ресурсов». Составление списка 
ресурсов и параметров ресурсов. 
Назначение трудовых и материальных 
ресурсов на задачи в различных 
условиях 

0,5 

  

Управление 

проектами в М5 

Рго]ес 

Типы задач в М$ Рго]есе и их влияние 

на планирование ресурсов.Задачи 
фиксированной длительности. 
Задачи с фиксированным объемом 

ресурсов. Задачи с фиксированными 
трудозатратами. Дополнительное 
свойство 

«фиксированный объем работ» 

0,5 

  

Управление 

проектами в М5 
Рго]есе 

Дополнительные возможности 

назначения ресурсов. Использование 

«Сведений о назначении ресурсов». 

Использование приоритета задач и 

ресурсов. Выравнивание загрузки 

ресурсов — автоматическое и вручную 

0,5 

  

10 Управление 

проектами в М5 

Рго]ес 

Планирование стоимости проекта в М5 

Рго]ес+. Нормы затрат и стоимости 

ресурсов. 
Стоимость задач. Методы начисления 

затрат. Перераспределение ресурсов 
для 
оптимальной загрузки 

0,5 

  

11 Управление 

проектами в М$ 

Рго]ес{ 

Отслеживание проекта. Методы 

отслеживания. Учет фактического 
времени. Ввод фактических и 

оставшихся 
трудозатрат на дату проекта. Ввод 
процента завершения.Настройка 
параметров расчета. Анализ отчета. 

0,5 

  

12 Управление 

проектами в М$ 

Рго]есй 

Метод освоенного объема. Основные 
показатели метода (ЕУ,АС, РУ, 

СУ, 5У, СРТ, $РЛ и их расчет в М5 

Ргоуесй. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 
оставшихся объемов работ. 

0,5 

  

13 Процессный подход 

к управлению 

проектами 

Основы процессного подхода в 
управлении проектами. Сущность, 
принципы, область применения и 
ограничения процессного подхода. 
Программные средства для анализа, 
моделирования и построения 
информационных систем. 

0,5 

    14   Процессный подход 

к управлению 

проектами   Построение модели процесса на 
примере В!2А21 тодеег. Нотация 
ВРММ.2.0. Потоковая диаграмма. 
Параметры моделирования:настройка 
временных, ресурсных параметров. 
Использование календарей       0,5 

  
       



  

  

  

  

  

  

  

  

          

15 Процессный подход |Оптимизация временных и 2 0,5 1 2 

к управлению стоимостных параметров проекта в 
проектами В12Ая1 шоде]ег. Назначение свойств 

элементов диаграммы. Проведение 
имитационного моделирования. Анализ 
результатов: загрузки ресурсов, 
временных и стоимостных анализов. 
Оптимизация параметров. 

ИТОГО 30 8 15 37 
Первая группа 

периода 
аттестации 
(экзамен) 

Вторая группа очная форма (8 семестр), заочная 

периода форма (10 семестр) 

аттестации (зачет) 

||Автоматизированн |Специфика инвестиций в сфере 2 0,5 1 4 

ые расчеты ЖКХ.Методы и методики оценки 

параметров эффективности инвестиционных 
инвестиционных проектов в ЖКХ 

проектов 

2|Автоматизированн |Расчет показателей коммерческой 2 0,5 1 2 

ые расчеты эффективности инвестиционных 

параметров проектов в М$ Ехсе]|. Типовые таблицы 

инвестиционных  |расчета инвестиционных проектов. 
проектов Учет налогообложения. Использование 

финансовых функций. 

3|Автоматизированн |Оптимизация схемы финансирования и | 2 0,5 1 4 

ые расчеты инвестирования проекта в М$ Ехсе]. 

параметров Подбор схемы заемного 

инвестиционных финансирвоания. Оптимизация с 
проектов использованием поиска решения. 

Использование платежных матриц и 
дерева решений для управления 
рисками 

4|Автоматизированн |Расчет бизнес-планов инвестиционного | 2 0,5 1 2 

ые расчеты проекта в Рго]ес+ Ехрен. Общие 

параметров параметры проекта. Инвестиционнный 
инвестиционных план. Операционный план. План по 
проектов персоналу. Финансовый план. Вывод и 

анализ результатов 

5|Автоматизированн |Анализ и оптимизация проектов в 2 1 1 

ые расчеты Рго]есе Ехрей . Подбор схем 

параметров финансирования. Проведение анализа 
инвестиционных — |чувствительности, безубыточности, 
проектов применение метода Монте-Карло. 

ИТОГО 10 2 5 13 
Вторая группа 

периода 
аттестации (зачет) 

Итого 40 10 | 20 50             
  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий 
  

Наименование 

Количество часов по формам 

обучения 
  

  Конт. раб | Сам. раб 
  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ ПИ раздела Тема и содержание практического 5 ы 
дисциплины занятия а . Е . 

‘молуя ЕЕ: 
ЕЕ |9 
о о © о о © 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (7 семестр), заочная 
периода форма (8 семестр, 9 семестр) 

аттестации 
(экзамен) 

1 Концептуальные Основы управления 4 0,5 2 5 

основы управления |проектами.Содержание стандарта 
проектами. Проект |РМВОК - доклады 

как объект 

управления 
проектами 

2 Концептуальные Стратегия управления проектами в 2 0,5 1 4 

основы управления |ЖКХ на различных уровнях. Роль 

проектами. Проект |проектного подхода в управлении 
как объект многоквартирными домами 
управления (практическая задача: какие подходы к 
проектами управлению целесообразно 

использовать для решения различных 
задач по управлению МКД?) 

3 |Концептуальные Основные документы проекта. 2 0,5 1 4 

основы управления |Формирование устава проекта — 
проектами. Проект |практическая задача 
как объект 

управления 
проектами 

4|Концептуальные Программные продукты для 4 0,5 2 2 

основы управления |управления проектами: обзор. Выбор 
проектами. Проект |программных средств управления 
как объект проектом 

управления 
проектами 

5 | Управление Общая методика планирования 2 0,5 1 4 

проектами в М5 проектов в М$ Рго}ес+. Настройка 

Рго]ес свойств и календарей проекта. 

Формирование состава работ проекта 

ремонта МКД 

6 | Управление Планирование работ. . Формирование 2 0,5 1 2 

проектами в М5 последовательности задач проекта 
Рго]ес ремонта многоквартирного дома и 

изучение свойств задач 

7|Управление Планирование ресурсов. Составление 2 0,5 1 2 

проектами в М5 списка ресурсов проекта ремонта МКД 

Рго]ес и назначение ресурсов на задачи 

8 | Управление Типы задач в МУ Рго]ес+ и их влияние 2 0,5 2 4 

проектами в М5 на планирование ресурсов. Изучение 

Рго]ес влияния типов задач на назначение 
ресурсов: практическая задача 

9 Управление Дополнительные возможности 4 0,5 1 4 

проектами в М5 назначения ресурсов . Выравнивание 

Ргодес загрузки ресурсов проекта 

10 Управление Планирование стоимости проекта в М$ | 2 0,5 1 2 

проектами в М$   Рго]ес   Рго]есё. Использование различных 

методов начисления затрат             
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

11] Управление Отслеживание проекта. Отслеживание 2 0,5 1 2 
проектами в М$ проекта различными методами 
Рго]ес 

12 Управление Метод освоенного объема. Применение | 2 0,5 1 4 
проектами в М$ метода освоенного объема для анализа 
Ргоуес и корректировки проекта 

ИТОГО 30 6 15 39 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

Вторая группа очная форма (8 семестр), заочная 
периода форма (10 семестр) 
аттестации (зачет) 

||Автоматизированн |Специфика инвестиций в сфере 4 1 2 6 
ые расчеты ЖКХ.Выбор методики оценки 
параметров эффективности инвестиционного 
инвестиционных проекта в ЖКХ 
проектов 

2|Автоматизированн |Расчет показателей коммерческой 4 0,5 2 4 
ые расчеты эффективности инвестиционных 
параметров проектов в М$ Ехсе]. Расчет 
инвестиционных — |финансовых потоков проекта и 
проектов показателей эффективности в М$ Ехсе] 

3|Автоматизированн |Оптимизация схемы финансирования и | 4 0,5 2 6 
ые расчеты инвестирования проекта в М$ Ехсе]. 
параметров Выбор варианта финансирования 
инвестиционных  |проекта. 
проектов 

4|Автоматизированн |Расчет бизнес-планов инвестиционного | 4 1 2 4 
ые расчеты проекта в Рго]есе Ехрем. Расчет 
параметров показателей инвестиционного проекта в 
инвестиционных Ргодесе Ехреи 
проектов 

5|Автоматизированн |Анализ и оптимизация проектов в 4 1 2 6 
ые расчеты Рго]есе Ехрей . Анализ рисков в М$ 
параметров Рго]есё 
инвестиционных 
проектов 

ИТОГО 20 4 10 26 
Вторая группа 

периода 
аттестации (зачет) 

Итого 50 10 | 25 65               

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 
  

Количество часов по формам 
обучения 
  

Конт. раб | Сам. раб 
    

  
 



  

  

  

  

  

    
  

№ п/п Тема курсового проекта (работы) Е Е 

о о 

Е: 
ЕЕ 9 

о о © о о © 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 семестр) 

1 |Автоматизированное планирование проекта ремонта 18 18 
многоквартирного жилого дома в М$ Рго}есе. 

ИТОГО 18 18 

Первая группа периода аттестации (экзамен) 

Итого 18 18                 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 
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4.1. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Коды 
№ Наименование . 

Технология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 
п/п | оценочного средства - 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 

1 |Экзаменационные Традиционная Промежуточная Зачет, Экзамен 

билеты образовательная аттестация 
технология 

2 |Кейс-задача Технология Текущий контроль |Практические 

проблемного 

обучения 

3 |Круглый стол, Интерактивная Текущий контроль |Практические 

дискуссия образовательная 
технология 

4 |Курсовой проект Традиционная Текущий контроль |Курсовой 

образовательная проект 
технология 

5 |Разноуровневые Традиционная Текущий контроль |Практические 
задачи и задания образовательная 

технология 

6 |Собеседование Интерактивная Текущий контроль |Лекции 

образовательная 

технология 

7 |Творческое задание |Технология Текущий контроль |Практические, |ПК-4.3., ПК-4.1, 

проектного СРС ПК-4.2, ПК-5.1, 

обучения ПК-5.2, ПК-5.3, 
(творческий, ПК-5.4 
исследовательский 
проект) 

8 Курсовая работа Традиционная Текущий контроль |СРС ПК-4.3., ПК-4.1, 

образовательная ПК-4.2, ПК-5.1, 

технология ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-5.4 

9 |Доклад, сообщение |Традиционная Текущий контроль |СРС ПК-4.3., ПК-4.1, 

образовательная ПК-4.2, ПК-5.1, 

технология ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-5.4 

10 |Тест Информационно-ко |Текущий контроль |Лекции     ммуникационная образовательная 
технология           

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 

семестр) 

1. Понятие «проект», «программа, «портфель проектов». 

2. Процессы и функции управления проектом. 

3. Стратегия управления проектами в ЖКХ на различных уровнях 

4. Основные документы проекта. 

5. Понятие и состав «устава проекта» 

6. Возможности и ограничения ПО М$ Рго]ес{ для управления проектами 
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7. 

8. 

9. 

10 

11 

12. 

13, 

14. 

15 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Как настраивается прямое и обратное планирование в М$ Рго}ес{? 

Как строится \УВ$ и устанавливаются взаимосвязи между задачами М$ Рго]ес? 

Каким образом задаются ресурсы М$ Рго]ес{? 

. Как использовать приоритет задач и ресурсов в М$ Рго}ес{? 

. Что такое «выравнивание загрузки ресурсов» и как оно выполняется 

Каким образом могут формироваться нормы затрат и стоимости ресурсов М$ Рго]есё? 

Метод отслеживания с учетом фактического времени. 

Жизненный цикл и участники проектов 

. Особенности проектов в ЖКХ 

Участники проектов в жилищно-коммунальной сфере. 

Сущность структурной декомпозиции работ (\/В5). 

Сущность организационной декомпозции проекта (ОВ$) 

Роль и место ПО для управления процессами в управлении проектами 

Каким образом используются настройки календарей в М$ Рго}ес1? 

. Какие виды взаимосвязей между задачами в М$ Рго}ес 

Какие типы задач используются М$ Рго]ес{? 

Какие методы начисления затрат возможно использовать в М$ Рго]есё? 

Метод отслеживания с вводом процента завершения 

Метод освоенного объема 

Основные показатели метода освоенного объема (ЕУ,АС, РУ, СУ, ЗУ, СРТ, $РГ) 

Алгоритм метода освоенного объема 

Оценка показателей освоенного объема в М$ Рго]еса 

Основы процессного подхода в управлении проектами 

Сущность, принципы, область применения и ограничения процессного подхода. 

Программные средства для моделирования бизнес-процессов 

Построение модели процесса на примере В12А21 тодеег 

Основные элементы нотация ВРММ2.0. 

Общий вид и принципы построения потоковой диаграммы 

Каким образом задаются общие свойства модели в В17А21 Модеег? 

Каким образом задаются общие свойства ресурсов в В12А21 Моде[ег? 

Оптимизация временных и стоимостных параметров проекта в В12Аз1 шодеег 

Какие свойства нужно задать для стартового события? 

Какие временные и стоимостные параметры задаются в свойствах задач? 

Понятие имитационного моделирования. Каким образом запускается модель в В12А1 Модеег? 

Как интерпретируются результаты загрузки ресурсов, каким образом оптимизировать загрузку? 

Проведение анализа временных параметров проекта и их оптимизация 

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр) 

о
ч
и
 

в
ъ
 

‘о
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

. Специфика оценки инвестиционных проектов ремонта и реконструкции МКД 

. Специфика оценки инвестиционных проектов внедрения ресурсосберегающих технологий 

. Специфика оценки коммерческих проектов в сфере ЖКХ 

. Основные показатели коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

. Основные функции Ехсе! для расчета финансовых показателей 

. Инструмент «Поиск решения» для оптимизации параметров инвестиционного проекта 

. Сущность платежной матрицы. Показатели ЕМУ и ЕУР1 

. Расчет бизнес-планов инвестиционного проекта в Ргодес& Ехрей 

. Общие параметры проекта в Рго]есё Ехрее 

. Стартовый баланс проекта в Рго]есе Ехрем 

. Инвестиционнный план: построение календарного графика 

. Ресурсы в Рго]ес4 Ехреи 

. Ресурсы-активы в Рго]ес{ Ехрей — основные свойства 

. Операционный план в Рго]есё Ехрей 

. План по персоналу в Рго]есё Ехрем. 

. Учет постоянных затрат в Рго]есё Ехрем 
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17. Финансовый план в Рго]ес* Ехрей 

18. Анализ основных показателей проекта в Рго]есё Ехрей 

19. Анализ показателей кэш-фло 

20. Анализ прогнозного баланса и отчета о прибылях и убытках 

21. Подбор кредита в Рго]ес+ Ехрей 

22. Сущность анализа чувствительности и его расчет в Рго}ес{ Ехрем 

23. Анализ проекта с использованием метода Монте-Карло в Рго]ес{ Ехрей 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления 

проектами М5 Рго]ес& [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова ; С. В. 

Букунов, О. В. Букунова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 72 с. - ЭВМ 978-5-9227-0746-6. 

(БЕр://уууууи 1ргоооК$Вор.ги/74321 „Вет1) 

2. Рязанцева, Л.М. Основы работы с программным продуктом РКОТЕСТ ЕХРЕКТ [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие / Л. М. Рязанцева, А. Е. Кисова. - Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 81 с. - ЗВМ 978-5-88247-742-3. (ВИр://\м\у\и АргрооК$Вор.ги/57606.111) 

Дополнительная литература 

1. Управление проектами с использованием М!сгозой Рго]ес{ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Мйсгозой Рго]еси ; 2019-12-01. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 с. 

(Бир://умимии 1ргоокзНор.га/521 69.6111) 

2. Коложвари, Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари 

; Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 с. - ВМ 978-5-7795-0750-9. 

(БЕр://уиуи 1ргбооК$Вор.ги/68856.В&11) 

3. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, 3. В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, 3. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы 

управления проектами ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 
2016. - 136 с. - [ЗВМ 978-5-7996-1751-6. (ВИр:/\у\ии Аргоок$Нор.га/65961 .В т) 

4. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] : монография / А. Р. Иванов. 

- Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 с. - ВМ 

978-5-9614-4414-8. (Бёр://\и\у\м 1ргооок$Вор.ги/41360.Н ит!) 

5. Дементьева, М.Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных 

систем в ЖКК [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М.Е. 

Дементьева. - Саратов : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2017. - 98 с. - ЗВМ 978-5-7264-1786-8. (Бр://\у\и АргрооК$Вор.ги/73762 61) 

Методические указания 

1. Автоматизированное планирование проектов : методические указания по выполнению курсового 
проекта для направления бакалавриата 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" / 

М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 

НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 
(Бир://улилм. $ озетт.га/гасИсВан/изе/тею@1свезе_иКаташуа/75зВсйпое_ро2уа]зуо_1 Котшиипашауа_ш# 

азгаКига_БаК/ауюта р!ап_ргоеКюу_Кр/) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

№ Наименование Подтверждение .. 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |ОЁсе Рго]ес 2007 РгоРезз1опа]1 Акт выполненных работ от 500 

15.08.2020г №А7           
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2 |\тдо\з 7 Ещегризе Акт выполненных работ от 500 

15.08.2014г №А1 , Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7 

3 |Ргодес Ехрем 7 Лицензионное соглашение 15 

№21079 

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 

№ Наименование Подтверждение .. 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |МООРГЕ - Портал дистанционного  |Свободно распространяемая БД, 1000 

обучения НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 

2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 1000 

ТРЕЪоок$ доступа к 

электронно-библиотечной 
системе ТРКВООК$ от 

25.09.2020 № 5293/19 

3 |Электронный каталог библиотеки Договор от 20.10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 

4 |Гарант. Информационно-правовой Свободно распространяемая БД, 1000 
портал Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 

5 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1000 

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

№ Наименование 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

1 2 З 

1 |«Корпоративный менеджмент» Бр://уууиуи.сЯп.ги 

2 |Электронный журнал "Управление ВИрз://рттагатлте.га/ 

проектами"       
  

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

№ Наименование Вид занятий Краткая характеристика 
п/п Технологии Р Р р 

1 2 3 4 
  

1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах 

Информационные лекции, 
практические занятия 

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму. 

  

Метод проблемного 
изложения материала 

    
Проблемные 
лекции, практические 
занятия   

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях.   
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Интерактивная форма 
проведения занятий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-беседа 

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории. 
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок. 

  

    
Дистанционное обучение 

  
Самостоятельная работа, 
курсовая работа 

  
Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале В р://4о.з165т.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме.   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 237 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.;Оборудование 

для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт. 

Общее количество мест: 93 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 

(Зачет, Курсовой проект, 

Экзамен, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.,Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 

шт..Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт.; Мебель: столы 8 шт., стулья 26 шт. 

Общее количество мест: 15 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 

(СРС)   
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 

шт..Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт. Мебель: столы 17 шт., стулья 27 шт. 

Общее количество мест: 17   
  

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) ее 7 А.А.Шерстяков 
(подпись) ФИО 

18


		2022-02-14T11:46:22+0700
	ФГБОУ ВО "НГАСУ (СИБСТРИН)", НГАСУ (СИБСТРИН)




