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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИП
ЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  
Код направления подготовки/ специальности 38.03.10 
  

Направление подготовки/ специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 
  
Уровень образования 

Бакалавриат 
  
Год разработки/обновления   2021 
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

  

  

  

  

  

                
  

  
  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 

работу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6 6 

академических 216 216 

Контактная работа, |Аудиторная лекции 40 10 

час практические 

анятия 50 10 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 126 196 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 
Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 
7,8 сем 8,9,10 сем 

экзамен (ы) 
7 сем 9 сем 

зачёт (ы) 
8 сем 10 сем 

курсовая работа 

курсовой проект 
7 сем 9 сем 

индивидуальное задание (контрольная работа) 

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода Форма обучения 
очная очно-заочная | заочная 

Подготовка к лекциям Лекции есретичивков 
обучение 22 42 

Подготовка к практическим Теоретическое 

занятиям Практизоекие обучение 26 52 

Подготовка к зачету Зачет замонанионЫ 
ые сессии 20 26 

Выполнение курсового проекта Курсовой проект еориен 
обучение 30 40 

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационы 
ые сессии 28 36 

Итого 
126 196         

  

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

сформировать У обучающихся знания 

хозяйства. 

Задачи освоения дисциплины: 

и навыки управления проектами в сфере жилищно-коммунального
 

1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлению; 

2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов; 

3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура. 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки/специальности Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура утверждённой 

  

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  
ПК-4. Процессное управление 

мероприятиями по подготовке к 

проведению работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (ПС 

16.141 ОТФ В) 

ПК-4.3. Отбор подрядных организаций в целях проведения 

капительного ремонта в многоквартирных домах 

  
ПК-4. Процессное управление 

мероприятиями по подготовке к 

проведению работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (ПС 

16.141 ОТФ В) 

ПК-4.1 Работа с региональной программой капитального ремонта и 

краткосрочным планом ее реализации 

  
ПК-4. Процессное управление 

мероприятиями по подготовке к 

проведению работ но капитальному 

ремонту многоквартирных домов (ПС 

16.141 ОТФ В) 

ПК-4.2 Согласование с собственниками помещений 

многоквартирных домов и органами местного самоуправления 

предложений о проведении капитального ремонта 

  
ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов (ПС 16.141 

ОТФ С) 

ПК-5.1 Подготовка к проведению капитального ремонта 

  
ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов (ПС 16.141 

ОТФ С) 

ПК-5.2 Осуществление строительного контроля в отношении работ 

по капитальному ремонт 

  
ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов (ПС 16.141 

ОТФ С)   ПК-5.3 Осуществление контроля в рамках гарантийного срока   
  

 



  

ПК-5. Организация проведения работ 

и контроль за проведением работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов (ПС 16.141 
ОТФ ©)   

ПК-5.4 Организация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в многоквартирных 

домах при планировании капитального ремонта 

  
  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

ПК-4.3. Отбор подрядных 

организаций в целях проведения 
капительного ремонта в 
многоквартирных домах 

Знает: ПК-4.3. Нормативные правовые акты, регулирующие отбор 

подрядных организаций 

  

  

Умеет: ПК-4.3. Применять нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок 
  

Имеет навыки: ПК-4.3. Подготовки документации о проведении 

предварительного отбора подрядных организаций 
  

ПК-4.1 Работа с региональной 

программой капитального ремонта и 

краткосрочным планом ее реализации 

Знает: ПК-4.1. Нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие деятельность по организации 

капитального ремонта 
  

Умеет: ПК-4.1. Выбирать оптимальные формы коммуникации в 

процессе приема-передачи документации на многоквартирный дом; 

Контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации 
  

Имеет навыки: ПК-4.1. Проверки и анализа состава передаваемой 

документации на многоквартирный дом, включенный в 

краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта 
  

ПК-4.2 Согласование с 

собственниками помещений 

многоквартирных домов и органами 

местного самоуправления 

предложений о проведении 

капитального ремонта 

Знает: ПК-4.2. Согласование с собственниками помещений 

многоквартирных домов и органами местного самоуправления 

предложений о проведении капитального ремонта 
  

Умеет: ПК-4.2. Организовывать и проводить общие собрания 

собственников помещений многоквартирного дома 
  

Имеет навыки: ПК-4.2. Оценки состояния многоквартирного дома в 

целом и отдельных его элементов исходя из предложений 

собственников помещений многоквартирного дома о замене 

(изменении, дополнении) видов работ по капитальному ремонту 
  

ПК-5.1 Подготовка к проведению 

капитального ремонта 

Знает: ПК-5.1. Нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие деятельность по организации 

строительства и капитального ремонта общего имущества 
  

Умеет: ПК-5.1. Формировать документы: письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные 

записки, относящиеся к организации проведения технических 

осмотров и подготовке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома 
  

Имеет навыки: ПК-5.1. Оценки физического износа и технического 

состояния общего имущества многоквартирного дома 
  

ПК-5.2 Осуществление строительного 

контроля в отношении работ по 

капитальному ремонт   Знает: ПК-5.2. Нормативные правовые акты и методические 

документы, регламентирующие деятельность по организации 

капитального ремонта общего имущества 
  

Умеет: ПК-5.2. Анализировать качество и объемы выполненных 

работ 
  

Имеет навыки: ПК-5.2. Проверки совместно с подрядной 

организацией соответствия законченного капитального ремонта 

многоквартирного дома требованиям проектной и подготовленной 

на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 

участка, требованиям технических регламентов   
  

 



  

ПК-5.3 Осуществление контроля в 

рамках гарантийного срока 

Знает: ПК-5.3. Технология и организация работ по оценке 

физического износа, контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, 

составления описи работ по ремонту общего имущества 
  

Умеет: ПК-5.3. Использовать методологии визуального осмотра 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, 

выявления признаков повреждений общего имущества и их 

количественной оценки 
  

Имеет навыки: ПК-5.3. Анализа результатов работы подрядных 

организаций по исполнению договоров на выполнение работ 

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов 
  

ПК-5.4 Организация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

многоквартирных домах при 

планировании капитального ремонта 

  
Знает: ПК-5.4. Технологии энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности многоквартирных домов 
  

Умеет: ПК-5.4. Определять характеристики и состояние 

ограждающих конструкций и конструктивных элементов 

многоквартирного дома, а также его инженерных 

системОпределять характеристики и состояние ограждающих 

конструкций и конструктивных элементов многоквартирного дома, 

а также его инженерных систем 
  

Имеет навыки: ПК-5.4. Осуществления оценки потенциала 

энергосбережения для конкретного многоквартирного дома, в том 

числе с использованием специальных инструментов и   программных средств 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



Зы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
№ п раздела Тема и содержание лекционного 5 я 

Дисциплины заня-тия ы . ы . 

‘молуля) ЕЕ 
ЕЕ 9 

о о © о о [5] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (7 семестр), заочная 

периода форма (8 семестр, 9 семестр) 

аттестации 
(экзамен) 

1 Концептуальные Тема 1. Концепция управление 2 1 4 1 

основы управления |проектами. Понятие, процессы и 
проектами функции управления проектом. 

Подходы к управлению проектом. Роль 

и место управления проектами в ЖКХ 

2 Концептуальные Тема 2. Международные и 2 2 

основы управления |национальные стандарты управления 
проектами проектами. Управление проектами как 

профессиональная область знаний. 

Международная система сертификации 
проектных менеджеров. Стандарты 
управления РМВОК РМЕ, Р2М, ТНК 

СОВНЕТ. 

3 Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 2 1 4 1 

управления проектами. Различия понятий проекта, 
программы и портфеля проектов. 
Стратегия управления проектами 
управляющей организации на 
различных уровнях. 
Понятия устава проекта. 

4 Проект как объект |Тема4. Виды и участники проекта. 2 1 1 

управления Типичные проекты в сфере ЖКХ: 

капитальный ремонт, реконструкция 
МКД, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение технологий 
автоматизации, коммерческие проекты 
по управлению общей собственностью 
МКД. Участники проектов в 

жилищно-коммунальной сфере. 

5|Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 2 1 1 

управления . Процессы инициализации, 
планирования, выполнения, контроля и 
мониторинга, завершения. 
Учет требований клиентов УО и 

рыночных условий при реализации 
проектов 
   



  
Функции 

управления 

проектами 

Тема 6. Управление временными 

параметрами проекта. Планирование 

проекта по временным параметрам. 

Определение состава работ, их 

взаимосвязей. Определение временных 

и ресурсных ограничений. Разработка 

календарного плана. Возможности ПО 

М$ Рго] ес. 
  

Функции 

управления 

проектами 

Тема 7. Управление стоимостными 

параметрами проекта. Формирование 

бюджета проекта и графика 
потребности в ресурсах. Контроль и 

анализ выполнения бюджета проекта. 

Метод освоенного объема: анализ 

состояния стоимости проекта и 

принятие решений о регулирующих 

воздействиях 
  

Функции 

управления 

проектами 

Тема 8. Организационные формы 

управления проектами. 
Функциональная, проектная, матричная 
структура организации реализации 
проектов. 
Организационная декомпозиция 

проекта (ОВ$). Соотнесение элементов 

\!В$ и ОВ$, матрица распределения 

ответственности. 
  

Функции 

управления 

проектами 

Тема 9. Формирование и развитие 

команды проекта. Роль 
проект-менеджера в команде проекта. 
Подбор кадров и формирование 

команды проекта. Специфика 

организации совместной работы 
команды. Оплата труда, санкции и 
поощрения, модели мотивации 
  

10 Функции 
управления 
проектами 

Тема 10. Управление рисками проекта 

. Планирование управления рисками, 

идентификация рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования и контроль 

рисков 
  

11 Функции 

управления 

проектами 

Тема 11. Управление поставками и 

контрактами в проекте.Виды 
проектных контрактов с 
фиксированной ценой (ЕЕР,ЕРШЕ, 

ЕР-ЕРА), с возмещением затрат (СРЕЕ, 

СРЕ, СРАЕ). Особенности управления 

контрактами по стадиям жизненного 

цикла проекта 
  

12 Функции 

управления 

проектами 

Тема 12. Управление коммуникациями 

в проекте. Требования к системе 

коммуникаций проекта. Виды 

коммуникационных барьеров. «5-5 

системы коммуникаций». 
    13 Функции 

управления 
проектами   Тема 13. Управление качеством в 

проекте. Принципы качества 150 9000. 

Планирование качества. Аудит качества 

работ, процессов. Осуществление 
контроля качества.                  



  

  

  

  

  

      
                
  

  

  

  

  

  

  

  

14|Корпоративная Тема 14. Особенности управления 2 2 

система управления |программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы и портфели проектов 

на уровне управляющей компании и на 

региональном уровне. Примеры 

программ проектов. Государственная 

политика в области управления 

программами реновации, капитального 

ремонта и расселения ветхого и 

аварийного фонда. 

15 |Корпоративная Тема 15. Формирование 2 2 

система управления |корпоративной системы управление 

проектами проектами. Структура и содержание 

корпоративной системы управления 

проектами. Стратегический, 

тактический, оперативный уровни 

управления проектами. Модели 

зрелости корпоративной системы 

управления проектами. 

ИТОГО 
30 8 12 22 

Первая группа 

периода 
аттестации 

(экзамен) 

Вторая группа очная форма (8 семестр), заочная 

периода форма (10 семестр) 

аттестации (зачет) 

1 
10 2 10 20 

ИТОГО 
10 2 10 20 

Вторая группа 

периода 
аттестации (зачет) 

Итого 
40 10 | 22 42 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий 
Количество часов по формам 

обучения 

Наименование 
Конт. раб Сам. раб 

№ п раздела Тема и содержание практического 5 5 

Дисциплины занятия = Е 
о я о 

(мо-дуля) - ‚ а “ Е а 

|= аи ь 
15181515] 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (7 семестр), заочная 

периода форма (8 семестр, 9 семестр) 

аттестации 

(экзамен) 

1 Концептуальные Тема 1. Концепция управление 2 4 2 

основы управления |проектами. Роль проектного подхода в 

проектами управлении многоквартирными домами 

(доклады студентов) 

2 Концептуальные Тема 2. Международные и 2 2 2 2 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Содержание стандарта 

РМВОК. Доклады студентов.                   
  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3 [Проект как объект |Тема 3. Стратегическое управление 2 2 

управления проектами. Формирование устава 

проекта — творческое задание 

4| Проект как объект |Тема4. Виды и участники проекта. 2 2 2 

управления Построение структурной декомпозиции 

работ проекта -— творческое задание 

5|Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 2 2 

управления ‚ Инициализация проекта управляющей 

организацией — творческое задание 

6|Функции Тема 6. Управление временными 2 2 4 

управления параметрами проекта. Формирование 

проектами графика Ганта в М$ Рго}есё и 

назначение ресурсов — творческое 

задание 

7| Функции Тема 7. Управление стоимостными 2 2 2 

управления параметрами проекта. Фомирование 

проектами бюджета проекта. Метод освоенного 

объема в М$ Рго]ес+. Творческое 

задание 

8 Функции Тема 8. Организационные формы 2 2 2 

управления управления проектами. Построение 

проектами ОВ$ проекта. Творческое задание 

9 Функции Тема 9. Формирование и развитие 2 2 

управления команды проекта. Подбор проектной 

проектами команды. Творческое задание 

10|Функции Тема 10. Управление рисками проекта 2 2 

управления ‚ Формирование реестра рисков. 

проектами Количественный анализ рисков с 

использованием дерева решений — 

решение задач 

11 Функции Тема 11. Управление поставками и 2 2 

управления контрактами в проекте.Анализ 

проектами типового контракта на поставку 

(творческое задание) 

12|Функции Тема 12. Управление коммуникациями 2 2 

управления в проекте. Устранение 

проектами коммуникационных барьеров — анализ 

конкретной ситуации 

13 |Функции Тема 13. Управление качеством в 2 2 

управления проекте. Приемка выполненных 

проектами подрядных работ по качеству — 

творческое задание 

14 Корпоративная Тема 14. Особенности управления 2 2 

система управления |программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы капитального 

ремонта МКД на уровне региона: 

оценка эффективности. Доклады 

студентов 

15 |Корпоративная Тема 15. Формирование 2 2 

система управления |корпоративной системы управление 

проектами проектами. Программы проектов на 

уровне управляющей организации. 

Доклады. 

ИТОГО 
30 14 32 

Первая группа 

периода 
аттестации 

(экзамен)                 
  

 



  

  

Вторая группа очная форма (8 семестр), заочная 

  

  

                  

периода форма (10 семестр) 

аттестации (зачет) 

1 
20 4 12 20 

ИТОГО 
20 4 12 20 

Вторая группа 

периода 
аттестации (зачет) 

Итого 
50 10 | 26 52   

  

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 
  Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

                    

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

№ п/п Тема курсового проекта (работы) Е Е 

ЕЕ 
о о ® о о © 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 семестр) 

1]. 
30 40 

ИТОГО 
30 40 

Первая группа периода аттестации (экзамен) 

Итого 
30 40   

  

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 
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4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Н 
Коды 

о аименование 
м 

Технология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 

п/п | оценочного средства 
хх 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Экзаменационные Традиционная Промежуточная Экзамен 

билеты образовательная аттестация 

технология 

2 |Кейс-задача Технология Текущий контроль |Практические 

проблемного 

обучения 

3 |Курсовой проект Традиционная Текущий контроль |Курсовой ПК-4.3., ПК-4.1, 

образовательная проект, СРС ПК-4.2, ПК-5.1, 

технология 
| ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-5.4 

4 |Разноуровневые Традиционная Текущий контроль |Практические 

задачи и задания образовательная 

технология 

5 |Доклад, сообщение |Традиционная Текущий контроль |Лекции, СРС ПК-4.3., ПК-4.1, 

образовательная 
ПК-4.2, ПК-5.1, 

технология 
ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-5.4 

6 |Собеседование Интерактивная Текущий контроль |Лекции 

образовательная 

технология 

7 Творческое задание |Технология Текущий контроль  |Практические, ПК-4.3., ПК-4.1, 

проектного СРС ПК-4.2, ПК-5.1, 

обучения 
ПК-5.2, ПК-5.3, 

(творческий, 
ПК-5.4 

исследовательский 

проект) 

8 |Проект Технология Текущий контроль |СРС ПК-4.3., ПК-4.1, 

проектного 
ПК-4.2, ПК-5.1, 

обучения 
ПК-5.2, ПК-5.3, 

(творческий, 
ПК-5.4 

исследовательский 

проект) 

9 |Тест Информационно-ко Промежуточная Зачет 

ммуникационная  |аттестация 

образовательная 

технология           
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), 

семестр) 

подходов 

2. Стандарты управления проектами. Сертификаия специалистов 

3. 17. Какое место в системе стратегического планиро 

проектом? 

4. Состав и роли участников проекта 

5. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом Н а каждой стадии 

заочная форма (8 семестр, 9 

1. Сущность проектного подхода к управлению. Отличия от процессного и функционального, системного 

вания и управления занимает процесс управления 

 



6. Что представляет \/В5 проекта? Порядок ее разработки. 

7. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта. 

8. Сущность и функции сетевого планирования. 

9. Что понимается под ресурсами проекта? 

10. Каким образом формируются стоимостные параметры проекта? 

11. Что представляет ОВ$ проекта? Порядок ее разработки. 

12. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом. 

13. Назовите принципы формирования команды проекта 

14. Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков 

15. Какие методы снижения рисков вы знаете? 

16. Назовите основные виды контрактов в управлении проектами 

17. Охарактеризуйте систему коммуникаций проекта 

18. Назовите основные принципы упралвения качеством в проекта 

19. Принципы формирования потрфеля проектов в жилищно-коммунальной сфере 

20. Структура и содержание корпоративной системы управления проектами. 

21. Какие задачи в сфере ЖКХ требуют применения проектного подхода? 

22. Назовите отличительные особенности управления проектами по стандарту РМВОК? 

23. Сущность и структура устава проекта 

24. Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома 

25. Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании? 

26. Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в М$ Рго]ес{? 

27. Каким образом назначаются ресурсы на задачи в М$ Рго]ес{? 

28. Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в М$ Рго}есЁ? 

29. Каким образом рассчитывается бюджет проекта в М5 Рго]есЁ? 

30. Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании? 

31. Назовите требования к квалификации участников команды проекта ремонта МКД? 

32. Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта ремонта МКД 

33. Какие из условий типового контракта на поставку влияют на риски увеличения стоимости и сроков 

проекта 

34. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проеков в 

управляющей компании? 

35. Каким образом устанавливаются и контролируются показатели качества капитального ремонта или 
реконструкции МКД? 

36. В каких случаях используется портфельный подход к управлению проектами в ЖКХ (привести 

примеры)? 

37. В каких случаях вознкиает необходимость корпоративного управления проектами в 
жилищно=коммунальной сфере (привести примеры) 

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр) 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Коложвари, Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари 

; Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 с. - ВМ 978-5-7795-0750-9. 

(вер://учиуу АрбоокзВор.ти/68856.№1) 

2. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, 3. В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, 3. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы 

управления проектами ; 2022-08-31. - Екатеринбург: Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. - 136 с. - 1ЗВМ 978-5-7996-1751-6. (вир:/Лимлм аргбооКзВор.га/65961 Вит) 

Дополнительная литература 

1. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] : монография / А. Р. Иванов. 

- Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 с. - ЗВМ 

978-5-9614-4414-8. (мар://лм\уу АргооокзВор-ги/4 1360.1) 

2. Дементьева, М.Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных 

систем в ЖКК [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М.Е. 

Дементьева. - Саратов : Московский государственный строительный университет, АЙ Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 20117. - 98 с. - 15ВМ 978-5-7264-1786-8. (Бир://улм АргооокзВор.ги/ 73762.61) 

3. Управление проектами с использованием Мисгоой Ргофесе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Мисгозой Ргофесе ; 2019-12-01. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 с. 

(пр:/Аичиуу ргоооКзВор.ги/52169.В11) 

Методические указания 

1. Управление проектами : методические указания по выполнению курсового проекта для направления 

бакалавриата 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" / М-во науки и высш. 

образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 

2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(вир://Аимиу.зпозили,го/ тис сран/изелиеюд:све$Ю
е_иКахатуа/21Извсвпое_во2уа] уо_1 Коштипашауа_шй 

азгиКеага_БаКЛаргамете _ ргоеКаим_Кр/) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение 
.. 

Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |ОЁНсе Ргоесё 2007 Ргоезз1опа] Акт выполненных работ от 500 

15.08.2020г №А7 

2 |Ргодес+ Ехрей 7 Лицензионное соглашение 15 

№21079       
  

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 

  

          № Наименование Подтверждение 
.. 

Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4   
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1 |МООРГЕ - Портал дистанционного  |Свободно распространяемая БД, 1000 

обучения НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 

2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 1000 

ГРЕБооК$ доступа к 

электронно-библиотечной 

системе ГРЕВООК$ от 

25.09.2020 № 5293/19 

3 |Электронный каталог библиотеки Договор от 20.10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 

4 |Гарант. Информационно-правовой Свободно распространяемая БД, 1000 

портал Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 

5 |Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 1000 

Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7, Договор № 

$10-4731/2021 от 17.03.2021 

6 |Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1000         
    Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

№ Наименование Ссылка 
п/п информационных ресурсов 

1 2 3       
  

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

№ Наименование . 
Вид занятий Краткая характеристика 

п/п Технологии 

1 2 3 4 
  

1. |Аудиторные поточные и Информационные лекции, На лекциях: использование 

  

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией 

классах видеофильмов, фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических занятиях: 

освоение конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем алгоритму. 

2. |Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические 

занятия 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 
  

3. Интерактивная форма 
проведения занятий     

Лекция-дискуссия, 

лекция-беседа   
Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок.     
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4. |Дистанционное обучение 

  

Самостоятельная работа, 
курсовая работа 

  

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале Вйр://до. 5656. 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в оп-Ппе   режиме.   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 237 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.;.Оборудование 

для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт. 
Общее количество мест: 93 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 

(Зачет, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.:Мебель: столы 8 шт., стулья 26 шт. 

Общее количество мест: 15 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 

(СРС) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт. Мебель: столы 17 шт., стулья 27 шт. 

Общее количество мест: 17 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 342 ауд. 

(Экзамен) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 33 
  

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 343 ауд. 

(Курсовой проект)     Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 36   
  

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 

самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) =, 
(подпиев) 

А.А.Шерстяков 
ФИО 
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