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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

Код направления подготовки/ специальности 27.03.01 
  

Направление подготовки/ специальность Станда ртизация и метрология 
  

- Уровень образования Бакалавриат 
    Год разработки/обновления 2021 
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с 
- 

учеоным планом 
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
            

  

  

  

  

  

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2 

академических 

асов # ре 

Контактная работа, |Аудиторная лекции 16 4 

час практические 

 анятия ы 2 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 40 66 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 8 сем 9.10 сем 

экзамен (ы) 

зачёт (ы) 8 сем 10 сем 
  

курсовая работа. 
  

курсовой проект 
  

индивидуальное задание (контрольная работа)         

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 
Форма обучения 
  

  

  

        

очная очно-заочная | заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 

обучение 12 22 

Подготовка к практическим - Теоретическое 
Практические 

занятиям обучение 14 32 

Экзаменационн 
Подготовка к зачету Зачет 

ые сессии 14 12 

Итого 40 66         

  

  
  

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины Е 

сформировать У обучающихся знания и навыки управления проектами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлению: 

2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов; 

3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Стандартизация И 

метрология. 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки/специальности Стандартизация и метрология утверждённой 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ОПК-7. Способен осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

корректности и эффективности 

научно-обоснованных решений в 

области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

ОПК-7.1. Способен осуществлять методику постановки и 

проведения эксперимента по проверке корректности и 

эффективности научно обоснованных решений в области 

стандартизации и метрологического обеспечения 

  

ОПК-7. Способен осуществлять 

постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
корректности и эффективности 

научно-обоснованных решений в 
области стандартизации и 

метрологического обеспечения 

ОПК-7.2. Выполняет поставленные экспериментальные 

исследования 

  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен применять приемы и способы социализации 

личности и социального взаимодействия 

    УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2. Способен строить отношения с окружающими людьми, с 

коллегами 

  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3. Принимает участие в командной работе, в социальных 

проектах, в шефской или волонтерской деятельности, имеет опыт 

распределения ролей в иных формах командного взаимодействия 
  

Таблица 2.2 — Планируемые результ аты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

  
ОПК-7.1. Способен осуществлять 

методику постановки и проведения 

Знает: ОПК-7.1. Теоретические основы организации и 

планирования эксперимента     
   



  

эксперимента по проверке 

корректности и эффективности научно 

обоснованных решений в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения 

  

Умеет: ОПК-7.1. Разрабатывать методику постановки и проведения 

эксперимента по проверке корректности и эффективности научно 

обоснованных решений в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 
  

Имеет навыки: ОПК-7.1. Проведения эксперимента по проверке 

корректности и эффективности научно обоснованных решений в 

области стандартизации и метрологического обеспечения 
  

ОПК-7.2. Выполняет поставленные 

экспериментальные исследования 

Знает: ОПК-7.2. Теоретические и практические основы проведения 

экспериментальных исследований в области стандартизации и 

метрологического обеспечения 
  

Умеет: ОПК-7.2. Составлять план экспериментальных 

исследований в области стан-дартизации и метрологического 

обеспечения, и организовывать их проведение 
  

Имеет навыки: ОПК-7.2. Обработки результатов 

экспериментальных исследований 
  

УК-3.1. Способен применять приемы 

и способы социализации личности и 

социального взаимодействия 

Знает: УК-3.1. Приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия 
  

Умеет: УК-3.1. Устанавливать контакт в процессе межличностного 

взаимодействия 
  

Имеет навыки: УК-3.1. Выбора стратегии поведения в команде в 

зависимости от условий 
  

УК-3.2. Способен строить отношения 

с окружающими людьми, с коллегами 
Знает: УК-3.2. Правила корпоративного поведения 
  

Умеет: УК-3.2. Строить отношения с окружающими людьми, с 

коллегами 
  

Имеет навыки: УК-3.2. Восприятия целей и функций команды 
  

УК-3.3. Принимает участие в 

командной работе, в социальных 

проектах, в шефской или 

волонтерской деятельности, имеет 

опыт распределения ролей в иных 

формах командного взаимодействия 

Знает: УК-3.3. Методику самопрезентации, составления резюме 

  

Умеет: УК-3.3. Работать в команде 

    Имеет навыки: УК-3.3. Распределения функций и ролей членов 

команды 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РИД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. Темы учебной дисциплины: (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

Количество часов по формам 

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
[№ п/п раздела Гема и содержание лекционного Е Е 

дисциплины заня-тия = Е 

(мо-дуля) 8 5 З а 
|| 
| Е 

о о с” о о © 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (8 семестр), заочная 

периода форма (9 семестр, 10 семестр) 

аттестации (зачет) 

1 Концептуальные Тема 1. Концепция управление 2 | 4 1 

основы управления |проектами. Понятие, процессы и 

проектами функции управления проектом. 

Подходы к управлению проектом. Роль 

и место управления проектами в ЖКХ 

2|Концептуальные Тема 2. Международные и 2 2 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Управление проектами как 

профессиональная область знаний. 

Международная система сертификации 

проектных менеджеров. Стандарты 

управления РМВОК РМИ, Р2М, ТНК 

СОВНЕТ. 

3 Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 2 ] 4 1 

управления проектами. Различия понятий проекта, 

программы и портфеля проектов. 

Стратегия управления проектами 

управляющей организации на 

различных уровнях. 

Понятия устава проекта. 

4|Проект как объект |Тема4. Виды и участники проекта. 2 1 1 

управления Типичные проекты в сфере ЖКХ: 

капитальный ремонт, реконструкция 

МКД, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение технологий 

автоматизации, коммерческие проекты 

по управлению общей собственностью 

МКД. Участники проектов в 

жилищно-коммунальной сфере. 

5|Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 2 1 1 

управления . Процессы инициализации, 

планирования, выполнения, контроля и 

мониторинга, завершения. 

Учет требований клиентов УО и 

рыночных условий при реализации 

проектов                   
  

 



  

  

  

  

  

  

  

    

6 Функции Тема 6. Управление временными 2 

управления параметрами проекта. Планирование 

проектами проекта по временным параметрам. 

Определение состава работ, их 

взаимосвязей. Определение временных 

и ресурсных ограничений. Разработка 

календарного плана. Возможности ПО 

М$ Рго] ес. 

7 Функции Тема 7. Управление стоимостными 2 

управления параметрами проекта. Формирование 

проектами бюджета проекта и графика 

потребности в ресурсах. Контроль и 

анализ выполнения бюджета проекта. 

Метод освоенного объема: анализ 

состояния стоимости проекта и 

принятие решений о регулирующих 

воздействиях 

8 Функции Тема 8. Организационные формы 2 2 

управления управления проектами. 

проектами Функциональная, проектная, матричная 

структура организации реализации 

проектов. 

Организационная декомпозиция 

проекта (ОВ5). Соотнесение элементов 

\!В5 и ОВ5, матрица распределения 

ответственности. 

9 Функции Тема 9. Формирование и развитие 2 

управления команды проекта. Роль 

проектами проект-менеджера в команде проекта. 

Подбор кадров и формирование 

команды проекта. Специфика 

организации совместной работы 

команды. Оплата труда, санкции и 

поощрения, модели мотивации 

10|Функции Тема 10. Управление рисками проекта 2 

управления . Планирование управления рисками, 

проектами идентификация рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования и контроль 

рисков 

11| Функции Тема 11. Управление поставкёми и 2 

управления контрактами в проекте.Виды проектных 

проектами контрактов с фиксированной ценой 

(РЕР.ЕРГЕ, ЕР-ЕРА), с возмещением 

затрат (СРЕЕ, СРШ?, СРАР). 

Особенности управления контрактами 

по стадиям жизненного цикла проекта 

12|Функции Тема 12. Управление коммуникациями 2 

управления в проекте. Требования к системе 

проектами коммуникаций проекта. Виды 

коммуникационных барьеров. «5-5 

системы коммуникаций». 

13 |Функции Тема 13. Управление качеством в 2 

управления проекте. Принципы качества [$0 9000. 

проектами Планирование качества. Аудит качества     работ, процессов. Осуществление 

контроля качества.                



  

  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 |Корпоративная Тема 14. Особенности управления 2 
система управления | программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы и портфели проектов 

на уровне управляющей компании и на 

региональном уровне. Примеры 

программ проектов. Государственная 

политика в области управления 

программами реновации, капитального 

ремонта и расселения ветхого и 

аварийного фонда. 

15 |Корпоративная Тема 15. Формирование корпоративной 2 

система управления |системы управление проектами. 

проектами Структура и содержание корпоративной 

системы управления проектами. 

Стратегический, тактический, 

оперативный уровни управления 

проектами. Модели зрелости 

корпоративной системы управления 

проектами. 

ИТОГО 16 4 12 22 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Итого 16 4 12 22 

3.2. Практические и семинарскисе занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий 

Количество часов по формам 

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 

№ раздела Тема и содержание практического Е Е 

Дисциплины занятия = = 

(мо-дуля) з 5 З = 
аб 

ЕЕ 
о о © о о © 

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (8 семестр), заочная 

периода форма (9 семестр, 10 семестр) 

аттестации (зачет) 

1|Концептуальные Тема 1. Концепция управление 2 4 2 

основы управления |проектами. Роль проектного подхода в 

проектами управлении многоквартирными домами 

(доклады студентов) 

2 Концептуальные Тема 2. Международные и 2 2 2 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Содержание стандарта 

РМВОК. Доклады студентов. 

3 Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 2 2 

управления проектами. Формирование устава 

проекта — творческое задание 

4 Проект как объект |Тема4. Виды и участники проекта. 2 2 2 2 

управления Построение структурной декомпозиции 

работ проекта -— творческое задание 

5|Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 2 2     управления   . Инициализация проекта управляющей 

организацией — творческое задание               

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

6 Функции Тема 6. Управление временными 2 2 4 

управления параметрами проекта. Формирование 

проектами графика Ганта в М$ Рго]есё и 

назначение ресурсов -— творческое 

задание 

7!Функции Тема 7. Управление стоимостными 2 2 2 

управления параметрами проекта. Фомирозание 

проектами бюджета проскта. Метод освоенного 

объема в М5 Рго]|ес{. Творческое 

задание 

8 Функции Тема 8. Организационные формы 2 2 2 

управления управления проектами. Построение 

проектами ОВ$ проекта. Творческое задание 

9 Функции Тема 9. Формирование и развитие 2 

управления команды проекта. Подбор проектной 

проектами команды. Творческое задание 

10|Функции Тема 10. Управление рисками проекта 2 

управления . Формирование реестра рисков. 

проектами Количественный анализ рисков с 

использованием дерева решений -— 

решение задач 

11] |Функции Тема 11. Управление поставками и 2 

управления контрактами в проекте.Анализ типового 

проектами контракта на поставку (творческое 

задание) 

12\Функции Тема 12. Управление коммуникациями 2 

управления в проекте. Устранение 

проектами коммуникационных барьеров -- анализ 

конкретной ситуации 

13 |Функции Тема 13. Управление качеством в 2 

управления проекте. Приемка выполненных 

проектами подрядных работ по качеству — 

творческое задание 

14|Корпоративная Тема 14. Особенности управления 2 

система управления |программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы капитального 

ремонта МКД на уровне региона: 

оценка эффективности. Доклады 

студентов 

15 |Корпоративная Тема 15. Формирование корпоративной 2 

система управления |системы управление проектами. 

проектами Программы проектов на уровне 

управляющей организации. Доклады. 

ИТОГО 16 2 14 32 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Итого 16 2 14 32             
  

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 



4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ Наименование = > КОДЫ 
Гехнология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 

п/п | оценочного средства ы 
компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Кейс-задача Технология Текущий контроль Практические ОПК-7.1., 

проблемного УК-3.2., 

обучения ОПК-7.2., 

УК-3.1., УК-3.3. 

2 |Разноуровневые Традиционная Текущий контроль Практические |ОПК-7.1., 

задачи и задания образовательная УК-3.2., 

технология ОПК-7.2., 

УК-3.1., УК-3.3. 

3 Собеседование Интерактивная Текущий контроль Лекции УК-3.1., УК-3.2., 

образовательная ОПК-7.1., 

технология УК-3.З3., 

ОПК-7.2. 

4 Творческое задание |Технология Текущий контроль Практические, |ОПК-7.1., 

проектного СРС УК-3.2., 

обучения ОПК-7.2., 

(творческий, УК-3.1., УК-3.3. 

исследовательский 

проект) 

5 Курсовой проект Традиционная Текущий контроль СРС ОПК-7.1., 

образовательная ОПК-7.2., 

технология УК-3.1., УК-3.2., 

УК-3.3. 

6 |Доклад, сообщение |Традиционная Текущий контроль |!СРС ОПК-7.1., 

образовательная ОПК-7.2., 

технология УК-3.1., УК-3.2., 

УК-3.3. 

7 Тест Информационно-ко |Промежуточная Зачет УК-3.1., УК-3.2.,     ммуникационная образовател ьная 

технология   аттестация     ОПК-7.1., УК-3.3., 

ОПК-7.2. 
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 

семестр) 

1. Сущность проектного подхода к управлению. Отличия от процессного и функционального, системного 

подходов 

2. Стандарты управления проектами. Сертификаия специалистов 

3. 17. Какое место в системе стратегического планирования и управления занимает процесс управления 

проектом? 

4. Состав и роли участников проекта 

5. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом на каждой стадии 

6. Что представляет \!В$ проекта? Порядок ее разработки. 

7. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта. 

8. Сущность и функции сетевого планирования. 

9. Что понимается под ресурсами проекта? 

10. Каким образом формируются стоимостные параметры проекта? 

 



11. Что представляет ОВ$ проекта? Порядок ее разработки. 

12. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом. 

13. Назовите принципы формирования команды проекта 

14. Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков 

15. Какие методы снижения рисков вы знаете? 

16. Назовите основные виды контрактов в управлении проектами 

17. Охарактеризуйте систему коммуникаций проекта 

18. Назовите основные принципы упралвения качеством в проекта 

19. Принципы формирования потрфеля проектов в жилищно-коммунальной сфере 

20. Структура и содержание корпоративной системы управления проектами. 

21. Какие задачи в сфере ЖКХ требуют применения проектного подхода? 

22. Назовите отличительные особенности управления проектами по стандарту РМВОК? 

23. Сущность и структура устава проекта 

24. Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома 

25. Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании? 

26. Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в МЗ Рго]ес(? 

27. Каким образом назначаются ресурсы на задачи в М$ Рго]есЕ? 

28. Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в М$ Рго]ес!? 

29. Каким образом рассчитывается бюджет проекта в М$ Рго]есЕ? 

30. Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании? 

31. Назовите требования к квалификации участников команды проекта ремонта МКД? 

32. Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта ремонта МКД 

33. Какие из условий типового контракта на поставку влияют на риски увеличения стоимости и сроков 

проекта 

34. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проеков в 

управляющей компании? 

35. Каким образом устанавливаются и контролируются показатели качества капитального ремонта или 

реконструкции МКД? 

36. В каких случаях используется портфельный подход к управлению проектами в ЖКХ (привести 

примеры)? 

37. В каких случаях вознкиает необходимость корпоративного управления проектами в 

жилищно=коммунальной сфере (привести примеры) 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 

10



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Коложвари, Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; 

Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 с. - 15ВМ 978-5-7795-0750-9. 

(Бир://уумууи дргооК$Пор.ги/68856.П6111) 

2. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, 3. В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, 3. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы 

управления проектами ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

- 136 с. - [ЗВМ 978-5-7996-1751-6. (пр://\умим 1ргБооК$Пор-ги/65961 В) 

Дополнительная литература 

1. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] : монография / А. Р. Иванов. 

- Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 с. - $ ВМ 

978-5-9614-4414-8. (Вр://уууууи пргбооК$Пор.ги/4 1360.11) 

2. Дементьева, М.Е. Разработка проекта управления энергосберсжением и эксплуатацией инженерных 

систем в ЖКК [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. 

Дементьева. - Саратов : Московский государственный строительный университет. Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2017. - 98 с. - [ВМ 978-5-7264-1786-8. (пир://\мму\ тргоооК5$Пор.ги/ 73762.) 

3. Управление проектами с использованием Мисгозой Рго]еси [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Мисгозой Рго]есе ; 2019-12-01. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 с. 

(ВЕр://уумуми дргрооК$Вор.ги/52169.Н11) 

Методические указания 

1. Управление проектами : методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Инвестиционный анализ" по направлению подготовки 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура" всех форм обучения / М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. управления. социологии и экономики. - Новосибирск : 

НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(Бир://\умум.516эачт.ги/зигисИсван/изе/тею@юпе$Ке_иКахаптуа/ в Ийсйпое_Ппохуа]уо_1 Коттипа!пауа_шй 

азгиКага_фаК/иргам!ете_ргоеЖати_ Кр/) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

№ Наименование Подтверждение , .. 
Количество лицензии 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |ОЁйсе Ргодеси 2007 Ргофеззопа! | Договор от 11.10.2013 1000 

№43193/НСКЗ741, Договор 

'1г000120566 от 09.10.2016. Акт 

выполненных работ от 

14.08.2021` №А8 
  

2 |РгодесЕ Ехрей 7 Лицензионное соглашение 15 

№21079, Акт выполненных 

работ от 14.08.2021г №А8           
  

п



  
  

  

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  

  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение . и 
| Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |МООРГЕ - Портал дистанционного  |Свободно распространяемая БД, 1000 

обучения НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.2021 №А8 

2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 

ТРЕБооК$ доступа к 

электронно-библиотечной 

системе {РКВООК $ от 

25.09.2020 № 5293/19 

3 |Электронный каталог библиотеки Договор от 20.10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

4 |Гарант. Информационно-правовой Свободно распространяемая БД, 1000 

портал Акт выполненных работ от 

14.08.2021]г №А8 

5 |Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 1 000 

Договор № 510-473 1/2021 от 

17.03.2021 

6 |Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021 1000           

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

№ Наименование - 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

1 2 3       
  

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  

  

№ Наименование . 
Вид занятий Краткая характеристика 

п/п Технологии 

1 2 3 4 

1. | Аудиторные поточные и Информационные лекции, |На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией 

классах видеофильмов, фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических занятиях: 

освоение конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем алгоритму. 

2. |Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 

занятия дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма Лекция-дискуссия, Лекция «обратной связи». предполагающая 

проведения занятий лекция-беседа обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок.         
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Дистанционное обучение 

    

Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

  

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале В@р://4о.зозат.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения. консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме.   
  

13



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 
  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская. 113, 237 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: проектор | ииг.. экран | шт.:Оборудование 

для учебного процесса: доска аудиторная | шт. 

Общее количество мест: 93 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 

(Зачет, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 15 1ит., проектор Г шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт. Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная | 

шт.; Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт. 

Общее количество мест: 15 
  

  
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 

(СРС)   
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт. Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт. Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная | 

шт.; Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт. 

Общее количество мест: 17     

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ). групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 

самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) __ А.А.Шерстяков 
(подиись) «ИО 
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