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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

  

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2021   
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
        
  

  

  

  

  

  

  

  

    

обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7 

академических 

асов 22 

Контактная работа, |Аудиторная лекции 66 

час практические 48 

занятия 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 138 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 5,6 сем 

экзамен (ы) 6 сем 

зачёт (ы) 5 сем 

курсовая работа 6 сем 

курсовой проект 

индивидуальное задание (контрольная работа)       

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

.. Форма обучения 
Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 

очная очно-заочная | заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 

обучение 36 

Подготовка к практическим Теоретическое 
Практические 

занятиям обучение 64 

Экзаменационн 
Подготовка к зачету Зачет 

ые сессии 18 

.. Теоретическое 
Выполнение курсовой работы |Курсовая работа 

обучение 10 

Экзаменационн 
Подготовка к экзамену Экзамен 

ые сессии 10 

Итого 138          



  

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

сформировать у обучающихся знания и навыки управления проектами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлению; 

2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов; 

3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой 31.05.2021. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения) 

  

ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 

производственного подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности 

  

ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 

документации требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов 

  

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.1. Экономическое планирование и контроль ведения отчетной 

и аналитической документации процесса строительного 

производства 
  

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.2. Расчет и анализ технико-экономических показателей 

процесса строительного производства 

  

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С)   ПК-3.3. Повышение эффективности планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

   



  

  

  

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С)   

ПК-3.4. Руководство работниками, осуществляющими 

планово-экономическое обеспечение строительного производства 

  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 
  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

ОПК-4.1. Способен осуществлять 

выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 

том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 

для маломобильных групп населения) 

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
  

Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 

в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 

профессиональной деятельности 
  

Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании 

  

ОПК-4.2. Умеет составлять 

распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 

деятельности 

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 

документации в профильной сфере профессиональной 

деятельности 
  

Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 

производственного подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности 
  

Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 

документацией 
  

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 

проектной строительной 

документации требованиям 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов 

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации 
  

Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве 
  

Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 

нормативно-техническими документами в строительной сфере 
  

ПК-3.1. Экономическое планирование 

и контроль ведения отчетной и 

аналитической документации 

процесса строительного производства 

Знает: ПК-3.1. Требования нормативных правовых актов, 

методических документов о классификации затрат, включаемых в 

себестоимость строительных работ 
  

Умеет: ПК-3.1. Формулировать экономические разделы договоров 

подряда на выполнение строительных работ и поставки 

материально-технических ресурсов 
  

Имеет навыки: ПК-3.1. Разработки сводных оперативных планов 

строительного производства и поставки материально-технических 

и финансовых ресурсов 
  

ПК-3.2. Расчет и анализ 

технико-экономических показателей 

процесса строительного производства 

Знает: ПК-3.2. Основы экономического анализа деятельности 

строительной организации 
  

Умеет: ПК-3.2. Составлять технико-экономическое обоснование 

вариантов организационно - технологических и технических 

решений 
  

Имеет навыки: ПК-3.2. Расчета экономических показателей 

процесса строительного производства 
  

ПК-3.3. Повышение эффективности 

планово-экономического обеспечения 

строительного производства 

Знает: ПК-3.3. Средства и методы оценки эффективности 

использования трудовых и материально-технических ресурсов 

строительного производства 
    

  

 



  

  

Умеет: ПК-3.3. Разрабатывать системы показателей 

финансово-экономической и производственной деятельности 

строительного производства для принятия управленческих 

решений 
  

Имеет навыки: ПК-3.3. Расчета экономической эффективности от 

принимаемых управленческих решений 
  

ПК-3.4. Руководство работниками, 

осуществляющими 
планово-экономическое обеспечение 
строительного производства 

Знает: ПК-3.4. Требования нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовую деятельность 
  

Умеет: ПК-3.4. Осуществлять оценку результативности и качества 

выполнения работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками должностных 

обязанностей 
    Имеет навыки: ПК-3.4. Оперативного руководства выполнением 

работниками своих должностных обязанностей 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



  

3.1. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
№ п раздела Тема и содержание лекционного Е Е 

Дисциплины заня-тия = = 

(мо-дуля) З 5 з = 
|| 
ЕЕ 

о о © о о © 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (5 семестр) 

периода 

аттестации (зачет) 

||Концептуальные Тема 1. Концепция управление 4 4 

основы управления |проектами. Понятие, процессы и 

проектами функции управления проектом. 

Подходы к управлению проектом. Роль 

и место управления проектами в ЖКХ 

2 Концептуальные Тема 2. Международные и 4 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Управление проектами как 

профессиональная область знаний. 

Международная система сертификации 

проектных менеджеров. Стандарты 

управления РМВОК РМЬ‚ Р2М, ТНК 

СОВНЕТ. 

3 Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 4 4 

управления проектами. Различия понятий проекта, 

программы и портфеля проектов. 

Стратегия управления проектами 

управляющей организации на 

различных уровнях. 

Понятия устава проекта. 

4|Проект как объект |Тема4. Виды и участники проекта. 4 

управления Типичные проекты в сфере ЖКХ: 

капитальный ремонт, реконструкция 

МКД, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение технологий 

автоматизации, коммерческие проекты 

по управлению общей собственностью 

МКД. Участники проектов в 

жилищно-коммунальной сфере. 

5 Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 4 

управления . Процессы инициализации, 

планирования, выполнения, контроля и 

мониторинга, завершения. 

Учет требований клиентов УО и 

рыночных условий при реализации 

проектов                    



  

Функции 

управления 

проектами 

Тема 6. Управление временными 

параметрами проекта. Планирование 

проекта по временным параметрам. 

Определение состава работ, их 

взаимосвязей. Определение временных 

и ресурсных ограничений. Разработка 

календарного плана. Возможности ПО 

М$ Рго}есе. 
  

Функции 

управления 

проектами 

Тема 7. Управление стоимостными 

параметрами проекта. Формирование 

бюджета проекта и графика 

потребности в ресурсах. Контроль и 

анализ выполнения бюджета проекта. 

Метод освоенного объема: анализ 

состояния стоимости проекта и 

принятие решений о регулирующих 

воздействиях 
  

Функции 

управления 

проектами 

Тема 8. Организационные формы 

управления проектами. 

Функциональная, проектная, матричная 

структура организации реализации 

проектов. 

Организационная декомпозиция 

проекта (ОВ5). Соотнесение элементов 

МВ и ОВ$, матрица распределения 

ответственности. 
  

9 Функции 

управления 

проектами 

Тема 9. Формирование и развитие 

команды проекта. Роль 

проект-менеджера в команде проекта. 

Подбор кадров и формирование 

команды проекта. Специфика 

организации совместной работы 

команды. Оплата труда, санкции и 

поощрения, модели мотивации 
  

10 Функции 

управления 

проектами 

Тема 10. Управление рисками проекта. 

. Планирование управления рисками, 

идентификация рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования и контроль 

рисков 
  

И Функции 

управления 

проектами 

Тема 11. Управление поставками и 

контрактами в проекте.Виды проектных 

контрактов с фиксированной ценой 

(ЕЕР,ЕРТЕ, ЕР-ЕРА), с возмещением 

затрат (СРЕЕ, СРЛЕ, СРАЕ). 

Особенности управления контрактами 

по стадиям жизненного цикла проекта 
  

12 Функции 

управления 

проектами 

Тема 12. Управление коммуникациями 

в проекте. Требования к системе 

коммуникаций проекта. Виды 

коммуникационных барьеров. «5-5 

системы коммуникаций». 
    13   Функции управления 

проектами   Тема 13. Управление качеством в 

проекте. Принципы качества [$0 9000. 

Планирование качества. Аудит качества 

работ, процессов. Осуществление 

контроля качества. 
               



  

  

  

  

  

  

      
  

14|Корпоративная Тема 14. Особенности управления 

система управления |программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы и портфели проектов 

на уровне управляющей компании и на 

региональном уровне. Примеры 

программ проектов. Государственная 

политика в области управления 

программами реновации, капитального 

ремонта и расселения ветхого и 

аварийного фонда. 

15 |Корпоративная Тема 15. Формирование корпоративной 

система управления |системы управление проектами. 

проектами Структура и содержание корпоративной 

системы управления проектами. 

Стратегический, тактический, 

оперативный уровни управления 

проектами. Модели зрелости 

корпоративной системы управления 

проектами. 

ИТОГО 34 12 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Вторая группа очная форма (6 семестр) 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

1 32 24 

ИТОГО 32 24 

Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Итого 66 36               

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

                    

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
к к № п/п раздела Тема и содержание практического Е Е 

дисциплины занятия = = 
о ях о х 

(мо-дуля) = я 5 = з 5 
< '. > м ', 5 

Е Е| 9 
о о з о о 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (5 семестр) 

периода 

аттестации (зачет) 

1 |Концептуальные Тема 1. Концепция управление 2 4 

основы управления |проектами. Роль проектного подхода в 

проектами управлении многоквартирными домами 

(доклады студентов) 

2 Концептуальные Тема 2. Международные и 2 2 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Содержание стандарта 

РМВОК. Доклады студентов. 
  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3 Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 2 2 

управления проектами. Формирование устава 

проекта — творческое задание 

4|Проект как объект |Тема 4. Виды и участники проекта. 2 2 

управления Построение структурной декомпозиции 

работ проекта — творческое задание 

5|Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 2 2 

управления . Инициализация проекта управляющей 

организацией — творческое задание 

6 Функции Тема 6. Управление временными 2 2 

управления параметрами проекта. Формирование 

проектами графика Ганта в М$ Рго]есё и 

назначение ресурсов — творческое 

задание 

7| Функции Тема 7. Управление стоимостными 2 2 

управления параметрами проекта. Фомирование 

проектами бюджета проекта. Метод освоенного 

объема в М$ Рго]есё. Творческое 

задание 

8 Функции Тема 8. Организационные формы 2 2 

управления управления проектами. Построение 

проектами ОВ$ проекта. Творческое задание 

9! Функции Тема 9. Формирование и развитие 2 

управления команды проекта. Подбор проектной 

проектами команды. Творческое задание 

10 |Функции Тема 10. Управление рисками проекта 2 

управления . Формирование реестра рисков. 

проектами Количественный анализ рисков с 

использованием дерева решений — 

решение задач 

11| Функции Тема 11. Управление поставками и 2 

управления контрактами в проекте.Анализ типового 

проектами контракта на поставку (творческое 

задание) 

12 Функции Тема 12. Управление коммуникациями 2 

управления в проекте. Устранение 

проектами коммуникационных барьеров — анализ 

конкретной ситуации 

13 |Функции Тема 13. Управление качеством в 2 

управления проекте. Приемка выполненных 

проектами подрядных работ по качеству — 

творческое задание 

14 Корпоративная Тема 14. Особенности управления 

система управления |программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы капитального 

ремонта МКД на уровне региона: 

оценка эффективности. Доклады 

студентов 

15 Корпоративная Тема 15. Формирование корпоративной 

система управления |системы управление проектами. 

проектами Программы проектов на уровне 

управляющей организации. Доклады. 

ИТОГО 16 28 

Первая группа 

периода   аттестации (зачет)                  



  

Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

очная форма (6 семестр) 

  

32 36 
  

ИТОГО 

Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен)     
32 36 

    Итого   48       64         

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 
  

  

  

  

  

  

    
  

Количество часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

№ п/п Тема курсового проекта (работы) - - 

ЕЕ |9 
о о [52 о о [52] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (6 семестр) 

11. 10 

ИТОГО 10 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) 

Итого 10                   

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено.



4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        образовательная технология       

- 4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ Наименование . Коды 
Технология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 

п/п | оценочного средства .. 
компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Экзаменационные Традиционная Промежуточная Экзамен 

билеты образовательная аттестация 

технология 

2 |Деловая и/или Игровая Текущий контроль |Практические 

ролевая игра образовательная 

технология 

3 |Кейс-задача Технология Текущий контроль Практические 

проблемного 

обучения 

4 |Курсовая работа Традиционная Текущий контроль Курсовая работа 

образовательная 

технология 

5 'Разноуровневые Традиционная Текущий контроль Практические 

задачи и задания образовательная 

технология 

6 Доклад, сообщение |Традиционная Текущий контроль |Лекции, СРС ОПК-4.1., 

образовательная ОПК-4.2., 

технология ОПК-4.3., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4. 

7 |Собеседование Интерактивная Текущий контроль |Лекции 

образовательная 

технология 

8 |Творческое задание Технология Текущий контроль Практические, |ОПК-4.1., 

проектного СРС ОПК-4.2., 

обучения ОПК-4.3., 

(творческий, ПК-3.1., ПК-3.2., 

исследовательский ПК-3.3., ПК-3.4. 

проект) 

9 Рабочая тетрадь Традиционная Текущий контроль |СРС ОПК-4.1., 

образовательная ОПК-4.2., 

технология ОПК-4.3., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4. 

10 Юрсовой проект Традиционная Текущий контроль |СРС ОПК-4.1., 

образовательная ОПК-4.2., 

технология ОПК-4.3., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4. 

1 [Эссе Традиционная Текущий контроль |СРС ОПК-4.1., 
образовательная ОПК-4.2., 

технология ОПК-4.3., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4. 

12 |Тест Информационно-ко Промежуточная Зачет 

ммуникационная  |аттестация     

И



  

  

13 |Тренажер Информационно-ко |Текущий контроль Практические 

ммуникационная 

образовательная 

технология             
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр) 

1. Сущность проектного подхода к управлению. Отличия от процессного и функционального, системного 

подходов 

- 2. Стандарты управления проектами. Сертификаия специалистов 

3. 17. Какое место в системе стратегического планирования и управления занимает процесс управления 

проектом? 

4. Состав и роли участников проекта 

5. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом на каждой стадии 

6. Что представляет \В$ проекта? Порядок ее разработки. 

7. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта. 

8. Сущность и функции сетевого планирования. 

9. Что понимается под ресурсами проекта? 

10. Каким образом формируются стоимостные параметры проекта? 

11. Что представляет ОВ$ проекта? Порядок ее разработки. 

12. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом. 

13. Назовите принципы формирования команды проекта 

14. Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков 

15. Какие методы снижения рисков вы знаете? 

16. Назовите основные виды контрактов в управлении проектами 

17. Охарактеризуйте систему коммуникаций проекта 

18. Назовите основные принципы упралвения качеством в проекта 

19. Принципы формирования потрфеля проектов в жилищно-коммунальной сфере 

20. Структура и содержание корпоративной системы управления проектами. 

21. Какие задачи в сфере ЖКХ требуют применения проектного подхода? 

22. Назовите отличительные особенности управления проектами по стандарту РМВОК? 

23. Сущность и структура устава проекта 

24. Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома 

25. Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании? 

26. Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в М$ Рго]есЁ? 

27. Каким образом назначаются ресурсы на задачи в М$ Рго]есЁ? 

28. Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в М$ Рго]есЁ? 

29. Каким образом рассчитывается бюджет проекта в М$ Рго]ес{? 

30. Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании? 

31. Назовите требования к квалификации участников команды проехта ремонта МКД? 

32. Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта ремонта МКД 

33. Какие из условий типового контракта на поставку влияют на риски увеличения стоимости и сроков 
проекта 

34. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проеков в 

управляющей компании? 

35. Каким образом устанавливаются и контролируются показатели качества капитального ремонта или 

реконструкции МКД? 

36. В каких случаях используется портфельный подход к управлению проектами в ЖКХ (привести 

примеры)? 

37. В каких случаях вознкиает необходимость корпоративного управления проектами в 

жилищно=коммунальной сфере (привести примеры) 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр)



4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).



  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Коложвари, Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; 

Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 с. - 1ЗВМ 978-5-7795-0750-9. 

(Вр://уммууу 1ргфооК$Вор.ги/68856.Н 1) 

2. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, 3. В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, 3. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы 

управления проектами ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

- 136 с. - ВМ 978-5-7996-1751-6. (Бир://уу\му\м 1ргоооК$Пор.ги/65961.Ват1) 

Дополнительная литература 

1. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] : монография / А. Р. Иванов. 

- Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 с. - ВМ 

978-5-9614-4414-8. (ВИр://умумуи 1ртфооК$Пор.ги/41360.В1) 

2. Дементьева, М.Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных 

систем в ЖКК [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. 

. Дементьева. - Саратов : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2017. -98 с. - 1ЗВМ 978-5-7264-1786-8. (пёр://\у\иуи 1ргфооК$Вор.ги/73762 Вт) 

3. Управление проектами с использованием Мисгозой Рго}ес! [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Мтегозой Рго]есе ; 2019-12-01. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 с. 

(БИр://Л\уу\м пргрооК$Вор-га/52169.В 6) 

Методические указания 

1. Управление проектами : методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Инвестиционный анализ" по направлению подготовки 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура" всех форм обучения / М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. управления, социологии и экономики. - Новосибирск : 

НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(Вер://\у\муум .5 Поза ги/гисИсрат/изелтеюсрезюе иКахатуа/7ВИ5Нсппое Вотуа]5уо_1 Коттипаштауа_шй 

азгиКига_БаК/иргам!ете_ргоеКапи_Кр/) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

№ Наименование Подтверждение . 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |ОЁсе РгоуесЕ 2007 РгоРеззюпа1 Договор от 11.10.2013 1000 

№43193/НСКЗ741, Договор 

Тг000120566 от 09.10.2016, Акт 

выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

2 |Рго]есёЕхреп 7 Лицензионное соглашение 15 

№21079, Акт выполненных 

работ от 14.08.2021г №А8 
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Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  

  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение . 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

| |МООРГЕ - Портал дистанционного Свободно распространяемая БД, 1000 

обучения НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

| 14.08.2021г №А8 

2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 

ТРЕБооК$ доступа к 

электронно-библиотечной 

системе 1РКВООК$ от 

25.09.2020 № 5293/19 

3 |Электронный каталог библиотеки Договор от 20.10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

4 Гарант. Информационно-правовой Свободно распространяемая БД, 1000 

портал Акт выполненных работ от 

14.08.202]г №А8 

5 |Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 1000 

Договор № 51О-4731/2021 от 

17.03.2021 

6 |Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021 1000           

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

№ Наименование 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

1 2 3         

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  

  

  

  проведения занятий   лекция-беседа   

-| № Наименование . 
Вид занятий Краткая характеристика 

п/п Технологии 

1 2 3 4 

1. | Аудиторные поточные и Информационные лекции, |На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией 

классах видеофильмов, фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических занятиях: 

освоение конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем алгоритму. 

2. Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 

занятия дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма Лекция-дискуссия, Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок.     
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Дистанционное обучение 

    

Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

  

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 
режиме на портале В@р://4о.з1озии.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме.   
 



  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 
  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

|ул.Ленинградская, 113, 237 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт. "Оборудование 

для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт. 

Общее количество мест: 93 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 24] ауд. 

(Зачет, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 

шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт.; Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт. 

Общее количество мест: 15 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 

(СРС) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная | 

шт.; Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт. 

Общее количество мест: 17 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 343 ауд. 

(Курсовая работа, Экзамен)   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 36     

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 

самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) 
<“ (подпись) 

А.А.Шерстяков 
ФИО
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