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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

Код направления подготов ки/ специальности 27.03.02 
  

Направление подготовки/ специальность Уп равление качеством 

  

Уровень образования Бакалавриат 
  

Год разработки/обновления 2021 
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с) /чебным планом 

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
              
  

  

  

  

  

  

обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2 

академических 

асов т и 

Контактная работа, |Аудиторная лекции 14 4 

час практические 

на НЯТИЯ и з 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 44 66 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 7 сем 7,8 сем 

экзамен (ы) 

зачёт (ы) 7 сем 8 сем 
  

курсовая работа 
  

курсовой проект 
  

индивидуальное задание (контрольная работа)         
  

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

Форма обучения 
  

  

  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тил периода 
очная очно-заочная | заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции . 

обучение 12 

Подготовка к практическим - Теоретическое 
Практические , 

занятиям обучение 14 
  

Экзам 
Подготовка к зачету Зачет     ые сессии 

енациопи 

  

Итого         
  

  
  

   



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

сформировать у обучающихся знания и навыки управления проектами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлен Ию, 

2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов; 

3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Управление качеством. 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки/специальности Управление качеством утверждённой 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциилине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ОПК-4. Способен осуществлять 

оценку эффективности систем 

управления качеством, разработанных 

на основе математических методов 

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 

в области управления качеством в технических системах 

  

ОПК-4. Способен осуществлять 

оценку эффективности систем 

управления качеством, разработанных 
на основе математических методов 

ОПК-4.2. Умеет осуществлять оценку эффективности 

деятельности произ-водственного подразделения в профильной 

сфере профессиональной деятельности на основе математических 

методов 
  

ОПК-4. Способен осуществлять 
оценку эффективности систем 

управления качеством, разработанных 
на основе математических методов 

ОПК-4.3. Анализирует эффективность результатов разработки 

методов и средств технического контроля, систем управления 

качеством на производстве 

  

ПК-2. Способен организовывать 

работы по контролю качества 
продукции (ПС 40.010 ОТФ В) 

ПК-2.1. Выполняет организацию работы по контролю точности 

оборудования и контролю технологической 

оснастки 
  

ПК-2. Способен организовывать 

работы по контролю качества 
продукции (ПС 40.010 ОТФ В) 

ПК-2.2. Организует контроль работ по предотвращению 

бракованной продукции 

выпуска 

    ПК-2. Способен организовывать 

работы по контролю качества 
продукции (ПС 40.010 ОТФ В)   ПК-2.3 Проводит функциональное руководство работниками бюро 

технического контроля   
  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наимевование показателя оценивания (результата обучения по 

дисцинлине) 
  

1 2 
  

ОПК-4.1. Способен осуществлять 

выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области управления качеством в 
технических системах   

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов в области управления 

качеством в технических системах 
  

Умеет: ОПК-4.[. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 

в области управления качеством в технических системах   
    

[9
>)



  

Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 

оценке эффективности резульгатов разработок в области 

управления качеством в технических системах 
  

  

ОПК-4.2. Умеет осуществлять оценку 

эффективности деятельности 

произ-водственного подразделения в 

профильной сфере профессиональной 

деятельности на основе 
математических методов 

Знает: ОПК-4.2. Нормативные и методические документы по 

статистическим методам управления качеством 
  

Умеет: ОПК-4.2. Применять современные технологии управления 

персоналом, основы коммуникации в организации 
  

Имеет навыки: ОПК-4.2. Проведения оценки эффективности 

деятельности работников на основе математических методов 
  

ОПК-4.3. Анализирует эффективность 

результатов разработки методов и 

средств технического контроля, 

систем управления качеством на 

производстве 

Знает: ОПК-4.3. Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее вопросы управления качеством в технических 

системах 
  

Умеет: ОПК-4.3. Применять методы статистического и системного 

анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии 

управления качеством в технических системах 
  

Имест навыки: ОПК-4.3. Проведения анализа эффективности 

результатов деятельности систем управления качеством 
  

ПК-2.1. Выполняет организацию 

работы по контролю точности 

оборудования — и контролю 

технологической 

оснастки 

Знает: ИК-2.[. Нормативные и 

регламентирующие 

методические документы, 

вопросы качества продукции 
  

Умеет: ПК-2.1. Применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений, оформлять 

производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями 
  

Имеет навыки: ПК-2.1. Навыками организации контроля состояния 

средств измерений, их наличия на рабочих 

местах, своевременного представле-ния для государственной 

поверки 
  

ПК-2.2. Организует контроль работ по 

предотвращению выпуска 

бракованной продукции 

Знает: ПК-2.2. Требования к качеству сырья. материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции 
  

Умеет: ПК-2.2. Определять этапы технологического процесса, 

влияющие на формирование конкретной характеристики 

продукции 
  

Имеет навыки: ПК-2.2. Навыками выявления причин 

возникновения рекламаций и фиксация в соответствующих 

документах 
  

ПК-2.3 Проводит функциональное 

руководство работниками бюро 

технического контроля 

Знает: ПК-2.3. Современные технологии управления персоналом 
  

Умеет: ПК-2.3. Руководить работами по подготовке, аттестации и 

повышению квалификации персонала 
    Имеет навыки: ПК-2.3. Навыками выполнения работ по подбору и 

расстановке персонала подразделения, контроля и обеспечения 

соблюдения дисциплины труда 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

‘дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РИД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

    управления     . Процессы инициализации, | 
планирования, выполнения, контроля и 

мониторинга, завершения. 

Учет требований клиентов УО и 

рыночных условий при реализации 

проектов         

обучения 

Наименование : Конт. раб Сам. раб 

В раздела Гема и содержание лекционного Е Е 

дисциплины заня-тия = = 

(мо-дуля) 12 8 5 
ЕЕ | 

=: = 5 = Е 5 
55218150 |5 8 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (7 семестр) 

периода 

аттестации (зачет) 

1 Концептуальные Тема 1. Концепция управление 2 4 

основы управления |проектами. Понятие, процессы и 

проектами функции управления проектом. 

Подходы к управлению проектом. Роль 

и место управления проектами в ЖКХ 

2 Концептуальные Тема 2. Международные и 2 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Управление проектами как 

профессиональная область знаний. 

Международная система сертификации 

проектных менеджеров. Стандарты 

управления РМВОК РМЕ, Р2М, ТНК 

СОВНЕТ. 

3 Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 2 4 

управления проектами. Различия понятий проекта, 

программы и портфеля проектов. 

Стратегия управления проектами 

управляющей организации на 

различных уровнях. 

Понятия устава проекта. 2 

4|Проект как объект |Тема4. Виды и участники проекта. 2 

управления Типичные проекты в сфере ЖКХ: 

капитальный ремонт, реконструкция 

МКД, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение технологий 

автоматизации, коммерческие проекты 

по управлению общей собственностью 

МКД. Участники проектов в 

жилищно-коммунальной сфере. 

5 Проект как объект |Тема 5. Жизненный цикл проекта 2     
  

 



  

6|Функции 

управления 

проектами 

Тема 6. Управление временными 

параметрами проекта. Планирование 

проекта по временным параметрам. 

Определение состава работ, их 

взаимосвязей. Определение временных 

и ресурсных ограничений. Разработка 

календарного плана. Возможности ПО 

М$ Рго]есё. 

о
 

  

7|Функции 

управления 

проектами 

Тема 7. Управление стоимостными 

параметрами проекта. Формирование 

бюджета проекта и графика 

потребности в ресурсах. Контроль и 

анализ выполнения бюджета проекта. 

Метод освоенного объема: анализ 

состояния стоимости проекта и 

принятие решений о регулирующих 

воздействиях 

|5о
) 

  

8|Функции 

управления 

проектами 

Тема 8. Организационные формы 

управления проектами. 

Функциональная, проектная, матричная 

структура организации реализации 

проектов. 

Организационная декомпозиция 

проекта (ОВ5). Соотнесение элементов 

\!/В$ и ОВ$, матрица распределения 

ответственности. 
  

9 Функции 

управления 

проектами 

Тема 9. Формирование и развитие 

команды проекта. Роль 

проект-менеджера в команде проекта. 

Подбор кадров и формирование 

команды проекта. Специфика 

организации совместной работы 

команды. Оплата труда, санкции и 

поощрения, модели мотивации 
  

10|Функции 

управления 
проектами 

Тема 10. Управление рисками проекта 

. Планирование управления рисками. 

идентификация рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования и контроль 

рисков 
  

11| Функции 

управления 

проектами 

Тема 11. Управление поставками и 

контрактами в проекте.Виды проектных 

контрактов с фиксированной ценой 

(ЕЕР,ЕРШ, ЕР-ЕРА), с возмещением 

затрат (СРЕЕ, СРШЕ, СРАР). 

Особенности управления контрактами 

по стадиям жизненного цикла проекта 
  

12|Функции 

управления 

проектами 

Тема 12. Управление коммуникациями 

в проекте. Требования к системе 

коммуникаций проекта. Виды 

коммуникационных барьеров. «5-5 

системы коммуникаций». 
    13 |Функции 

управления 

проектами     Тема 13. Управление качеством в 

проекте. Принципы качества 150 9000. 

Планирование качества. Аудит качества 

работ, процессов. Осуществление 

контроля качества.   
  

           



  

14 [Корпоративная Тема 14. Особенности управления 

система управления | программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы и портфели проектов 

на уровне управляющей компании и на 

региональном уровне. Примеры 

программ проектов. Государственная 

политика в области управления 

программами реновации, капитального 

ремонта и расселения ветхого и 

аварийного фонда. 
  

15 Корпоративная Тема 15. Формирование корпоративной 

          
система управления |системы управление проектами. 

проектами Структура и содержание корпоративной 

системы управления проектами. 

Стратегический, тактический, 

оперативный уровни управления 

проектами. Модели зрелости 

корпоративной системы управления 

проектами. 

ИТОГО 14 12 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Итого 14 12             
  

3.2. Практические и сесминарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 

№ п/п раздела Тема и содержание практического 5 5 

дисциплины занятия = = 

(мо-дуля) 5 Е 8 5 
|| 

ЕЕ | 
5 о $ о о о 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (7 семестр) 

периода 

аттестации (зачет) 

1 Концептуальные Тема [. Концепция управление 2 4 

основы управления |просктами. Роль проектного подхода в 

проектами управлении многоквартирными домами 

. (доклады студентов) 

2|Концептуальные Тема 2. Международные и 2 2 

основы управления |национальные стандарты управления 

проектами проектами. Содержание стандарта 

РМВОК. Доклады студентов. 

3 [Проект как объект |Тема3. Стратегическое управление 2 

управления проектами. Формирование устава 

проекта -- творческое задание 

-4 Проект как объект |Тема4. Виды и участники проскта. 2 2 

управления Построение структурной декомпозиции 

работ проекта — творческое задание 

5 Проект как объект Тема 5. Жизненный цикл проекта 2 

управления ‚ Инициализация проекта управляющей 

организацией — творческое задание 
  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

6|Функции Тема 6. Управление временными 2 2 

управления параметрами проекта. Формирование 

проектами графика Ганта в М$ Рго]есё и 

назначение ресурсов — творческое 

задание 

7|Функции Тема 7. Управление стоимостными 2 2 

управления параметрами проекта. Фомирование 

проектами бюлжета проекта. Метод освоенного 

объема в М$ Рго]есё. Творческое 

задание 

8 Функции Тема 8. Организационные формы 2 

управления управления проектами. Построение 

проектами ОВ$ проекта. Творческое задание 

9 Функции Тема 9. Формирование и развитие 

управления команды проекта. Подбор проектной 

проектами команды. Творческое задание 

10 Функции Тема 19. Управление рисками проекта 

управления . Формирование реестра рисков. 

проектами Количественный анализ рисков с 

использованием дерева решений — 

решение задач 

11| Функции Тема 11. Управление поставками и 

управления контрактами в проекте.Анализ типового 

проектами контракта на поставку (творческое 

задание) 

12|Функции Тема 12. Управление коммуникациями 

управления в проскте. Устранение 

проектами коммуникационных барьеров — анализ 

конкретной ситуации 

13 |Функции Тема 13. Управление качеством в 

управления проекте. Приемка выполненных 

проектами подрядных работ по качеству — 

творческое задание 

14 Корпоративная Тема 14. Особенности управления 

система управления |программами и портфелями проектов в 

проектами ЖКХ. Программы капитального 

ремонта МКД на уровне региона: 

оценка эффективности. Доклады 

студентов 

15 Корпоративная Тема 15. Формирование корпоративной 

система управления |системы управление проектами. 

проектами Программы проектов на уровне 

управляющей организации. Доклады. 

ИТОГО 14 14 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Итого 14 14         
  

‘3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

     



4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплиие 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Коды 
№ Наименование . . . 

Технология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 
п/п | оценочного средства - 

компетенций 

1 2 5 4 5 6 

Кейс-задача Технология Текущий контроль Практические 

проблемного 

обучения 

2 |Разноуровневые Традиционная Текущий контроль Практические 

задачи и задания образовательная 
технология 

3 |Собеседование Интерактивная Текущий контроль |Лекции 

образовательная 

технология 

4 |Творческое задание |Технология Текущий контроль Практические, |ОПК-4.1., 

проектного СРС ОПК-4.2., 

обучения ОПК-4.3., 

(творческий, ПК-2.1., ПК-2.2., 

исследовательский ПК-2.3 

проект) 

5 Курсовой проект Традиционная Текущий контроль (|СРС ОПК-4.1., 

образовательная ОПК-4.2., 

технология ОПК-4.3., 

ПК-2.1., ПК-2.2., 

ПК-2.3 

6 |Доклад, сообщение |Традиционная Текущий контроль |СРС ОПК-4.1., 

образовательная ОПК-4.2., 

технология ОПК-4.3., 

ПК-2.1., ПК-2.2., 

ПК-2.3 

7 Тест Информационно-ко |Промежуточная Зачет     ммуникационная образо вательная 

технология   аттестация     
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр) 

1. Сущность проектного подхода к управлению. Отличия от процессного и функционального, системного 

подходов 

2. Стандарты управления проектами. Сертификаия специалистов 

.3. 17. Какое место в системе стратегического планирования и управления занимает процесс управления 

проектом? 

4. Состав и роли участников проекта 

5. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом на каждой стадии 

6. Что представляет \!В$ проекта? Порядок ее разработки. 

7. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта. 

8. Сущность и функции сетевого планирования. 

9. Что понимается под ресурсами проекта? 

10. Каким образом формируются стоимостные параметры проекта? 

11. Что представляет ОВ$ проекта? Порядок ее разработки. 

12. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом. 

 



13. 

14. 

15. 

16. 

‘17. 

18. 

1. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

7. 

32. 

Назовите принципы формирования команды проекта 

Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков 

Какие методы снижения рисков вы знаете? 

Назовите основные виды контрактов в управлении проектами 

Охарактеризуйте систему коммуникаций проекта 

Назовите основные принципы упралвения качеством в проекта 

Принципы формирования потрфеля проектов в жилищно-коммунальной сфере 

Структура и содержание корпоративной системы управления проектами. 

Какие задачи в сфере ЖКХ требуют применения проектного подхода? 

Назовите отличительные особенности управления проектами по стандарту РМВОК? 

Сущность и структура устава проекта 

Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома 

Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании? 

Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в МЗ Рго}ес? 

Каким образом назначаются ресурсы на задачи в М$ Рго]ес{? 

Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в М5 Рго|ес? 

Каким образом рассчитывается бюджет проекта в М$ Рго]ес{? 

Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании? 

Назовите требования к квалификации участников команды проекта ремонта МКД? 

Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта ремонта МКД 

33. Какие из условий типового контракта на поставку влияют на риски увеличения стоимости и сроков 
проекта 

34. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проеков в 
управляющей компании? 

35 . Каким образом устанавливаются и контролируются показатели качества капитального ремонта или 

реконструкции МКД? 

36 . В каких случаях используется портфельный подход к управлению проектами в ЖКХ (привести 

примеры)? 

37 . В каких случаях вознкиает необходимость корпоративного управления проектами в 

жилищно=коммунальной сфере (привести примеры) 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

2
 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Коложвари, Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; 

Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 с. - 1$ВМ 978-5-7795-0750-9. 

(ВЕр://муу\и 1ргфооКзВор.ги/68856.Вт) 

2. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс| : Учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, 3. В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, 3. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы 

управления проектами ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

- 136 с. - [ЗВМ 978-5-7996-1751-6. (р://ум\мм\у дргоок$Вор-ги/65961 п!) 

Дополнительная литература 

1. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] : монография / А. Р. Иванов. 

- Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 с. - ВМ 

978-5-9614-4414-8. (пр://умуу\м пргооК$вор.ги/41360.В пл!) 

2. Дементьева, М.Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных 

систем в ЖКК [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. 

Дементьева. - Саратов : Московский государственный строительный университет, АЙ Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2017. - 98 с. - [ВМ 978-5-7264-1786-8. (иер://уу\м\у пргроокзпор.ги/73 762.) 

3. Управление проектами с использованием Мисгозой Ргозесе [Электронный ресурс| : учебное пособие / Т. 

С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Мисгозой Рго]еси ; 2019-12-01. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 с. 

(ВЕр://\у\у\и 1ргфооКзВор.ги/52 169.Пт) 

Методические указания 

1. Управление проектами : методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Инвестиционный анализ" по направлению подготовки 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная 

нфраструктура" всех форм обучения / М-во науки и высш. образования РФ. Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. управления. социологии и экономики. - Новосибирск : 

НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(Вер://ууууум. $10 п.ги/ угисИсвай/изе/теюспезКе_иКахаптуа/ямИзИсйпое_Вохуа]уо_1 Коттипатауа_ш# 

азбгаКига_БаК/иргам!ете_ргоеКапи_Кр/) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

№ Наименование Подтверждение ._ .. 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |ОЁйсе Ргоуеса 2007 Ргогезз1опа] Договор от 11.10.2013 1000 

№43193/НСКЗ741, Договор 

1000120566 от 09.10.2016, Акт 

выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

2 |Рго]есё Ехрей 7 Лицензионное соглашение 15 

№21079, Акт выполненных 

работ от 14.0$.2021г №А$ 

  

        
  

п



Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение .. 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

МООРТГЕ - Портал дистанционного  |Свободно распространяемая БД, 1000 

обучения НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 

ТРЕБоок$ доступа к 
электронно-библиотечной 

системе |РЕВООК$ от 

25.09.2020 № 5293/19 

3 |Электронный каталог библиотеки Договор от 20.10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.2021г №А$ 

4 |Гарант. Информационно-правовой Свободно распространяемая БД, 1000 

портал Акт выполненных работ от 

14.08.2021г ФАЗ 

5 |Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 1000 

Договор № $10-4731/2021 от 

17.03.2021 

6 |Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021 1000         
  

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

  

№ Наименование . 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

1 2 3       
  

55. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  

  

  

№ Наименование , м Вид занятий Краткая характеристика 
п/п Технологии 

1 2 3 4 

1. |Аудиторные поточные и Информационные лекции, На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией 

классах видеофильмов, фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических занятиях: 

освоение конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем алгоритму. 

2. | Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 

занятия дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. |Интерактивная форма Лекция-дискуссия, Лекция «обратной связи», предполагающая 

проведения занятий лекция-беседа обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок.         
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Дистанционное обучение 

  

Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

    

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале Вёр://Чо.$16зёиа.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме.   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 - Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных” 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 237 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групновых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран | шт.;Оборудование 

для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт. 

Общее количество мест: 93 
  

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 

(Зачет, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт.Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная | 

шт.:Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт. 

Общее количество мест: 15 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 

(СРС)     
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.: Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт.:Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт.:Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт. 

Общее количество мест: 17   
  

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консул ьтаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 

самостоятельной работы 

|Автор-разработчик (ведущий лектор) 
\/ (подпись) 

А.А.Шерстяков 
ФИО 
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