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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

    

Код направления подготовки/ специальности 08.04.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Магистратура 

Год разработки/обновления 2021   
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
            

  

  

  

  
  

  

  

  

  

обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7 7 7 

а ОКИХ 252 252 252 

Контактная работа, |Аудиторная лекции 50 10 12 

час практические 

анятия 9 2 р 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 154 222 228 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 1,2,3 сем 2,3,4 сем 1,2,3,4 сем 

экзамен (ы) 2,3 сем 3.4 сем 3,4 сем 

зачёт (ы) 1 сем 2 сем 2 сем 

курсовая работа 

курсовой проект 

индивидуальное задание (контрольная работа)         

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

Вид занятия 
Форма обучения 
  

  

  

  

      
            

Вид самостоятельной работы Тип периода 
очная очно-заочная | заочная 

Подготовка к лекциям Лекции Тоорефичненою 
обучение 30 62 

Подготовка к практическим Теоретическое 
Практические 

занятиям обучение 50 99 

Экзаменационн 
Подготовка к зачету Зачет 

ые сессии 14 34 

Экзаменационн 
Подготовка к экзамену Экзамен 

ые сессии 60 33 

Итого 154 228 

  

  
  

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Сформировать у обучающихся навыки использования современных программных продуктов для 

планирования проектов и оценки их инвестиционной привлекательности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить с функциональными возможностями современных программных средств планирования и 
экономического обоснования проектов; 

2. изучить методики планирования и экономического обоснования проектов; 

3. сформировать навыки применения различных программных средств для разработки проектов развития 

организаций ЖКХ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой 16.06.2021. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ПК-2. Управление строительной 

организацией (ПФ 16.038 ОТФ В) 
ПК-2.1. Стратегическое управление деятельностью строительной 

организации 
  

ПК-2. Управление строительной 

организацией (ПФ 16.038 ОТФ В) 
ПК-2.2. Оперативное управление деятельностью строительной 
организации 
  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды. 

вырабатывая ‘командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в соответствии с целями проекта 

и планирование работы 

  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Оценка эффективности работы команды 

  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Формирование состава команды, определение 

функциональных и ролевых критериев отбора участников 

  

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 
УК-2.1. Разработка плана реализации проекта. 

  

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2. Контроль реализации проекта 

    
  
УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла   УК-2.3. Оценка эффективности реализации проекта и разработка 
плана действий по его корректировке 
  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 
  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

ПК-2.1. Стратегическое управление 

деятельностью строительной 

организации 

Знает: ПК-2.1. Методы стратегического анализа и планирования в 
строительстве 
  

  Умеет: ПК-2.1. Анализировать и оценивать показатели 

эффективности деятельности строительной организации 
  

  
 



  

Имеет навыки: ПК-2.1. Определения стратегических целей 

строительной организации, оценка средств и способов их 

достижения 
  

ПК-2.2. Оперативное управление 

деятельностью строительной 

организации 

Знает: ПК-2.2. Методы и приемы производственной коммуникации 
в строительстве 
  

Умеет: ПК-2.2. Применять методы и средства административного 

управления строительной организацией 
  

Имеет навыки: ПК-2.2. Планирования и контроля выполнения 

оперативных мер, направленных на оптимизацию использования 

ресурсов производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности строительной организации 
  

УК-3.1. Разработка целей команды в 

соответствии с целями проекта и 
планирование работы 

Знает: УК-3.1. Правила разработки и корректировки плана работы 

команды 
  

Умеет: УК-3.1. Соотносить цели команды в соответствии с целями 

проекта 
  

Имеет навыки: УК-3.1. Выбора стратегии формирования команды и 
контроля её реализации 
  

УК-3.3. Оценка эффективности 

работы команды 
Знает: УК-3.3. Способы презентации результатов собственной и 

командной деятельности 
  

Умеет: УК-3.3. Проводить оценку эффективности работы команды 
  

Имеет навыки: УК-3.3. Контроля реализации стратегического плана 
команды 
  

УК-3.2. Формирование состава 

команды, определение 
функциональных и ролевых 
критериев отбора участников 

Знает: УК-3.2. Принципы формирования состава команды, 

определения функциональных и ролевых критериев отбора 
участников 
  

Умеет: УК-3.2. Определять правила командной работы как основы 

межличностного взаимодействия 
  

Имеет навыки: УК-3.2. Выбора способов мотивации членов 

команды с учетом организационных возможностей и личностных 
особенностей членов команды 
  

УК-2.1. Разработка плана реализации 

проекта - 
Знает: УК-2.1. Методы формулирования целей и задач проекта 
  

Умеет: УК-2.1. Проводить оценку значимости ожидаемых 

результатов проекта 
  

Имеет навыки: УК-2.1. Определения потребности в ресурсах для 

реализации проекта 
  

УК-2.2. Контроль реализации проекта Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов 
  

Умеет: УК-2.2. Определять степень готовности планируемых 

мероприятий 
  

Имеет навыки: УК-2.2. Осуществления контроля реализации 
проекта 
    УК-2.3. Оценка эффективности 

реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

Знает: УК-2.3. Критерии оценки эффективности проекта 
  

Умеет: УК-2.3. Оценку эффективности реализации проекта 
    Имеет навыки: УК-2.3. Разработки плана мероприятий по 

корректировке проекта 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Количество часов по формам 

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
№ п раздела Тема и содержание лекционного ы Е 

дисциплины заня-тия = Е 

(мо-дуля) 8 8 $ 5 
| 
Е 9 

о о © о о [52] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (1 семестр), заочная 

периода форма (1 семестр, 2 семестр) 

аттестации (зачет) 

1 Концептуальные Основы управления проектами.Понятие | 4 1 2 4 

основы управления |«проект», «программа, «портфель 

проектами. Проект |проектов». Процессы и функции 

как объект управления проектом. Жизненный цикл 

управления и участники проектов. Международные 

проектами стандарты управления проектами 

2|Концептуальные Стратегия управления проектами в 4 1 2 4 

основы управления |ЖКХ на различных уровнях.Типичные 

проектами. Проект |проекты в сфере ЖКХ: капитальный 

как объект ремонт, реконструкция МКД, внедрение 

управления ресурсосберегающих технологий, 

проектами внедрение технологий автоматизации, 

коммерческие проекты по управлению 

общей собственностью МКД. 

Участники проектов в жилищно- 

коммунальной сфере. 

3 Концептуальные Основные документы проекта. Устав 6 2 2 4 

основы управления |проекта. Структурная декомпозиция 

проектами. Проект |работ (\В5). Организационная 

как объект декомпозция проекта (ОВ5). Матрица 

управления распределения ответственности. 

проектами Календарные и сетевые графики 

4 Концептуальные Программные продукты для управления | 4 2 2 4 
основы управления |проектами: обзор. Управление 

проектами. Проект |отдельным проектом: М$ Ргоес. 

как объект Управление потоками проектов на 

управления основе процессного подхода: ВхАз 

проектами тоа@ег, ЕСМА, Визшезз Зи 10 

ИТОГО 18 6 8 16 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Вторая группа очная форма (2 семестр), заочная 

периода форма (3 семестр) 

аттестации 

(экзамен)                    



  

  

  

  

  

  

  

    

1 Управление Общая методика планирования 2 

проектами в М$ проектов в М$ Рго]ес+. Настройки 

Рго]ес проекта. Прямое и обратное 

планирование. Календари. Задачи. 

Диаграмма Ганта. Сетевой график. 

Лист ресурсов 

2 | Управление Планирование работ.Состав работ. 2 

проектами в МЗ Построение \/В$. 

Рго}есе Взаимосвязи между задачами. 

Дополнительные свойства задач. 

Ограничения 

3 Управление Планирование ресурсов. Представление | 2 

проектами в М$ «лист ресурсов». Составление списка 

Рго]ес ресурсов и параметров ресурсов. 

Назначение трудовых и материальных 

ресурсов на задачи в различных 

условиях 

4| Управление Типы задач в М$ Рго]ес+ и их влияние 2 

проектами в М5 на планирование ресурсов.Задачи 

Рго]ес фиксированной длительности. 

Задачи с фиксированным объемом 

ресурсов. Задачи с фиксированными 

трудозатратами. Дополнительное 

свойство 

«фиксированный объем работ» 

5 | Управление Дополнительные возможности 2 

проектами в М5 назначения ресурсов. Использование 

Рго}есе «Сведений о назначении ресурсов». 

> Иснользование приоритета задач и 

а ресурсов. Выравнивание загрузки 

ресурсов — автоматическое и вручную 

6 | Управление Планирование стоимости проекта в МЗ | 2 

проектами в М$ Рго]есё. Нормы затрат и стоимости 

Ргоуес ресурсов. Стоимость задач. Методы 

начисления затрат. Перераспределение 

ресурсов для оптимальной загрузки 

7 Управление Отслеживание проекта. Методы 2 

проектами в М$ отслеживания. Учет фактического 

Рго]ес времени. Ввод фактических и 

оставшихся трудозатрат на дату 

проекта. Ввод процента завершения. 

Метод освоенного объема 

Основные показатели метода (Е\У,АС, 

РУ, СУ, ЗУ, СРЬ, 5Р| и их расчет в М$ 

Рго]ест. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 

оставшихся объемов работ. 

8 | Управление Метод освоенного объема. Основные 2   проектами в МЗ 

Рго]есе   показатели метода (Е\У,АС, РУ, 

СУ, $\, СР, ЗР] и их расчет в М$ 

Рго]есё. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 

оставшихся объемов работ.                



  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

ИТОГО 16 4 6 16 
Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Третья группа очная форма (3 семестр), заочная 

периода форма (4 семестр) 

аттестации 

(экзамен) 

1|Автоматизированны |Специфика инвестиций в сфере 2 2 И 
е расчеты ЖКХ.Методы и методики оценки 

параметров эффективности инвестиционных 

инвестиционных проектов в ЖКХ 

проектов 

2|Автоматизированны |Расчет показателей коммерческой 2 1 2 10 

е расчеты эффективности инвестиционных 

параметров проектов в М5 Ехсе]. Типовые таблицы 

инвестиционных расчета инвестиционных проектов. 

проектов Учет налогообложения. Использование 

финансовых функций. 

3 |Автоматизированны |Оптимизация схемы финансирования и | 4 4 5 
е расчеты инвестирования проекта в МЗ Ехсе]. 

параметров Подбор схемы заемного 

инвестиционных финансирвоания. Оптимизация с 

проектов использованием поиска решения. 

Использование платежных матриц и 

дерева решений для управления 

рисками 

4|Автоматизированны |Расчет бизнес-планов инвестиционного | 4 1 4 4 

е расчеты проекта в Рго]есЕ Ехрег. Общие 

параметров параметры проекта. Инвестиционнный 

инвестиционных план. Операционный план. План по 

проектов персоналу. Финансовый план. Вывод и 

анализ результатов 

5 |Автоматизированны |Анализ и оптимизация проектов в 4 4 

е расчеты РгоуесЕ Ехрей . Подбор схем 

параметров финансирования. Проведение анализа 

инвестиционных чувствительности, безубыточности, 

проектов применение метода Монте-Карло. 

ИТОГО 16 2 16 30 
Третья группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Итого 50 12 | 30 62                 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содер:кание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

обучения 

Наименование Конт. раб Сам. раб 
Е < [5 № п раздела Тема и содержание практического Е Е 

дисциплины занятия 5 ы 
> к = < $ (мо-дуля) ||| 

$ . = $ $ я 

ЕЕ Е| о о о Я о о ь 

1 2 3 4 5 6 Я 8 9                   

  
 



  

Первая группа очная форма (1 семестр), заочная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

периода форма (1 семестр, 2 семестр) 

аттестации (зачет) 

Концептуальные Основы управления 4 4 12 

основы управления |проектами.Содержание стандарта 

проектами. Проект |РМВОК - доклады 

как объект 

управления 

проектами 

Концептуальные Стратегия управления проектами в 4 4 12 

основы управления |ЖКХ на различных уровнях. Роль 

проектами. Проект |проектного подхода в управлении 

как объект многоквартирными домами 

управления (практическая задача: какие подходы к 

проектами управлению целесообразно 

использовать для решения различных 

задач по управлению МКД?) _ 

Концептуальные Основные документы проекта. 4 4 12 

основы управления |Формирование устава проекта — 

проектами. Проект |практическая задача 

как объект 

управления 

проектами 

Концептуальные Программные продукты для управления | 4 4 12 

основы управления |проектами: обзор. Выбор программных 

проектами. Проект |средств управления проектом 

как объект 

управления 

проектами 

ИТОГО 16 16 48 

Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Вторая группа очная форма (2 семестр), заочная 

периода форма (3 семестр) 

аттестации 

(экзамен) 

Управление Общая методика планирования 2 2 

проектами в М$ проектов в М$ Рго]ес+. Настройка 

Рго]есе свойств и календарей проекта. 

Формирование состава работ проекта 

ремонта МКД 

Управление Планирование работ. . Формирование 2 2 2 

проектами в М$ последовательности задач проекта 

Рго)есе ремонта многоквартирного дома и 

изучение свойств задач 

Управление Планирование ресурсов. Составление 2 2 2 

проектами в М5 списка ресурсов проекта ремонта МКД 

Рго]ес+ и назначение ресурсов на задачи 

Управление Типы задач в М$ Рго]есё и их влияние 2 2 4 

проектами в М5 на планирование ресурсов.Изучение 

Рго]ес влияния типов задач на назначение 

ресурсов: практическая задача 

Управление Дополнительные возможности 2 2 4 

проектами в М$ 

Рго]ес   назначения ресурсов. Выравнивание 

загрузки ресурсов проекта                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Управление Планирование стоимости проекта в М$ | 2 2 4 

проектами в М5 Рго]ес+. Использование различных 

Ргодес методов начисления затрат 

Управление Отслеживание проекта. Отслеживание 2 4 

проектами в М$ проекта различными методами 

Рго]ест 

Управление Метод освоенного объема. Применение | 2 4 

проектами в М$ метода освоенного объема для анализа 

Рго]есе и корректировки проекта 

ИТОГО 16 4 10 26 

Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Третья группа очная форма (3 семестр), заочная 

периода форма (4 семестр) 

аттестации 

(экзамен) 

Автоматизированны |Специфика инвестиций в сфере 2 1 4 8 

е расчеты ЖКхХ.Выбор методики оценки 

параметров эффективности инвестиционного 

инвестиционных проекта в ЖКХ 

проектов 

Автоматизированны | Расчет показателей коммерческой 2 1 4 4 

е расчеты эффективности инвестиционных 

параметров проектов в М$ Ехсе!. Расчет 

инвестиционных финансовых потоков проекта и 

проектов показателей эффективности в М$ Ехсе! 

Автоматизированны |Оптимизация схемы финансирования и | 4 1 6 6 

е расчеты инвестирования проекта в М$ Ехсе|. 

параметров Выбор варианта финансирования 

инвестиционных проекта. 

проектов 

Автоматизированны |Расчет бизнес-планов инвестиционного | 4 1 6 4 

е расчеты проекта в Рго]ес{ Ехрен. Расчет 

параметров показателей инвестиционного проекта в 

инвестиционных Рго}ес{ Ехрей 

проектов 

Автоматизированны | Анализ и оптимизация проектов в 4 4 

е расчеты Рго]есЕ Ехрег . Анализ рисков в МЗ 

параметров Ргоуесе 

инвестиционных 

проектов 

ИТОГО 16 4 24 25 

Третья группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Итого 48 12 | 50 99       
  

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 



‚ Не предусмотрено. 
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4.1. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Коды 
№ Наименование м 

Технология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 
п/п | оценочного средства .. 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 

1 |Доклад, сообщение |Традиционная Текущий контроль |СРС ПК-2.1., ПК-2.2., 

образовательная УК-3.1., УК-3.3., 

технология УК-3.2., УК-2.1., 

УК-2.2., УК-2.3. 

2 |Кейс-задача Технология Текущий контроль |Практические |ПК-2.1., ПК-2.2. 

проблемного 

обучения 

3 |Коллоквиум Традиционная Текущий контроль Практические |ПК-2.1., ПК-2.2. 

образовательная 

технология 

4 |Круглый стол, Интерактивная Текущий контроль Практические |ПК-2.1., ПК-2.2. 
дискуссия образовательная 

технология 

5 |Курсовая работа Традиционная Текущий контроль СРС ПК-2.1., ПК-2.2., 

образовательная УК-3.1., УК-3.3., 

технология УК-3.2., УК-2.1., 

УК-2.2., УК-2.3. 

6 Собеседование Интерактивная Текущий контроль |Лекции ПК-2.1., ПК-2.2., 
ыт образовательная 

. технология 

7 |Творческое задание |Технология Текущий контроль |Практические, |ПК-2.1., ПК-2.2., 

проектного СРС УК-3.1., УК-3.3., 

обучения УК-3.2., УК-2.1., 

(творческий, УК-2.2., УК-2.3. 
исследовательский 

проект) 

8 |Тест Информационно-ко |Текущий контроль СРС, Лекции, ПК-2.1., ПК-2.2., 

ммуникационная Практические |УК-3.1., УК-3.3., 

образовательная УК-3.2., УК-2.1., 

технология УК-2.2., УК-2.3. 

9 |Тест Информационно-ко |Промежуточная Зачет ПК-2.1., ПК-2.2. 
ммуникационная  |аттестация 

образовательная 

технология 

10 |Экзаменационные Традиционная Промежуточная Экзамен 

билеты образовательная аттестация 

технология               

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 
семестр) 

1. Понятие «проект», «программа, «портфель проектов». 

2. Процессы и функции управления проектом. 

3. Стратегия управления проектами в ЖКХ на различных уровнях 

4. Основные документы проекта. 

5. Понятие и состав «устава проекта» 

И



6. Возможности и ограничения ПО М$ Рго}есй для управления проектами 

7. Жизненный цикл и участники проектов 

8. Особенности проектов в ЖКХ 

9. Участники проектов в жилищно-коммунальной сфере. 

10. Сущность структурной декомпозиции работ (\!В5). 

11. Сущность организационной декомпозции проекта (ОВЗ) 

12. Роль и место ПО для управления процессами в управлении проектами 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр) 

Третья группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр) 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления 

проектами М$ Ргозесе [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова ; С. В. 

Букунов, О. В. Букунова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 72 с. - ЗВМ 978-5-9227-0746-6. 
(БИр://\/\му\и дргооК$Пор.ги/7432 1 Пт) 

2. Рязанцева, Л.М. Основы работы с программным продуктом РКОЛЕСТ ЕХРЕКТ [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л. М. Рязанцева, А. Е. Кисова. - Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 81 с. - 1ЗВМ 978-5-88247-742-3. (Мёр://\у\у\у пргоооК$Пор.ги/57606.Нит1) 

Дополнительная литература 

1. Управление проектами с использованием Мигсгозой РгоуесЕ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 
С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Мисгозой Рготеси ; 2019-12-01. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 с. 

(Бир://у\ууми дргооКк$Вор.ги/52 169.11) 

2. Коложвари, Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; 
.Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 с. - 1ЗВМ 978-5-7795-0750-9. 
(БЕр://\муууу 1ргфооКзВор.ги/68856 611) 

3. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, 3. В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, 3. В. Сенук: ред. Ю. Вишневский. - Основы 

управления проектами ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
- 136 с. - [5ВМ 978-5-7996-1751-6. (Вёр://уу\иуу пргрооК$Вор.ги/65961 Вет!) 

4. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] : монография / А. Р. Иванов. 
- Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 с. - 1$ВМ 

978-5-9614-4414-8. (Вр://уу\и уу дргбоок$Пор.ги/41360 Пит) 

5. Дементьева, М. Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных 
систем в ЖКК [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. 
Дементьева. - Саратов : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2017. - 98 с. - [5ВМ 978-5-7264-1786-8. (Бр://умуим пргбоок$Пор.ги/73762.В т!) 

Методические указания 

1. Автоматизированное планирование проектов : методические указания по выполнению курсового проекта 
для направления бакалавриата 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" / М-во 

науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. управления, 

‚социологии и экономики. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(Ир://уууиу.5озбти.ги/гисИсвай/изе/тею@1сНезКие_иКататуа/ВзВсппое_похуа]Уо_1 _Коттипатауа_шйг 
азфгаКига_ЪаК/ауюта{ р!ап_ргоеК®юу_Кр/) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

№ Наименование Подтверждение . 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4           
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Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 

1 |ОЁсе Рго]ес+ 2007 РгоЕез$1юпа1 Договор от 11.10.2013 1000 

№43193/НСКЗ741, Договор 

1000120566 от 09.10.2016, Акт 

выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

2 |\пдоу%з 7 Ещегризе Договор от 11.10.2013 1000 

№43193/НСКЗ741, Договор 

1000120566 от 09.10.2016, Акт 

выполненных работ от 

14.08.2021г №А8 

3 |Рго]есё Ехрем 7 Лицензионное соглашение 15 

№21079, Акт выполненных 

работ от 14.08.2021г №А8 

. Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 

№ Наименование Подтверждение > 
Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 \МООРГЕ - Портал дистанционного  |Свободно распространяемая БД, 1000 

обучения НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.202]г №А8 

2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 

ТРЕБоок$ доступа к 

электронно-библиотечной 

системе 1РКВООК$ от 

25.09.2020 № 5293/19 

3 |Электронный каталог библиотеки Договор от 20.10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 

14.08.202]г №А8 

4 |Гарант. Информационно-правовой Свободно распространяемая БД, 1000 

портал Акт выполненных работ от 

3 14.08.2021г №А8 

5 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021 1000 

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

№ Наименование 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

1 2 3 

1 |«Корпоративный менеджмент» ВЫр://\уууу.СЙп га 

2 |Электронный журнал "Управление Вйрз://рттазатте.ги/ 

проектами" 

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  

  

  

№ Наименование . 
Вид занятий Краткая характеристика 

п/п Технологии 

1 2 3 4 

1. |Аудиторные поточные и Информационные лекции, |На лекциях: использование 

  
групповые занятия в 

специализированных 

классах 

  
практические занятия 

  
мультимедийного презентационного 

оборудования с демонстрацией 

видеофильмов, фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических занятиях: 

освоение конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем алгоритму.     
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Метод проблемного 

изложения материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

Самостоятельное изучение студентами 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 
  

Интерактивная форма 

проведения занятий 
Лекция-дискуссия, 

лекция-беседа 

Лекция «обратной связи». предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок. 
  

    
Дистанционное обучение 

  
Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

  
Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 
режиме на портале Вр://4о.516$лт.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме.     
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 
  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 237 ауд: 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: проектор | шт., экран 1 шт.;Оборудование 

для учебного процесса: лоска аудиторная 1 шт. 

Общее количество мест: 93 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 

(Зачет, Экзамен, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.,Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт.,Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт. 

Общее количество мест: 15 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 

(СРС)   
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 

шт.; Акустика (приборы): акустические системы для пк | 

шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 

шт.; Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт. 

Общее количество мест: 17 
  

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
‘самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) а А.А 1Шерстяков 
(подпись) ФИО 
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