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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2023 

         

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6   

академических 

часов 
216   

Контактная работа, 

час 

Аудиторная лекции 62   

практические 

занятия 
30   

лабораторный 

практикум 
   

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 124   

          

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 6,7 сем   

экзамен (ы) 7 сем   

зачёт (ы) 6 сем   

курсовая работа    

курсовой проект    

индивидуальное задание (контрольная работа)    

                 

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

Подготовка к лекциям Лекции 
Теоретическое 

обучение 34   

Подготовка к практическим 

занятиям 
Практические 

Теоретическое 

обучение 18   

Подготовка к зачету Зачет 
Экзаменационные 

сессии 36   

Подготовка к экзамену Экзамен 
Экзаменационные 

сессии 36   

Итого 124   
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
По мере роста сложности и динамичности внешней среды, объектов и субъектов хозяйствования, 

нововведений возрастает роль планирования в строительных организациях. При этом, влияние 

планирования на успех деятельности возрастает как при уменьшении, так и увеличении степени 

относительной обеспеченности ресурсами. 

         

Задачи освоения дисциплины: 

1. - осветить все основные аспекты планирования, которые необходимо знать в области инвестиционно-

строительной деятельности; 

2. - дать общие представления о механизме организации и управления деятельностью по планированию в 

организации; 

3. - подготовить специалиста к принятию квалифицированных решений в сфере формирования бизнес-

планов, общефирменных и стратегических планов организации; 

4. - научить методологии разработки системы планов в строительной организации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 

 

         

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

           

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1. Ведение планово-

экономической работы в строительной 

организации (ПФ 16.033 ОТФ А) 

ПК-1.1. Планирование потребности в материально-технических и 

финансовых ресурсах, используемых в процессе производства 

работ на участке строительства 

ПК-1. Ведение планово-

экономической работы в строительной 

организации (ПФ 16.033 ОТФ А) 

ПК-1.2. Контроль расходования сметных и плановых лимитов 

материально-технических и финансовых ресурсов при производстве 

работ на участке строительства 

ПК-1. Ведение планово-

экономической работы в строительной 

организации (ПФ 16.033 ОТФ А) 

ПК-1.3. Анализ фактического выполнения плановых показателей 

выполнения работ на участке строительства 

ПК-1. Ведение планово-

экономической работы в строительной 

организации (ПФ 16.033 ОТФ А) 

ПК-1.4. Подготовка данных, используемых при формировании 

коммерческого предложения для участия в конкурсных процедурах 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.1. Экономическое планирование и контроль ведения отчетной 

и аналитической документации процесса строительного 

производства 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.2. Расчет и анализ технико-экономических показателей 

процесса строительного производства 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.3. Повышение эффективности планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.4. Руководство работниками, осуществляющими планово-

экономическое обеспечение строительного производства 

  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
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1 2 
ПК-1.1. Планирование потребности в 

материально-технических и 

финансовых ресурсах, используемых в 

процессе производства работ на 

участке строительства 

Знает: ПК-1.1. Нормативные технологические, нормативные 

технические, методические документы в части, относящейся к 

планированию обеспечения материально-техническими и 

финансовыми ресурсами производства строительных работ 

Умеет: ПК-1.1. Осуществлять подготовку проектов планов 

материально-технического и финансового обеспечения 

строительно-монтажных работ на основании проектной, рабочей и 

договорной документации, распределять показатели использования 

материально-технических и финансовых ресурсов по этапам 

производства строительно-монтажных работ 

Имеет навыки: ПК-1.1. Подготовки плановых удельных показателей 

потребности производства строительно-монтажных работ в 

материально-технических и финансовых ресурсах 

ПК-1.2. Контроль расходования 

сметных и плановых лимитов 

материально-технических и 

финансовых ресурсов при 

производстве работ на участке 

строительства 

Знает: ПК-1.2. Средства и методы управления материально-

техническими и финансовыми ресурсами в строительстве 

Умеет: ПК-1.2. Устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов строительно-монтажных работ 

работам, заявленным в договорах подряда и сметной документации 

Имеет навыки: ПК-1.2. Применения групп плановых показателей 

для учета и контроля использования материально-технических и 

финансовых ресурсов 

ПК-1.3. Анализ фактического 

выполнения плановых показателей 

выполнения работ на участке 

строительства 

Знает: ПК-1.3. Основы сметного нормирования и ценообразования в 

строительстве 

Умеет: ПК-1.3. Сопоставлять полученные величины фактической 

себестоимости видов и комплексов строительных работ и 

отдельных статей расходов с плановыми показателями и 

нормативными сметными затратами 

Имеет навыки: ПК-1.3. Оценки фактического выполнения плановых 

показателей строительно-монтажных работ 

ПК-1.4. Подготовка данных, 

используемых при формировании 

коммерческого предложения для 

участия в конкурсных процедурах 

Знает: ПК-1.4. Требования законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения 

хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

строительных организаций 

Умеет: ПК-1.4. Выполнять расчет затрат на материально-

технические ресурсы 

Имеет навыки: ПК-1.4. Подготовки и анализа исходных технико-

экономических показателей объекта конкурсной процедуры 

ПК-3.1. Экономическое планирование 

и контроль ведения отчетной и 

аналитической документации 

процесса строительного производства 

Знает: ПК-3.1. Требования нормативных правовых актов, 

методических документов о классификации затрат, включаемых в 

себестоимость строительных работ 

Умеет: ПК-3.1. Формулировать экономические разделы договоров 

подряда на выполнение строительных работ и поставки 

материально-технических ресурсов 

Имеет навыки: ПК-3.1. Разработки  сводных оперативных планов 

строительного производства и поставки материально-технических и 

финансовых ресурсов 

ПК-3.2. Расчет и анализ технико-

экономических показателей процесса 

строительного производства 

Знает: ПК-3.2. Основы экономического анализа деятельности 

строительной организации 

Умеет: ПК-3.2. Составлять технико-экономическое обоснование 

вариантов организационно - технологических и технических 

решений 

Имеет навыки: ПК-3.2. Расчета экономических показателей 

процесса строительного производства 

ПК-3.3. Повышение эффективности 

планово-экономического обеспечения 

Знает: ПК-3.3. Средства и методы оценки эффективности 

использования трудовых и материально-технических ресурсов 
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строительного производства строительного производства 

Умеет: ПК-3.3. Разрабатывать системы показателей финансово-

экономической и производственной деятельности строительного 

производства для принятия управленческих решений 

Имеет навыки: ПК-3.3. Расчета экономической эффективности от 

принимаемых управленческих решений 

ПК-3.4. Руководство работниками, 

осуществляющими планово-

экономическое обеспечение 

строительного производства 

Знает: ПК-3.4. Требования нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовую деятельность 

Умеет: ПК-3.4. Осуществлять оценку результативности и качества 

выполнения работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками должностных 

обязанностей 

Имеет навыки: ПК-3.4. Оперативного руководства выполнением 

работниками своих должностных обязанностей 

  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 

  

  



   6  

 

         

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание лекционного заня-

тия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода 
аттестации (зачет) 

очная форма (6 семестр)       

1  Тема 1. Внутрифирменное 

планирование и его роль в деятельности 

предприятия. 

6   4   

2  Тема 2.Принципы планирования. 6   2   

3  Тема 3. Типы внутрифирменного 

планирования. 

6   4   

4  Тема 4. Процесс планирования в 

организации. 

6   2   

5  Тема 5. Планирование развития и 

использования производственной 

мощности. 

6   2   

6  Тема 6. Планирование 

производственной программы. 

2   2   

 ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

 32   16   

 Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (7 семестр)       

1  Тема 7. Планирование уровня 

механизации и использования 

строительных машин. 

6   4   

2  Тема 8. Планирование материально-

технического обеспечения в 

строительстве. 

4   4   

3  Тема 9. Планирование себестоимости. 6   2   

4  Тема 10. Планирование прибыли. 4   2   

5  Тема 11. Планирование труда и 

заработной платы. 

4   2   

6  Тема 12. Финансовый план. 6   4   

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

 30   18   

Итого 62   34   
         

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание 
      Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода 
аттестации (зачет) 

очная форма (6 семестр)       

1  Внутрифирменное планирование и его 

роль в деятельности фирмы. 

4   2   

2  Система планов строительной 

организации. 

2   2   

3  Календарный график и годовой план 

подрядных работ строительной 

организации. 

4   2   

4  Планирование уровня рентабельности. 2      

5  Разработка плана технического 

развития. 

4   2   

 ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

 16   8   

 Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (7 семестр)       

1  Сбор исходных данных для расчета 

плана по труду. 

4   2   

2  Расчет показателей плана по труду на 

ЭВМ. 

2   2   

3  Планирование себестоимости. 4   2   

4  Планирование прибыли. 2   2   

5  Разработка финансового плана. 2   2   

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

 14   10   

Итого 30   18   
         

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание 
      Не предусмотрено. 

         

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика 
      Не предусмотрено. 

         

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика 
      Не предусмотрено. 

  



   8  

 

         

4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

индикаторов 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 
1 Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет, Экзамен ПК-1.1., 

2 Разноуровневые 

задачи и задания 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические, 

СРС 

ПК-1.1., ПК-1.2., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-1.4., 

ПК-1.3., ПК-3.4. 

3 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Лекции ПК-1.1., ПК-1.2., 

ПК-3.1., ПК-3.3., 

ПК-1.4., ПК-3.2., 

ПК-3.4. 

4 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 

ПК-1.3., ПК-1.4., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4. 

         

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
         

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр) 
1. 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр) 
         

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 
         

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         

5.1.    Основная и дополнительная литература 
         

Основная литература 
         

1. Планирование в строительной организации : метод. указания к выполнению курсового проекта по спец. 

060800 "Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве) всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т, Каф. менеджмента ; сост. Л. С. Минина. -Новосибирск, 1999. - 21 с. - б.ц. 

2. Минина, Л. С.  (НГАСУ (Сибстрин), каф. Менеджмент).    Планирование в строительных организациях : 

учеб. пособие / Л. С. Минина, Л. Ф. Манаков ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 1999. 

- 96 с. - Библиогр.: с. 95. - 20.00. 

3. Гребенников, М. А.    Управление и планирование в строительстве с использованием Microsoft Project / 

М. А. Гребенников, В. В. Мыльников // Проектирование и строительство в Сибири. - 2004. - № 5. - С. 10-13. 

         

Дополнительная литература 
         

1. Вайнгорт, В. Л.    Сбалансированное планирование в строительных организациях / В. Л. Вайнгорт, Л. Г. 

Голуб ; ред. совет Стройиздата, Секция лит-ры по экон. стр-ва. - Москва : Стройиздат, 1985. - 134 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 134. - 0.40. 

         

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы 
         

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

Tr000120566 от 09.10.2016 

1 000 

         

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин) 

Свободно распространяемая БД 1 000 

2 Информационная система «Гранд – 

СтройИнфо» 

Свидетельства №042987 101, 

№003803 131, №006932 91, 

№022177 71 

28 

3 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021  

4 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД 1 000 

         

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Ссылка 

1 2 3 
1 Поисковая система Google https://www.google.ru/ 

         

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
         

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии  
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№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 

 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 2 3 4 
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных 

классах 

Информационные лекции, 

практические занятия 

На лекциях: использование мультимедийного 

презентационного оборудования с 

демонстрацией видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по предложенному 

преподавателем алгоритму. 

2. Метод проблемного 

изложения материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 

Самостоятельное изучение студентами 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, лекция-

беседа 

Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок. 

 

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в on-line режиме. 
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