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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2023 

         

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 10   

академических 

часов 
360   

Контактная работа, 

час 

Аудиторная лекции 68   

практические 

занятия 
70   

лабораторный 

практикум 
   

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 222   

          

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 7,8 сем   

экзамен (ы) 7 сем   

зачёт (ы) 8 сем   

курсовая работа 7 сем   

курсовой проект    

индивидуальное задание (контрольная работа)    

                 

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

Подготовка к лекциям Лекции 
Теоретическое 

обучение 81   

Подготовка к практическим 

занятиям 
Практические 

Теоретическое 

обучение 36   

Подготовка к зачету Зачет 
Экзаменационные 

сессии 36   

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа 
Теоретическое 

обучение 33   

Подготовка к экзамену Экзамен 
Экзаменационные 

сессии 36   

Итого 222   
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
сформировать у обучающихся знания и навыки управления проектами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

         

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлению; 

2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов; 

3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 

 

         

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

           

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.1. Экономическое планирование и контроль ведения отчетной 

и аналитической документации процесса строительного 

производства 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.2. Расчет и анализ технико-экономических показателей 

процесса строительного производства 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.3. Повышение эффективности планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

ПК-3. Обеспечение экономического 

планирования и учета в строительстве 

(ПФ 16.033 ОТФ С) 

ПК-3.4. Руководство работниками, осуществляющими планово-

экономическое обеспечение строительного производства 

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает оптимальные методы 

планирования и организации работ производственного 

подразделения 

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-9.2. Составляет план работ производственного подразделения, 

определяет потребность в материально-технических и трудовых 

ресурсах, готовит документы базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-9.3. Осуществляет контроль соблюдения требований охраны 

труда, мер по борьбе с коррупцией, выполнения работниками 

подразделения производственных заданий 

  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

1 2 
ПК-3.1. Экономическое планирование 

и контроль ведения отчетной и 

аналитической документации 

процесса строительного производства 

Знает: ПК-3.1. Требования нормативных правовых актов, 

методических документов о классификации затрат, включаемых в 

себестоимость строительных работ 

Умеет: ПК-3.1. Формулировать экономические разделы договоров 

подряда на выполнение строительных работ и поставки 

материально-технических ресурсов 

Имеет навыки: ПК-3.1. Разработки  сводных оперативных планов 

строительного производства и поставки материально-технических и 

финансовых ресурсов 

ПК-3.2. Расчет и анализ технико-

экономических показателей процесса 

строительного производства 

Знает: ПК-3.2. Основы экономического анализа деятельности 

строительной организации 

Умеет: ПК-3.2. Составлять технико-экономическое обоснование 

вариантов организационно - технологических и технических 

решений 

Имеет навыки: ПК-3.2. Расчета экономических показателей 

процесса строительного производства 

ПК-3.3. Повышение эффективности 

планово-экономического обеспечения 

строительного производства 

Знает: ПК-3.3. Средства и методы оценки эффективности 

использования трудовых и материально-технических ресурсов 

строительного производства 

Умеет: ПК-3.3. Разрабатывать системы показателей финансово-

экономической и производственной деятельности строительного 

производства для принятия управленческих решений 

Имеет навыки: ПК-3.3. Расчета экономической эффективности от 

принимаемых управленческих решений 

ПК-3.4. Руководство работниками, 

осуществляющими планово-

экономическое обеспечение 

строительного производства 

Знает: ПК-3.4. Требования нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовую деятельность 

Умеет: ПК-3.4. Осуществлять оценку результативности и качества 

выполнения работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками должностных 

обязанностей 

Имеет навыки: ПК-3.4. Оперативного руководства выполнением 

работниками своих должностных обязанностей 

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает 

оптимальные методы планирования и 

организации работ производственного 

подразделения 

Знает: ОПК-9.1. Методику планирования и организации работ 

производственного подразделения 

Умеет: ОПК-9.1. Выбирать оптимальные методы планирования и 

организации работ производственного подразделения 

Имеет навыки: ОПК-9.1. Планирования и проектирования 

организации работ производственного подразделения 

ОПК-9.2. Составляет план работ 

производственного подразделения, 

определяет потребность в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах, готовит документы базового 

инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

Знает: ОПК-9.2. Методику определения квалификационного состава 

работников производственного подразделения 

Умеет: ОПК-9.2. Составлять перечень и последовательность 

выполнения работ производственным подразделением 

Имеет навыки: ОПК-9.2. Определения потребности 

производственного подразделения в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Осуществляет контроль 

соблюдения требований охраны труда, 

мер по борьбе с коррупцией, 

выполнения работниками 

подразделения производственных 

заданий 

Знает: ОПК-9.3. Методику составления документа для проведения 

базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

Умеет: ОПК-9.3. Проводить базовый инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды 

Имеет навыки: ОПК-9.3. Контроля выполнения работниками 
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подразделения производственных заданий, соблюдения требований 

охраны труда на производстве, соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении 

  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание лекционного заня-

тия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (7 семестр)       

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 1. Концепция управление 

проектами. Понятие, процессы и 

функции  управления проектом. 

Подходы к управлению проектом. Роль 

и место управления проектами в ЖКХ 

4   5   

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 2. Международные и 

национальные стандарты управления 

проектами. Управление проектами как 

профессиональная область знаний. 

Международная система сертификации 

проектных менеджеров. Стандарты 

управления PMBOK PMI, P2M, ТНК 

СОВНЕТ. 

4   4   

3 Проект как объект 

управления 

Тема 3.  Стратегическое управление 

проектами. Различия понятий проекта, 

программы и портфеля проектов. 

Стратегия управления проектами 

управляющей организации на 

различных уровнях. 

Понятия устава проекта. 

 

4   4   

4 Проект как объект 

управления 

Тема 4.  Виды и участники проекта. 

Типичные проекты в сфере ЖКХ: 

капитальный ремонт, реконструкция 

МКД, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение технологий 

автоматизации, коммерческие проекты 

по управлению общей собственностью 

МКД. Участники проектов в жилищно-

коммунальной сфере. 

4   5   

5 Проект как объект 

управления 

Тема 5. Жизненный цикл проекта 

. Процессы инициализации, 

планирования, выполнения, контроля и 

мониторинга, завершения. 

Учет требований клиентов УО и 

рыночных условий при реализации 

проектов 

 

4   4   

6 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 6.  Управление временными 

параметрами проекта. Планирование 

проекта по временным параметрам. 

Определение состава работ, их 

взаимосвязей. Определение временных 

и ресурсных ограничений. Разработка 

4   4   
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календарного плана. Возможности ПО 

MS Project. 

7 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 8.  Организационные формы 

управления проектами. 

Функциональная, проектная, матричная 

структура организации реализации 

проектов. 

Организационная декомпозиция проекта 

(OBS). Соотнесение элементов WBS и 

OBS, матрица распределения 

ответственности. 

 

2   4   

8 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 9.  Формирование и развитие 

команды проекта. Роль проект-

менеджера в команде проекта. Подбор 

кадров и формирование команды 

проекта. Специфика организации 

совместной работы команды. Оплата 

труда, санкции и поощрения, модели 

мотивации 

2   4   

9 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 10.  Управление рисками проекта 

. Планирование управления рисками, 

идентификация рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования и контроль 

рисков 

4   4   

10 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 11.  Управление поставками и 

контрактами в проекте.Виды проектных 

контрактов с фиксированной ценой 

(FFP,FPIF, FP-EPA), с возмещением 

затрат (CPFF, CPIF, CPAF). 

Особенности управления контрактами 

по стадиям жизненного цикла проекта 

4   4   

11 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 12.  Управление коммуникациями 

в проекте. Требования к системе 

коммуникаций проекта. Виды 

коммуникационных барьеров. «5-S 

системы коммуникаций». 

2   4   

12 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 13.  Управление качеством в 

проекте. Принципы качества ISO 9000. 

Планирование качества. Аудит качества 

работ, процессов. Осуществление 

контроля качества. 

2   6   

13 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 14.  Особенности управления 

программами и портфелями проектов в 

ЖКХ. Программы и портфели проектов 

на уровне управляющей компании и на 

региональном уровне. Примеры 

программ проектов. Государственная 

политика в области управления 

программами реновации, капитального 

ремонта и расселения ветхого и 

аварийного фонда. 

2   6   

14 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 15.  Формирование корпоративной 

системы управление проектами. 

Структура и содержание корпоративной 

системы управления проектами. 

2   5   
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Стратегический, тактический, 

оперативный уровни управления 

проектами. Модели зрелости 

корпоративной системы управления 

проектами. 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

 44   63   

 Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

очная форма (8 семестр)       

1 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Тема 1. Особенности инвестиционных 

проектов в сфере ЖКХ. Специфика 

инвестиций в сфере ЖКХ на различных 

уровнях управления. Причины низкой 

инвестиционной привлекательности 

отрасли. Особенности финансирования 

в ЖКХ 

10   4   

2 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Тема 2. Методы и методики оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов в ЖКХ. Понятие 

эффективности инвестиций. Принципы 

оценки эффективности. Эффективность 

проекта в целом и эффективность для 

отдельных участников. Общественная и 

коммерческая эффективность проекта. 

Эффективность участия предприятия, 

региональная, отраслевая, 

народнохозяйственная, бюджетная 

эффективность. Методика UNIDO 

4   4   

3 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Тема 3. Показатели оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов. Понятие финансового потока. 

Виды финансовых потоков. Дисконт и 

дисконтирование. Чистый доход и 

чистый дисконтированный доход. 

Внутренняя норма доходности. 

Индексы доходности. Сроки 

окупаемости. Финансовые показатели 

участников 

4   4   

4 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Тема 4. Оценка эффективности 

ресурсосберегающих мероприятий в 

ЖКХ. Классификация и характеристики 

мероприятий по энергосбережению. 

Методы оценки и расчета 

энергетических эффектов.  Финансово-

экономическая оценка эффективности 

инвестиции. 

4   4   

5 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Тема 5. Оценка коммерческой 

эффективности отдельных мероприятий 

в жилищно-коммунальной сфере. Виды 

мероприятий, влияющих на 

инвестиционную привлекательность 

жилищно-коммунальной сферы. 

Примеры подбора мероприятий  и 

2   2   
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оценки эффективности 

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

 24   18   

Итого 68   81   
         

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание 
      Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (7 семестр)       

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 1. Концепция управление 

проектами. Роль проектного подхода в 

управлении многоквартирными домами 

(доклады студентов) 

4   4   

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 2. Международные и 

национальные стандарты управления 

проектами. Содержание стандарта 

PMBOK. Доклады студентов. 

4   4   

3 Проект как объект 

управления 

Тема 3.  Стратегическое управление 

проектами. Формирование устава 

проекта – творческое задание 

4   4   

4 Проект как объект 

управления 

Тема 4.  Виды и участники проекта. 

Построение структурной декомпозиции 

работ проекта – творческое задание 

4   4   

5 Проект как объект 

управления 

Тема 5. Жизненный цикл проекта 

. Инициализация проекта управляющей 

организацией – творческое задание 

 

4   4   

6 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 6.  Управление временными 

параметрами проекта. Формирование 

графика Ганта в MS Project и 

назначение ресурсов – творческое 

задание 

4   2   

7 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 7.  Управление стоимостными 

параметрами проекта. Фомирование 

бюджета проекта. Метод освоенного 

объема в MS Project. Творческое 

задание 

2   4   

8 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 8.  Организационные формы 

управления проектами. Построение OBS 

проекта. Творческое задание 

4   2   

9 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 9.  Формирование и развитие 

команды проекта. Подбор проектной 

команды. Творческое задание 

4   2   

10 Функции 

управления 

проектами 

Тема 10.  Управление рисками проекта 

. Формирование реестра рисков. 

Количественный анализ рисков с 

2      
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 использованием дерева решений – 

решение задач 

11 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 11.  Управление поставками и 

контрактами в проекте.Анализ типового 

контракта на поставку (творческое 

задание) 

2      

12 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 12.  Управление коммуникациями 

в проекте. Устранение 

коммуникационных барьеров – анализ 

конкретной ситуации 

2      

13 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 13.  Управление качеством в 

проекте. Приемка выполненных 

подрядных работ по качеству – 

творческое задание 

2      

14 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 14.  Особенности управления 

программами и портфелями проектов в 

ЖКХ. Программы капитального 

ремонта МКД на уровне региона: 

оценка эффективности. Доклады 

студентов 

2      

15 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 15.  Формирование корпоративной 

системы управление проектами. 

Программы проектов на уровне 

управляющей организации. Доклады. 

2      

 ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

 46   30   

 Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

очная форма (8 семестр)       

1 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Основы формирования бизнес-плана. 

Формирование бизнес-плана 

инвестиционного проекта в Project 

Expert. Основные настройки. 

6      

2 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Виды планов инвестиционного проекта. 

Инвестиционный план, 

производственный и финансовый план,  

плана по персоналу в Project Expert 

4      

3 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Показатели эффективности 

инвестиционного проекта. Анализ 

результатов расчетов в Project Expert. 

Оценка проекта при различных 

условиях финансирования 

6   2   

4 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Анализ рисков инвестиционного 

проекта. Анализ рисков проекта в 

Project Expert.  Анализ 

чувствительности, анализ 

безубыточности, метод Монте-Карло 

4   2   

5 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

Анализ финансовых показателей 

участников инвестиционного проекта 

. Анализ финансовых показателей, 

экспертное заключение. Вывод отчетов 

4   2   

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода 

 24   6   
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аттестации (зачет) 
Итого 70   36   
         

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание 
      Не предусмотрено. 

         

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика 
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ)  

№ п/п Тема курсового проекта (работы) 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (7 семестр) 
      

1 .    33   

 ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен) 

   33   

Итого    33   
         

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика 
      Не предусмотрено. 
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

индикаторов 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 
1 Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет, Экзамен  

2 Кейс-задача Технология 

проблемного 

обучения 

Текущий контроль Практические  

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические  

4 Курсовая работа Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Курсовая работа  

5 Собеседование Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Лекции  

6 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4., 

ОПК-9.1., ОПК-

9.2., ОПК-9.3. 

7 Разноуровневые 

задачи и задания 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3., ПК-3.4., 

ОПК-9.1., ОПК-

9.2., ОПК-9.3. 

8 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические  

         

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
         

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр) 
1. Сущность проектного подхода к управлению. Отличия от процессного и функционального, системного 

подходов 

2. Стандарты управления проектами. Сертификаия специалистов 

3. 17.  Какое место в системе стратегического планирования и управления занимает процесс управления 

проектом? 

4. Состав и роли участников проекта 

5. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом на каждой стадии 

6. Что представляет WBS проекта? Порядок ее разработки. 

7. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта. 

8. Сущность и функции сетевого планирования. 

9. Что представляет OBS проекта? Порядок ее разработки. 

10. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом. 

11. Назовите принципы формирования команды проекта 

12. Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков 

13. Какие методы снижения рисков вы знаете? 

14. Назовите основные виды контрактов в управлении проектами 
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15. Охарактеризуйте систему коммуникаций проекта 

16. Назовите основные принципы упралвения качеством в проекта 

17. Принципы формирования потрфеля проектов в жилищно-коммунальной сфере 

18. Структура и содержание корпоративной системы управления проектами. 

19. Какие задачи в сфере ЖКХ требуют применения проектного подхода? 

20. Назовите отличительные особенности управления проектами по стандарту PMBOK? 

21. Сущность и структура устава проекта 

22. Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома 

23. Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании? 

24. Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в MS Project? 

25. Каким образом назначаются ресурсы на задачи в MS Project? 

26. Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в MS Project? 

27. Каким образом рассчитывается бюджет проекта в MS Project? 

28. Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании? 

29. Назовите требования к квалификации участников команды проекта ремонта МКД? 

30. Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта ремонта МКД 

31. Какие из условий типового контракта на поставку влияют на риски увеличения стоимости и сроков 

проекта 

32. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проеков в 

управляющей компании? 

33. Каким образом устанавливаются и контролируются показатели качества капитального ремонта или 

реконструкции МКД? 

34. В каких случаях используется портфельный подход к управлению проектами в ЖКХ (привести 

примеры)? 

35. В каких случаях вознкиает необходимость корпоративного управления проектами в 

жилищно=коммунальной сфере (привести примеры) 

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр) 
1. Приведите примеры инвестиционных проектов в ЖКХ в целом и в управляюшей организации 

2. Назовите основные виды эффективности инвестиций в ЖКХ  и методы их оценки 

3. Раскройте сущность основных показателей оценки эффективости инвестиционных проектов 

4. В чем заключается специфика оценки эффективности инвестиций в ресурсосберегающие мероприятяи, 

проводимые управляющими компаниями 

5. Приведите примеры основных мероприятий, повышающих инвестиционную привлекательность ЖКХ 

6. Назовите основные исходные показатели бизнес-плана 

7. Каким образом вводятся исходные данные для бизнес-планирования в Project Expert - стартовый баланс, 

система налогообложения, настройки расчетов? 

8. Сущность инвестиционного плана и его формирование в Project Expert 

9. Cостав и содержание операционного плана и его формирование в Project Expert 

10. Формирование плана сбыта в Project Expert 

11. Формирование финансового плана в Project Expert 

12. Формирование плана по персоналу в Project Expert 

13. Формирование плана общих издержек в Project Expert 

14. Как рассчитать основные показатели эффективности инвестиций в Project Expert 

15. Как провести анализ чувствительности показателей проекта в Project Expert? 

16. Как рассчитать финансовые показатели участника проекта в Project Expert 

         

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 
         

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         

5.1.    Основная и дополнительная литература 
         

Основная литература 
         

1. Коложвари, Ю. Б.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; Ю. Б. 

Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 c. - ISBN 978-5-7795-0750-9. (http://www.iprbookshop.ru/68856.html) 

2. Боронина, Л. Н.    Основы управления проектами [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. 

В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы управления проектами ; 

2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 136 c. - ISBN 978-5-7996-

1751-6. (http://www.iprbookshop.ru/65961.html) 

         

Дополнительная литература 
         

1. Иванов, А.Р.    Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс]  : монография / А. Р. Иванов. - 

Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 c. - ISBN 978-5-

9614-4414-8. (http://www.iprbookshop.ru/41360.html) 

2. Дементьева, М. Е.    Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных систем в 

ЖКК [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. Дементьева. - Саратов : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. - 98 c. - ISBN 978-5-

7264-1786-8. (http://www.iprbookshop.ru/73762.html) 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. С. 

Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Microsoft Project ; 2019-12-01. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c. (http://www.iprbookshop.ru/52169.html) 

         

Методические указания 
         

1. Управление проектами : методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Инвестиционный анализ" по направлению подготовки 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная  

инфраструктура" всех форм обучения  / М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. управления, социологии и экономики. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2019. - 

Электрон. текст. - б.ц. 

(http://www.sibstrin.ru/struct/chair/use/metodicheskie_ukazaniya/zhilishchnoe_hozyajstvo_i_kommunalnaya_infrastruktu

ra_bak/upravlenie_proektami_kp/) 

         

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы 
         

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

Tr000120566 от 09.10.2016 

1 000 

2 Project Expert 7 Лицензионное соглашение 

№21079 

15 

         

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
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1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин) 

Свободно распространяемая БД 1 000 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

Договор на предоставление 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

IPRBOOKS от 25.09.2020 № 

5293/19 

 

3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин) 

Договор от 20.10.2016 №16816 500 

         

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Ссылка 

1 2 3 
         

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
         

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии  

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 

 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 2 3 4 
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных 

классах 

Информационные лекции, 

практические занятия 

На лекциях: использование мультимедийного 

презентационного оборудования с 

демонстрацией видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по предложенному 

преподавателем алгоритму. 

2. Метод проблемного 

изложения материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 

Самостоятельное изучение студентами 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, лекция-

беседа 

Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок. 

 

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в on-line режиме. 
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