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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2023

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3 3
академических 
часов 108 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 24 18 6
практические 
занятия 12 10 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 80 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 10 сем 9,10 сем
экзамен (ы) 8 сем 10 сем 10 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 24 20 36

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40 30 48

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 8 30 16

Итого 72 80 100
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучить справочно-нормативную литературу и методику организационно-технического и 
технологического сопровождения

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучить документацию по подготовке строительной площадки к началу производства работ
2. изучить состав  производственно-технологической документации, проекта производства работ
3. изучить методику расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсов
4. изучить организацию строительного контроля
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 
ведения организационно-технологической и исполнительной 
документации строительной организации

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 
субподрядными и специализированными строительными 
организациями

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.3. Организация работ и мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства, технического 
перевооружения строительной организации

ПК-4. Организация производства 
отдельных этапов строительных работ 
(ПС 16.025 ОТФ В)

ПК-4.1. Подготовка к производству отдельных этапов строительных 
работ

ПК-4. Организация производства 
отдельных этапов строительных работ 
(ПС 16.025 ОТФ В)

ПК-4.2. Управление производством отдельных этапов 
строительных работ

ПК-4. Организация производства 
отдельных этапов строительных работ 
(ПС 16.025 ОТФ В)

ПК-4.3. Строительный контроль производства отдельных этапов 
строительных работ

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 
и состав проектной документации. Основные принципы 
проектирования и расчета несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений. Состав, методы разработки и требования к 
оформлению проекта организации строительства и проекта 
организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального 
строительства. Состав, методы разработки и требования к 
оформлению проекта производства работ в строительстве. Состав, 
методы разработки и требования к оформлению 
организационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве
Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строительной организации, организовывать и проводить 
технические совещания. Применять специализированное 
программное обеспечение для разработки проектов производства 
работ, строительных генеральных планов, календарного 
планирования
Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 
организационно-технологической, исполнительной и учетной 
документации в строительной организации

ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства. Основные документальные и инструментальные 
методы определения объемов выполненных строительных работ
Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение заданий 
работникам строительной организации с учетом содержания и 
объемов производственных заданий, профессиональных и 
квалификационных требований к их выполнению. Анализировать 
причины отклонения сроков выполнения от календарных планов и 
несоответствующего качества производства строительных работ, 
выполняемых производственными подразделениями строительной 
организации, специализированными и субподрядными 
организациями
Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 
мероприятий строительного контроля результатов работ, 
выполняемых субподрядными организациями

ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строительных материалов, 
оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 
механизмов. Методы расчета экономической эффективности 
технологических процессов и способов организации строительства
Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 
выполнение организационно-технических и технологических 
мероприятий по повышению эффективности строительного 
производства
Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ по результатам 
строительного контроля и подготовки предложений по 
совершенствованию технологии производства строительных работ 
в строительной организации

ПК-4.1. Подготовка к производству 
отдельных этапов строительных работ

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства, нормативных технических документов к составу и 
содержанию проектной, рабочей и 
организационно-технологической документации строительства 
объекта капитального строительства. Методы и средства 
планирования подготовительных работ на участке производства 
этапа строительных работ
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ПК-4.1. Подготовка к производству 
отдельных этапов строительных работ

Умеет: ПК-4.1. Определять порядок выполнения и рассчитывать 
объемы подготовительных работ на участке производства этапа 
строительных работ. Определять участки производства видов 
строительных работ, рабочие места, находящиеся под воздействием 
вредных и (или) опасных факторов производства этапа 
строительных работ. Оформлять исполнительную и учетную 
документацию по подготовке участка производства этапа 
строительных работ. Осуществлять производственную 
коммуникацию, организовывать и проводить технические 
совещания по вопросам подготовки к производству этапа 
строительных работ.
Имеет навыки: ПК-4.1. Входного контроля проектной, рабочей и 
организационно-технологической документации строительства 
объекта капитального строительства, проекта организации работ по 
сносу объекта капитального строительства (при его наличии) в 
объеме, необходимом для производства этапа строительных работ

ПК-4.2. Управление производством 
отдельных этапов строительных работ

Знает: ПК-4.2. Методы и средства календарного и оперативного 
планирования производства этапа строительных работ. Методы и 
средства расчета планируемой потребности в трудовых, 
материальных и технических ресурсах, используемых при 
производстве этапа строительных работ
Умеет: ПК-4.2. Рассчитывать потребность производственных 
заданий в материальных и технических ресурсах, используемых 
при производстве этапа строительных работ. Анализировать и 
корректировать графики поставки, составлять графики 
распределения материальных и технических ресурсов, 
используемых при производстве этапа строительных работ.
Имеет навыки: ПК-4.2. Организации приемки, планирования и 
контроля распределения и расходования материальных и 
технических ресурсов, используемых при производстве этапа 
строительных работ

ПК-4.3. Строительный контроль 
производства отдельных этапов 
строительных работ

Знает: ПК-4.3. Методы и средства проведения строительного 
контроля производства этапа строительных работ. Требования 
нормативных технических документов к технологии и результатам 
видов строительных работ, выполняемых при производстве этапа 
строительных работ.
Умеет: ПК-4.3. Проводить контроль соответствия технологических 
процессов и результатов видов строительных работ, выполняемых 
при производстве этапа строительных работ, требованиям 
нормативных технических документов, проектной, рабочей и 
организационно-технологической документации
Имеет навыки: ПК-4.3. Оперативного планирования и организации 
строительного контроля в процессе производства этапа 
строительных работ

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (10 семестр), 
заочная форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Виды подготовки строительного 
производства. Подготовка технического 
заказчика. Получение разрешения на 
строительство

2 1 0,5 2 1 2

2 Допуск строительных организаций к 
работам. Организационная подготовка 
подрядчика. Управление портфелем 
заказов

2 1 0,5 2 1 4

3 Состав 
организационно-технологической 
подготовки. Определение 
продолжительности строительства

2 1 0,5 2 1 2

4 Распределение объемов 
капиталовложений и 
строительно-монтажных работ . 
Определение мощности строительной 
базы

2 1 0,5 2 1 4

5 Организация строительной площадки. 2 2 0,5 2 2 2
6 Организационные мероприятия 

подготовительного периода. 
Внеплощадочные подготовительные 
работы. Внутриплощадочные 
подготовительные работы

2 1 0,5 2 2 4

7 Обеспечение стройки материальными 
ресурсами. Обеспечение стройки 
техническими ресурсами. 

2 2 0,5 2 2 2

8 Временные сети технического 
обеспечения. Временное 
энергоснабжение строительства. 
Обеспечение потребности в трудовых 
ресурсах

2 2 0,5 2 2 4

9 Производственно-технологическая 
документация. Проект производства 
работ. 

2 2 0,5 2 2 2

10 Организация строительного  контроля. 
Контроль качества материалов и 
конструкций. Контроль качества 
строительно-монтажных работ

2 2 0,5 2 2 4
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11 Авторский надзор. Сдача и приемка 
работ. 

2 2 0,5 2 2 2

12 Исполнительная документация. 
Ответственность за нарушение 
законодательства. 

2 1 0,5 2 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 18 6 24 20 36

Итого 24 18 6 24 20 36

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (10 семестр), 
заочная форма (9 семестр, 10 семестр)

1 . Изучение СП 48.13330.2011 
«Организация строительства»., ст.51 и 
55 ГрК РФ – обязанности технического 
заказчика. Изучение формы разрешения 
на строительство, утвержденной  
постановлением Правительства РФ от 
24 ноября 2005 года

2 2 0,5 8 5 8

2 . Изучение правила допуска 
строительных организаций к работам

2 2 0,5 8 5 12

3 . Изучение региональных норм 
продолжительности строительства

2 2 0,5 8 8 12

4 . Расчет показателей стройгенплана 2 2 0,2 8 8 8
5 . Изучение РД-11-0502007 «Порядок 

ведения общекго и специального 
журнала учета выполнения работ при 
строительстве», утвержденного 
приказом Ростехнадзора 12 января 2007 
года

4 2 0,3 8 4 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

12 10 2 40 30 48

Итого 12 10 2 40 30 48

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.
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3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды 
индикаторов 

формируемых 
компетенций

1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

3 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

4 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3., ПК-4.1., 
ПК-4.2., ПК-4.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), очно-заочная форма (10 
семестр), заочная форма (9 семестр, 10 семестр)
1. Назовите основные виды плдготовки строительного производства.Кто ее проводит, на каких этапах 
жизненного цикла
2. Какова роль технического заказчика в период подготовки
3. Кто должен получать разпешение на строительство.
4. Как подрядчику получить разрешение на строительство
5. Как распределяются объемы капвложений при строительстве
6. Каковы основные принципы проектирования стройгенплана
7. Какова последовательность проектирования стро1генплана
8. Какие мероприятия проводит технический заказчик в период организационно-технологической 
подготовки
9. Какие мероприятия проводит ЕРС-подрядчик в период подготовки.
10. Какие работы относят к внеплощадочному подготовительному периоду
11. Какие работы относят к внутриплощвадочному подготовительному периоду
12. За чей счет составляются проекты производства работ. Кто его утверждает
13. Подлежит ли экспертизе проект производства работ кранами
14. Какой из документов более подробный: ПОС, ППР, технологические карты
15. Чем отличается строительный контроль от строительного надзора и авторского надзора.
16. Какие журналы ведет подрядчик на стройке.
17. Как оформляются результаты входного контроля на стройке.
18. Какие основные документы следует оформлять при сдаче и приемке строительно-монтажных работ
19.  Конкуренция на рынке услуг ЖКХ. Ценовые и неценовые методы конкуренции

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гусакова, Е. А.    Основы организации и управления в строительстве : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры : для вузов по экономическим и инженерно-техническим направлениям и 
специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов ;Моск. гос. строит. ун-т (Нац. исслед. ун-т). - 
Москва : Юрайт, 2016. - 319 с. : ил., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
282-283. - ISBN 978-5-9916-7020-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-9916-6281-9 : 719.97.
2. Ширшиков, Б. Ф.    Организация, планирование и управление строительством : учебник для вузов по 
направлению 08.03.01 "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва : АСВ, 2016. - 528 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 528. - ISBN 978-5-93093-874-6 : 1560.00.
3. Симонова, М.В.    Управление персоналом в организациях строительного комплекса [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / М. В. Симонова. - Управление персоналом в организациях строительного 
комплекса ; 2019-02-28. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2010. - 200 c. - ISBN 978-5-9585-0397-1. (http://www.iprbookshop.ru/20534.html)
4. Олейник, П.П.    Организация строительной площадки [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. П. 
Олейник, В. И. Бродский. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. - 80 c. - ISBN 978-5-7264-0795-1. (http://www.iprbookshop.ru/23734.html)
5. Осипенкова, И.Г.    Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нургалина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 94 c. - ISBN 
978-5-9227-0474-8. (http://www.iprbookshop.ru/26875.html)
6. Евстропов, Н.А.    Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества на предприятиях и в 
организациях [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. А. Евстропов, В. М. Корнеева, С. В. Бабыкин. - 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2013. - 351 c. - ISBN 978-5-93088-138-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/44360.html)
7. Михайлов, А. Ю.    Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 c. - ISBN 978-5-9729-0134-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/51728.html)

Дополнительная литература

1. Федорова, Т. М.    Нормирование, организация и оплата труда в строительстве [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Т. М. Федорова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0674-8. (http://www.iprbookshop.ru/68797.html)
2. Технология и организация строительства [Электронный ресурс]  : Практикум / Л. И. Соколов [и др.] ; Л. 
И. Соколов [и др.]. - Технология и организация строительства ; 2022-08-16. - Москва : Инфра-Инженерия, 
2017. - 196 c. - ISBN 978-5-9729-0140-1. (http://www.iprbookshop.ru/69016.html)
3. Бизнес-анализ деятельности организации : учебник для вузов по направлению подготовки 080100.68 
"Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / Л. Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 560 с. : ил. - (Высшаяшкола: Магистратура). - Библиогр.: с. 545-548. - ISBN 
978-5-98281-358-9 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-006948-7 (ИНФРА-М) : 765.00.
4. Олейник, П. П.    Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных 
работ [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. - Москва : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.- 51 c. (http://www.iprbookshop.ru/16993.html)
5. Ценообразование в организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. В. Емельянова [и др.]. - 
Ценообразование в организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 332 c. - ISBN 
978-985-06-1931-0. (http://www.iprbookshop.ru/20170.html)
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6. Трушкевич, А. И.    Организация проектирования и строительства [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. И. Трушкевич. - Организация проектирования и строительства ; 2017-06-02. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 479 c. - ISBN 978-985-06-1980-8. (http://www.iprbookshop.ru/20237.html)
7. Володько, О.В.    Экономика организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. Володько, Р. 
Н. Грабар, Т. В. Зглюй. - Экономика организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 399 c. - 
ISBN 978-985-06-2109-2. (http://www.iprbookshop.ru/20302.html)
8. Кужева, С.Н.    Организация и планирование производства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. 
Н. Кужева. - Организация и планирование производства ; 2017-09-17. - Омск : Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. - 211 c. - ISBN 978-5-7779-1315-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/24907.html)
9. Организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. А. Баркалов [и др.]. - Воронеж : Научная 
книга, 2009. - 300 c. (http://www.iprbookshop.ru/29272.html)
10. Шевелева, О.В.    Организация ведения переговоров [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. 
Шевелева. - Организация ведения переговоров ; 2017-10-01. - Москва : Советский спорт, 2014. - 304 c. - 
ISBN 978-5-9718-0706-3. (http://www.iprbookshop.ru/40794.html)
11. Самков, Т.Л.    Теория организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. Л. Самков. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 56 c. - ISBN 
978-5-7782-2014-0. (http://www.iprbookshop.ru/45041.html)
12. Головачев, А.С.    Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. 
С. Головачев. - Экономика организации (предприятия) ; 2019-06-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 688 
c. - ISBN 978-985-06-2456-7. (http://www.iprbookshop.ru/48023.html)
13. Кунц, А. Л.    Основы организации, управления и планирования в строительстве [Электронный ресурс]  
: курс лекций. Ч. 1 / А. Л. Кунц. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0726-4. (http://www.iprbookshop.ru/68808.html)
14. Герасимов, В. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Планирование, финансы и учет).    
Управление проектами: задачи, методы, инструменты : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Л. Е. Никифорова ; 
Сиб. акад. финансов и банковского дела. - Новосибирск : Сиб. акад. финансов и банковского дела, 2010. - 
340 с. : табл. - Библиогр.: с. 337-340. - 200.00.
15. Гончаренко, Л. П.    Риск-менеджмент : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е. А. 
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2008. - 216 с. : ил. - 
ISBN 978-5-390-00128-8 : 78.00.

Методические указания

1. Риски инвестиционной деятельности : методические указания к практическим занятиям "Риски 
инвестиционной деятельности" для специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (в 
строительстве)" (специализация "Управление инвестициями") всех форм обучения / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 
Т. А. Ивашенцева, В. В. Иконников. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 
45. -

Нормативная документация

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс]  : нормативные акты. -  : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. - 602 c. (http://www.iprbookshop.ru/64329.html)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации : (по состоянию на 10 апр. 1996 г.) ; офиц. текст с науч. 
коммент. Ю. Х. Калмыкова. Ч. 1-2 : (с алфавитно-предметным указателем). - Москва : ИНФРА-М : 
НОРМА, 1996. - 555 с. - 20000.00.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 15 февр. 1998 года : с 
алф.-предм. указ. Ч. 1-2 / вступ. ст. Ю. Х. Калмыкова. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. - 555 с. - 25.00.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими 
[Электронный ресурс]  : практическое пособие. - Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское 
право. Права, смежные с авторскими ; 2021-12-01. - 510 c. (http://www.iprbookshop.ru/29137.html)
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Периодические издания

1. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2017.
2. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2018.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 500

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 403 ауд. 
(Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 75

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.В.Молодин
 (подпись) ФИО
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