


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2023

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3 3
академических 
часов 108 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 24 18 8
практические 
занятия 12 8 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 82 96

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 9 сем 9,10 сем
экзамен (ы) 8 сем 9 сем 10 сем
зачёт (ы)
курсовая работа 8 сем 9 сем 10 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 6 8 12

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 12 18 18

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 18 30 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36 26 36

Итого 72 82 96
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получить теоретические знания, умения и навыки применения их в практической деятельности при 
планировании, организации и управлении строительствоим отдельных объектов, а так же комплексов 
различного назначения

Задачи освоения дисциплины:
1. способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения
2. Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и 
гражданского строительства
3. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и 
планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначенпия
4. Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленногго и 
гражданского строительства
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 
ведения организационно-технологической и исполнительной 
документации строительной организации

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 
субподрядными и специализированными строительными 
организациями

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.3. Организация работ и мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства, технического 
перевооружения строительной организации

ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает оптимальные методы 
планирования и организации работ производственного 
подразделения
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ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии

ОПК-9.2. Составляет план работ производственного подразделения, 
определяет потребность в материально-технических и трудовых 
ресурсах, готовит документы базового инструктажа по охране 
труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды

ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии

ОПК-9.3. Осуществляет контроль соблюдения требований охраны 
труда, мер по борьбе с коррупцией, выполнения работниками 
подразделения производственных заданий

ПК-4. Организация производства 
отдельных этапов строительных работ 
(ПС 16.025 ОТФ В)

ПК-4.1. Подготовка к производству отдельных этапов строительных 
работ

ПК-4. Организация производства 
отдельных этапов строительных работ 
(ПС 16.025 ОТФ В)

ПК-4.2. Управление производством отдельных этапов 
строительных работ

ПК-4. Организация производства 
отдельных этапов строительных работ 
(ПС 16.025 ОТФ В)

ПК-4.3. Строительный контроль производства отдельных этапов 
строительных работ

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 
и состав проектной документации. Основные принципы 
проектирования и расчета несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений. Состав, методы разработки и требования к 
оформлению проекта организации строительства и проекта 
организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального 
строительства. Состав, методы разработки и требования к 
оформлению проекта производства работ в строительстве. Состав, 
методы разработки и требования к оформлению 
организационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве
Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строительной организации, организовывать и проводить 
технические совещания. Применять специализированное 
программное обеспечение для разработки проектов производства 
работ, строительных генеральных планов, календарного 
планирования
Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 
организационно-технологической, исполнительной и учетной 
документации в строительной организации

ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства. Основные документальные и инструментальные 
методы определения объемов выполненных строительных работ
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ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение заданий 

работникам строительной организации с учетом содержания и 
объемов производственных заданий, профессиональных и 
квалификационных требований к их выполнению. Анализировать 
причины отклонения сроков выполнения от календарных планов и 
несоответствующего качества производства строительных работ, 
выполняемых производственными подразделениями строительной 
организации, специализированными и субподрядными 
организациями
Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 
мероприятий строительного контроля результатов работ, 
выполняемых субподрядными организациями

ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строительных материалов, 
оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 
механизмов. Методы расчета экономической эффективности 
технологических процессов и способов организации строительства
Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 
выполнение организационно-технических и технологических 
мероприятий по повышению эффективности строительного 
производства
Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ по результатам 
строительного контроля и подготовки предложений по 
совершенствованию технологии производства строительных работ 
в строительной организации

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает 
оптимальные методы планирования и 
организации работ производственного 
подразделения

Знает: ОПК-9.1. Методику планирования и организации работ 
производственного подразделения
Умеет: ОПК-9.1. Выбирать оптимальные методы планирования и 
организации работ производственного подразделения
Имеет навыки: ОПК-9.1. Планирования и проектирования 
организации работ производственного подразделения

ОПК-9.2. Составляет план работ 
производственного подразделения, 
определяет потребность в 
материально-технических и трудовых 
ресурсах, готовит документы базового 
инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране 
окружающей среды

Знает: ОПК-9.2. Методику определения квалификационного 
состава работников производственного подразделения

Умеет: ОПК-9.2. Составлять перечень и последовательность 
выполнения работ производственным подразделением

Имеет навыки: ОПК-9.2. Определения потребности 
производственного подразделения в материально-технических и 
трудовых ресурсах

ОПК-9.3. Осуществляет контроль 
соблюдения требований охраны труда, 
мер по борьбе с коррупцией, 
выполнения работниками 
подразделения производственных 
заданий

Знает: ОПК-9.3. Методику составления документа для проведения 
базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды
Умеет: ОПК-9.3. Проводить базовый инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды
Имеет навыки: ОПК-9.3. Контроля выполнения работниками 
подразделения производственных заданий, соблюдения требований 
охраны труда на производстве, соблюдения мер по борьбе с 
коррупцией в производственном подразделении

ПК-4.1. Подготовка к производству 
отдельных этапов строительных работ

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства, нормативных технических документов к составу и 
содержанию проектной, рабочей и 
организационно-технологической документации строительства 
объекта капитального строительства. Методы и средства 
планирования подготовительных работ на участке производства 
этапа строительных работ
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ПК-4.1. Подготовка к производству 
отдельных этапов строительных работ

Умеет: ПК-4.1. Определять порядок выполнения и рассчитывать 
объемы подготовительных работ на участке производства этапа 
строительных работ. Определять участки производства видов 
строительных работ, рабочие места, находящиеся под воздействием 
вредных и (или) опасных факторов производства этапа 
строительных работ. Оформлять исполнительную и учетную 
документацию по подготовке участка производства этапа 
строительных работ. Осуществлять производственную 
коммуникацию, организовывать и проводить технические 
совещания по вопросам подготовки к производству этапа 
строительных работ.
Имеет навыки: ПК-4.1. Входного контроля проектной, рабочей и 
организационно-технологической документации строительства 
объекта капитального строительства, проекта организации работ по 
сносу объекта капитального строительства (при его наличии) в 
объеме, необходимом для производства этапа строительных работ

ПК-4.2. Управление производством 
отдельных этапов строительных работ

Знает: ПК-4.2. Методы и средства календарного и оперативного 
планирования производства этапа строительных работ. Методы и 
средства расчета планируемой потребности в трудовых, 
материальных и технических ресурсах, используемых при 
производстве этапа строительных работ
Умеет: ПК-4.2. Рассчитывать потребность производственных 
заданий в материальных и технических ресурсах, используемых 
при производстве этапа строительных работ. Анализировать и 
корректировать графики поставки, составлять графики 
распределения материальных и технических ресурсов, 
используемых при производстве этапа строительных работ.
Имеет навыки: ПК-4.2. Организации приемки, планирования и 
контроля распределения и расходования материальных и 
технических ресурсов, используемых при производстве этапа 
строительных работ

ПК-4.3. Строительный контроль 
производства отдельных этапов 
строительных работ

Знает: ПК-4.3. Методы и средства проведения строительного 
контроля производства этапа строительных работ. Требования 
нормативных технических документов к технологии и результатам 
видов строительных работ, выполняемых при производстве этапа 
строительных работ.
Умеет: ПК-4.3. Проводить контроль соответствия технологических 
процессов и результатов видов строительных работ, выполняемых 
при производстве этапа строительных работ, требованиям 
нормативных технических документов, проектной, рабочей и 
организационно-технологической документации
Имеет навыки: ПК-4.3. Оперативного планирования и организации 
строительного контроля в процессе производства этапа 
строительных работ

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.

 6 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (9 семестр), 
заочная форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Основы поточной организации 
строительства. Понятие о поточном 
методе организации строительства. 
Сущность поточного метода 
организации строительства. 
Отличительные особенности 
строительного потока. Общие 
принципы поточной организации 
строительства. Разновидности 
строительного потока. Проектирование 
организации равноритмичных потоков. 
Проектирование потоков при 
строительстве много протяженных

2 1 0,6 0,5 1 1

2 Проектирование организации кратно и 
разноримичных потоков. Понятие 
кратноритмичных потоков. Увязка 
процессов в поток. Уравнивание циклов 
и ритмов в потоке. Графоаналитическое 
проектирование кратноритмичных 
потоков на группе объектов 
Уравнивание ритмов и циклов 
кратноритмичных процессов на группе 
объектов. Понятие разноритмичных 
потоков. Графический способ увязки 
ритмов процессов в разноретмичных 
процессах.

2 1 0,6 0,5 1

3 Сетевое моделирование строительного 
производства. Модели организации 
строительного производства. Элементы 
сетевых графиков. Правила, 
используемые при построении сетевой 
модели

2 1 1 0,5 1 1

4 Параметры сетевого графика и их 
расчет. Параметры сетевого графика. 
Методы расчета сетевого графика. 
Сетевой график в масштабе времени и 
линейный график работы. Оптимизация 
сетевого графика. Расчет и 
корректировка комплексного 
укрупненного сетевого графика

2 1 0,6 0,5 1
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5 Подготовка строительного 
производства. Система подготовки 
строительного производства. Понятие о 
подготовке строительного 
производства. Материальная 
подготовка, информационная 
подготовка. Общая организационная 
подготовка. Подготовка строительной 
организации к строительству объектов. 
Подготовка к производству СМР. 
Составление плана работ 
подготовительного периода 

2 1 1 0,5 1

6 Организационно-технологическое 
проектирование. Проект организации 
строительства. Общие положения 
нормативно-правовой документациидля 
разработки ПОС. Календарное 
планирование в ПОС. 
Технико-экономические показатели 
ПОС. Проект производства работ. 
Общие положения. Определение 
нормативной продолжительности 
возведения объекта. Разработка 
календарного графика производства 
работ на объекте. Определен

2 2 0,6 0,5 1 1

7 Календарное планирование 
строительства отдельных зданий и 
сооружений. Мсходные данные. 
Методика (последовательность) и 
форма разработки календарного плана 
строительства отдельного здания и 
сооружения. Определение объема работ 
и трудозатарат. Построение графика 
ресурсов. ТЭП календарного плана. 
Особенности организации 
календарного планирования 
строительства различных зданий

2 2 0,6 0,5 1

8 Календарное планирование комплекса 
зданий и сооружений. Общие 
положения и задачи. Виды календарных 
планов в строительстве.Назначение и 
исходные данные. Календарный план 
строительства промышленного 
предприятия. Календарный план 
комплексной застройки жилого 
массива. Календарное планирование на 
годовую программу.  ТЭП и их анализ, 
выбор варианта

2 2 0,6 0,5 1 1
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9 Строительный генеральный план. 
Проектирование СГП. Назначение, 
виды, общие принципы, исходная 
информация, данные для разработки 
СГП. Разработка общеплощадочного 
СГП в составе ПОС. ТЭП 
общеплощадочного СГП. 
Проектирование объектного СГП. 
Назначение, исходная информация, 
принципы построения. Размещение 
элементов строительного хозяйства на 
строительной площадке. Расстановка на 
стро

2 2 0,6 0,5 1 1

10 Проектирование временных зданий и 
сооружений. Назначение, виды, типы. 
Методика проектирования временных 
зданий. Расчет потребного количества 
рабочих, ИТР, МОП. Нормативы для 
определения площадей временных 
зданий. Экономическая эффективность 
временных инвентарных зданий. 
Организация проектирования 
производственных складов. Назначение 
и их виды.Определение площадей и 
размеров складов. Размещение

2 2 0,6 0,5 1 1

11 Проектирование инженерной 
комплектации. Вмененные затраты. 
Значение. Схемы движения транспорта 
и расположение дорог.Параметры 
временных дорог. Электроснабжение 
строительной площадки. Назначение, 
общие положения и расчет 
потребителей электроэнергии. 
Освещение строительной площадки. 
Водоснабжение строительной 
площадки.Расчет потребного 
количества воды. Расположение сети 
водоснабжения. Прот

2 2 0,6 0,5 1 1

12 Менеджмент качества строительства. 
Организация строительного контроля. 
Контроль качества строительных 
материалов и конструкций, контроль 
качества строительных работ. 
Авторский надзор. Сдача и приемка 
работ. Исполнительная документация. 
Отвественность за нарушение 
законодательства. 

2 1 0,6 0,5 1 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 18 8 6 8 12

Итого 24 18 8 6 8 12

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (9 семестр), 
заочная форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Проектирование организации 
равноритмичного потока. Построение 
циклограммы для строительства одного 
и группы объектов. Построение 
графиков потребности в рабочих. 
Определение эффективности потока

2 1 0,6 2 3 3

2 Проектирование организауии 
кратноритмичного потока. Построение 
циклограммы для строительства одного 
и группы объектов. Построение 
графиков потребности в рабочих. 
Определение эффективности потока

2 1 0,6 2 3 3

3 Изучение правил построения сетевых 
моделей. Построение сетевой модели. 
Анализ сетевой модели

2 1 0,8 2 3 3

4 Расчет сетевой модели табличным, 
секторным способом. Расчет 
параметров сетевой модели. 
Построение сетевого графика в 
масштабе времени. Эффективность 
сетевого графика

2 2 0,6 2 3 3

5 Разработка календарного графика 
строительства здания. Построение 
графически потребности в ресурсах

2 2 0,8 2 3 3

6 Контрольная работа. Решение задач по 
проектированию одного из вида потока. 
Решение задач по построению и расчету 
сетевого графика

2 1 0,6 2 3 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

12 8 4 12 18 18

Итого 12 8 4 12 18 18

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
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№ п/п Тема курсового проекта (работы)

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (8 семестр), очно-заочная форма (9 семестр), 
заочная форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Проектирование организации строительства промышленного 
или гражданского объекта (группы объектов) в составе 
сводного календарного плана в виде линейного, сетевого 
графика или циклограммы, разработка общеплощадочного 
стройгенплана с детальной проработкой строительного 
хозяйства:.  пояснительная записка с расчетом и 
обоснованием, графическая часть (1 лист формата А1 или 2 
листа формата А2

18 30 30

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

18 30 30

Итого 18 30 30

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды 
индикаторов 

формируемых 
компетенций

1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3., 
ПК-4.1., ПК-5.2., 
ПК-4.2., ПК-5.3., 
ПК-5.1., ПК-4.3.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ОПК-9.1.

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3., 
ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3., 
ПК-4.1., ПК-5.2., 
ПК-4.2., ПК-5.3., 
ПК-5.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), очно-заочная форма (9 
семестр), заочная форма (9 семестр, 10 семестр)
1. Суть  поточных методов. Виды потоков и их характеристика
2. Ритмичный поток. Его характеристика и параметры
3. Вывод формулы производительности строительства ритмичного потока
4. Понятие ритм, шаг потока
5. Период развёртывания потока
6. Период устойчивого развития потока
7. Период свертывания потока
8. Преимущества поточного метода организации труда
9. Методика построения циклограммы равноритмичного потока
10. Параметры потока, их характеристика
11. Кратноритмичный поток, его характеристика
12. Расчет параметров кратноритмичного потока
13. Параметры кратноритмичного потока, их характеристика
14. Увязка ритмов процессов кратноритмичного потока
15. Увязка ритмов процессов кратноритмичного потока на группе объектов
16. Вывод формулы продолжительности кратноритмичного потока
17. Построение графика трудозатрат, численности рабочих и материально-технических ресурсов
18. Неритмичные потоки, их характеристика. Аналитический и графический метод расчета
19. Построение циклограммы неритмичного потока
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20. Построение графиков ресурсов при увеличении и уменьшении мощности потоков
21. Методика проектирования организации поточного строительства гражданских, общественных жилых 
зданий
22. Понятие сетевой модели, сетевого графика
23. Элементы сетевого графика. Работа, событие, логическая связь (зависимость), определение 
продолжительности работы
24. Параметры сетевого графика. Их характеристика
25. Правила построения сетевой модели
26. Правила нумерации событий
27. Правила изображения взаимосвязей между процессами
28. Расчет параметров сетевой модели (табличный, секторный)
29. Построение сетевого графика в масштабе времени
30. Оптимизация сетевого графика (по продолжительности, по ресурсам)
31. Построение графиков ресурсов при сетевом графика в составе ПОС
32. Понятие о подготовке строительного производства. Материальная подготовка, информационная 
подготовка
33. Общая организационно-техническая подготовка, ее состав, нормативная подготовка документации
34. Подготовка к строительству оюъекта, ее состав и нормативно-правовая основа
35. Подготовка строительной организации к строительству объекта, ее состав и назначение
36. Подготовка к производству СМР
37. Организация проектирования. Взаимосвязь проектной  организации и строительно-монтажной 
организации
38. Определение мощности строительной базы
39. Определение продолжительности строительства и расчет требуемых трудовых, материальных, 
технических ресурсов
40. Подготовка участков строительства и их взаимосвязь
41. Организационно-технологическая документация и ее состав
42. Выбор исходной информации и нормативно-технической документации для 
организационно-технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения
43. Определение потребности строительного производства в материально-технических, трудовых ресурсах 
в составе проекта организации строительства
44. Представительские затраты на организационно-технологическое проектирование
45. Выбор и систематизация информации об основных параметрах технических и технологических 
расчетов в сфере промышленного и гражданского проектирования
46. Состав и назначение ПОС
47. Методика разработки календарного плана в составе ПОС
48. Проект производства работ, состав, характеристика документов, разрабатываемых в ППР
49. Выбор рационального состава выполнения работ по СМР
50. Технологическая карта на основные виды работ, их состав, методика проектирования, ТЭП
51. Календарные планы строительства отдельных зданий и сооружений, назначение и исходная 
информация
52. Последовательность формирование календарного плана строительства отдельного объекта (здания, 
сооружения) в составе проекта организации работ
53. Определение объемов работ в физических и стоимостных идиницах измерения
54. Определение трудоемкости работ в чел-днях и машино-часах, количества работ и машин
55. Суть разработки календарного плана возведения подземной части здания с графиками потребности в 
ресурсах
56. Суть разработки календарного плана надземной части здания (сооружения) с графиком потребности в 
ресурсах
57. Технико-экономические показатели календарного плана в составе ПОС
58. Особенности разработки календарного плана строительства различных зданий по их конструктивным 
характеристикам 
59. Календарный план строительства комплекса зданий и сооружений в составе ПОС. Общие положения
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60. Назначение и исходная информация для календарного плана строительства в составе ПОС
61. Календарный план строительства промышленного предприятия, его особенности (очередь, пусковой 
комплекс)
62. Узловой метод организации строительства промышленного предприятия, его условия
63. Виды узлов показателей (технологические, строительные, общеплощадочные)
64. Комплектно-блочный метод организации строительства промышленных зданий
65. Календарный план комплексной застройки жилого массива
66. Методика разработки календарного плана в составе ПОС
67. Понятие стройгенплана. Виды, принципы их проектирования
68. Этапы проектирования СГП
69. Построение графика трудозатрат, численности рабочих и материально-технических ресурсов
70. Основные особенности СГП в составе ПОС и ППР
71. Отличия СГП в составе ППР от СГП в составе ПОС
72. Сущность и состав ПОС
73. Привязка материалов при проектировании СГП
74. Опасные зоны работы механизмов, методы их оптимизации
75. Технико-экономические показатели СГП в составе ПОС и ППР
76. Нормативы для составления ПОС и ППР
77. Назначение и виды временных зданий
78. Типы временных зданий (по конструктивным особенностям: контейнерные, сборно-разборные и р.)
79. Методика проектирования временных зданий и сооружений
80. Организация приобъектного склада: их назначение
81. Определение площадей и размеров приобъектного ск5лада
82. Размещение приобъектного склада
83. Временные дороги, их назначение
84. Схема движения транспорта и расположение дорог в плане
85. Экономическая эффективность применения временных зданий и сооружений
86. Конструкции временных дорог
87. Электроосвещение на строительной площадке, назначение и общие положения
88. Расчет потребности в электроэнергии в составе ПОС и ППР
89. Освещение строительной площадки. Расчет количества прожекторов
90. Схемы электрической сети (кольцевая, радиальная и пр.), их характеристики
91. Расчет потребностей в воде в ПОС и ППР
92. Определение диаметра временного трубопровода
93. Противопожарное водоснабжение, назначение, схема расположения гидрантов
94. Теплотехнический план строительной площадки, назначение, расчет количества тепла
95. Снабжение строительства сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом, определение диаметра 
трубопровода
96. Понятие качества и его значение в строительстве, установление нормативного уровня качества 
продукции
97. Организация контроля качества
98. Отличие строительного контроля от строительного надзора и авторского надзора
99. Какие разделы ведет подрядчик на строительство
100. Какие задачи решает оперативный контроль на стройке
101. Какие документы следует оформлять при сдаче и приемке строительно-монтажных работ
102. Виды исполнительской документации
103. Какие виды юридической ответственности имеют место быть в строительстве

104. Неритмичные потоки, их характеристика. Аналитический и графический метод расчета
105. Построение циклограммы неритмичного потока
106. Построение графиков ресурсов при увеличении и уменьшении мощности потоков
107. Методика проектирования организации поточного строительства гражданских, общественных жилых 
зданий
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108. Понятие сетевой модели, сетевого графика
109. Элементы сетевого графика. Работа, событие, логическая связь (зависимость), определение 
продолжительности работы
110. Построение графика трудозатрат, численности рабочих и материально-технических ресурсов
111. Неритмичные потоки, их характеристика. Аналитический и графический метод расчета
112. Построение циклограммы неритмичного потока
113. Построение графиков ресурсов при увеличении и уменьшении мощности потоков
114. Построение графиков ресурсов при увеличении и уменьшении мощности потоков
115. Методика проектирования организации поточного строительства гражданских, общественных жилых 
зданий
116. Понятие сетевой модели, сетевого графика

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гусакова, Е. А.    Основы организации и управления в строительстве : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры : для вузов по экономическим и инженерно-техническим направлениям и 
специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов ;Моск. гос. строит. ун-т (Нац. исслед. ун-т). - 
Москва : Юрайт, 2016. - 319 с. : ил., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
282-283. - ISBN 978-5-9916-7020-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-9916-6281-9 : 719.97.
2. Ширшиков, Б. Ф.    Организация, планирование и управление строительством : учебник для вузов по 
направлению 08.03.01 "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва : АСВ, 2016. - 528 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 528. - ISBN 978-5-93093-874-6 : 1560.00.
3. Симонова, М.В.    Управление персоналом в организациях строительного комплекса [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / М. В. Симонова. - Управление персоналом в организациях строительного 
комплекса ; 2019-02-28. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2010. - 200 c. - ISBN 978-5-9585-0397-1. (http://www.iprbookshop.ru/20534.html)
4. Олейник, П.П.    Организация строительной площадки [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. П. 
Олейник, В. И. Бродский. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. - 80 c. - ISBN 978-5-7264-0795-1. (http://www.iprbookshop.ru/23734.html)
5. Осипенкова, И.Г.    Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нургалина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 94 c. - ISBN 
978-5-9227-0474-8. (http://www.iprbookshop.ru/26875.html)
6. Евстропов, Н.А.    Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества на предприятиях и в 
организациях [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. А. Евстропов, В. М. Корнеева, С. В. Бабыкин. - 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2013. - 351 c. - ISBN 978-5-93088-138-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/44360.html)
7. Михайлов, А. Ю.    Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 c. - ISBN 978-5-9729-0134-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/51728.html)
8. Уськов, В.В.    Инновации в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. В. Уськов. - 
Инновации в строительстве ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c. - ISBN 
978-5-9729-0115-9. (http://www.iprbookshop.ru/51725.html)

Дополнительная литература

1. Федорова, Т. М.    Нормирование, организация и оплата труда в строительстве [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Т. М. Федорова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0674-8. (http://www.iprbookshop.ru/68797.html)
2. Технология и организация строительства [Электронный ресурс]  : Практикум / Л. И. Соколов [и др.] ; Л. 
И. Соколов [и др.]. - Технология и организация строительства ; 2022-08-16. - Москва : Инфра-Инженерия, 
2017. - 196 c. - ISBN 978-5-9729-0140-1. (http://www.iprbookshop.ru/69016.html)
3. Бизнес-анализ деятельности организации : учебник для вузов по направлению подготовки 080100.68 
"Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / Л. Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 560 с. : ил. - (Высшаяшкола: Магистратура). - Библиогр.: с. 545-548. - ISBN 
978-5-98281-358-9 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-006948-7 (ИНФРА-М) : 765.00.
4. Олейник, П. П.    Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных 
работ [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. - Москва : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.- 51 c. (http://www.iprbookshop.ru/16993.html)
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5. Ценообразование в организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. В. Емельянова [и др.]. - 
Ценообразование в организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 332 c. - ISBN 
978-985-06-1931-0. (http://www.iprbookshop.ru/20170.html)
6. Трушкевич, А. И.    Организация проектирования и строительства [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. И. Трушкевич. - Организация проектирования и строительства ; 2017-06-02. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 479 c. - ISBN 978-985-06-1980-8. (http://www.iprbookshop.ru/20237.html)
7. Володько, О.В.    Экономика организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. Володько, Р. 
Н. Грабар, Т. В. Зглюй. - Экономика организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 399 c. - 
ISBN 978-985-06-2109-2. (http://www.iprbookshop.ru/20302.html)
8. Кужева, С.Н.    Организация и планирование производства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. 
Н. Кужева. - Организация и планирование производства ; 2017-09-17. - Омск : Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. - 211 c. - ISBN 978-5-7779-1315-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/24907.html)
9. Организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. А. Баркалов [и др.]. - Воронеж : Научная 
книга, 2009. - 300 c. (http://www.iprbookshop.ru/29272.html)
10. Шевелева, О.В.    Организация ведения переговоров [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. 
Шевелева. - Организация ведения переговоров ; 2017-10-01. - Москва : Советский спорт, 2014. - 304 c. - 
ISBN 978-5-9718-0706-3. (http://www.iprbookshop.ru/40794.html)
11. Самков, Т.Л.    Теория организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. Л. Самков. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 56 c. - ISBN 
978-5-7782-2014-0. (http://www.iprbookshop.ru/45041.html)
12. Головачев, А.С.    Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. 
С. Головачев. - Экономика организации (предприятия) ; 2019-06-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 688 
c. - ISBN 978-985-06-2456-7. (http://www.iprbookshop.ru/48023.html)
13. Кунц, А. Л.    Основы организации, управления и планирования в строительстве [Электронный ресурс]  
: курс лекций. Ч. 1 / А. Л. Кунц. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0726-4. (http://www.iprbookshop.ru/68808.html)
14. Герасимов, В. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Планирование, финансы и учет).    
Управление проектами: задачи, методы, инструменты : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Л. Е. Никифорова ; 
Сиб. акад. финансов и банковского дела. - Новосибирск : Сиб. акад. финансов и банковского дела, 2010. - 
340 с. : табл. - Библиогр.: с. 337-340. - 200.00.
15. Гончаренко, Л. П.    Риск-менеджмент : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е. А. 
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2008. - 216 с. : ил. - 
ISBN 978-5-390-00128-8 : 78.00.

Методические указания

1. Риски инвестиционной деятельности : методические указания к практическим занятиям "Риски 
инвестиционной деятельности" для специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (в 
строительстве)" (специализация "Управление инвестициями") всех форм обучения / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 
Т. А. Ивашенцева, В. В. Иконников. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 
45. -

Нормативная документация

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс]  : нормативные акты. -  : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. - 602 c. (http://www.iprbookshop.ru/64329.html)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации : (по состоянию на 10 апр. 1996 г.) ; офиц. текст с науч. 
коммент. Ю. Х. Калмыкова. Ч. 1-2 : (с алфавитно-предметным указателем). - Москва : ИНФРА-М : 
НОРМА, 1996. - 555 с. - 20000.00.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 15 февр. 1998 года : с 
алф.-предм. указ. Ч. 1-2 / вступ. ст. Ю. Х. Калмыкова. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. - 555 с. - 25.00.
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими 
[Электронный ресурс]  : практическое пособие. - Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское 
право. Права, смежные с авторскими ; 2021-12-01. - 510 c. (http://www.iprbookshop.ru/29137.html)

Периодические издания

1. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2017.
2. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2018.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 500

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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