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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код направления подготовки/ специальности 38.03.01 

Направление подготовки/ специальность Экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2023 

         

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7  7 

академических 

часов 
252  252 

Контактная работа, 

час 

Аудиторная лекции 40  10 

практические 

занятия 
50  10 

лабораторный 

практикум 
   

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 162  232 

          

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 7,8 сем  8,9,10 сем 

экзамен (ы) 7 сем  9 сем 

зачёт (ы) 8 сем  10 сем 

курсовая работа    

курсовой проект 7 сем  9 сем 

индивидуальное задание (контрольная работа)    

                 

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

Подготовка к лекциям Лекции 
Теоретическое 

обучение 32  42 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Практические 

Теоретическое 

обучение 52  126 

Подготовка к зачету Зачет 
Экзаменационные 

сессии 20  20 

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект 
Теоретическое 

обучение 36  24 

Подготовка к экзамену Экзамен 
Экзаменационные 

сессии 22  20 

Итого 162  232 
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
сформировать у обучающихся знания и навыки управления проектами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

         

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлению; 

2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов; 

3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Экономика. 

 

         

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

           

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-3. Обоснование решений (ПС 

08.037 ОТФ D) 

ПК-3.1. Формирование возможных решений на основе 

разработанных для них целевых показателей 

ПК-3. Обоснование решений (ПС 

08.037 ОТФ D) 

ПК-3.2. Анализ, обоснование и выбор решения 

  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

1 2 
ПК-3.1. Формирование возможных 

решений на основе разработанных для 

них целевых показателей 

Знает: ПК-3.1. Методические основы и практические аспекты 

обоснования решений 

Умеет: ПК-3.1. Разрабатывать целевые показатели для 

формирования возможных решений 

Имеет навыки: ПК-3.1. Формирования возможных решений на 

основе разработанных для них целевых показателей 

ПК-3.2. Анализ, обоснование и выбор 

решения 

Знает: ПК-3.2. Методические основы и практические аспекты 

обоснования решений 

Умеет: ПК-3.2. Проводить анализ, обоснование и выбор решения 

Имеет навыки: ПК-3.2. Обоснования выбора необходимого 

решения на основе  проведенного анализа 

  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание лекционного заня-

тия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр) 

      

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 1. Концепция управление 

проектами. Понятие, процессы и 

функции  управления проектом. 

Подходы к управлению проектом. Роль 

и место управления проектами в ЖКХ 

4  1 4  1 

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 2. Международные и 

национальные стандарты управления 

проектами. Управление проектами как 

профессиональная область знаний. 

Международная система сертификации 

проектных менеджеров. Стандарты 

управления PMBOK PMI, P2M, ТНК 

СОВНЕТ. 

4  1   2 

3 Проект как объект 

управления 

Тема 3.  Стратегическое управление 

проектами. Различия понятий проекта, 

программы и портфеля проектов. 

Стратегия управления проектами 

управляющей организации на 

различных уровнях. 

Понятия устава проекта. 

 

4  1 4  1 

4 Проект как объект 

управления 

Тема 4.  Виды и участники проекта. 

Типичные проекты в сфере ЖКХ: 

капитальный ремонт, реконструкция 

МКД, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение технологий 

автоматизации, коммерческие проекты 

по управлению общей собственностью 

МКД. Участники проектов в жилищно-

коммунальной сфере. 

4  1   1 

5 Проект как объект 

управления 

Тема 5. Жизненный цикл проекта 

. Процессы инициализации, 

планирования, выполнения, контроля и 

мониторинга, завершения. 

Учет требований клиентов УО и 

рыночных условий при реализации 

проектов 

 

4  1   1 

6 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 6.  Управление временными 

параметрами проекта. Планирование 

проекта по временным параметрам. 

Определение состава работ, их 

взаимосвязей. Определение временных 

и ресурсных ограничений. Разработка 

4  1    
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календарного плана. Возможности ПО 

MS Project. 

7 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 7.  Управление стоимостными 

параметрами проекта. Формирование 

бюджета проекта и графика 

потребности в ресурсах. Контроль и 

анализ выполнения бюджета проекта. 

Метод освоенного объема:  анализ 

состояния стоимости проекта и 

принятие решений о регулирующих 

воздействиях 

4  1    

8 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 8.  Организационные формы 

управления проектами. 

Функциональная, проектная, матричная 

структура организации реализации 

проектов. 

Организационная декомпозиция проекта 

(OBS). Соотнесение элементов WBS и 

OBS, матрица распределения 

ответственности. 

 

2   4  2 

9 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 9.  Формирование и развитие 

команды проекта. Роль проект-

менеджера в команде проекта. Подбор 

кадров и формирование команды 

проекта. Специфика организации 

совместной работы команды. Оплата 

труда, санкции и поощрения, модели 

мотивации 

  1   2 

10 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 10.  Управление рисками проекта 

. Планирование управления рисками, 

идентификация рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования и контроль 

рисков 

     2 

11 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 11.  Управление поставками и 

контрактами в проекте.Виды проектных 

контрактов с фиксированной ценой 

(FFP,FPIF, FP-EPA), с возмещением 

затрат (CPFF, CPIF, CPAF). 

Особенности управления контрактами 

по стадиям жизненного цикла проекта 

     2 

12 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 12.  Управление коммуникациями 

в проекте. Требования к системе 

коммуникаций проекта. Виды 

коммуникационных барьеров. «5-S 

системы коммуникаций». 

     2 

13 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 13.  Управление качеством в 

проекте. Принципы качества ISO 9000. 

Планирование качества. Аудит качества 

работ, процессов. Осуществление 

контроля качества. 

     2 

14 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 14.  Особенности управления 

программами и портфелями проектов в 

ЖКХ. Программы и портфели проектов 

на уровне управляющей компании и на 

региональном уровне. Примеры 

     2 
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программ проектов. Государственная 

политика в области управления 

программами реновации, капитального 

ремонта и расселения ветхого и 

аварийного фонда. 

15 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 15.  Формирование корпоративной 

системы управление проектами. 

Структура и содержание корпоративной 

системы управления проектами. 

Стратегический, тактический, 

оперативный уровни управления 

проектами. Модели зрелости 

корпоративной системы управления 

проектами. 

     2 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

 30  8 12  22 

 Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр) 

      

1  . 10  2 20  20 

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

 10  2 20  20 

Итого 40  10 32  42 
         

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание 
      Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр) 

      

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 1. Концепция управление 

проектами. Роль проектного подхода в 

управлении многоквартирными домами 

(доклады студентов) 

2   4  4 

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами 

Тема 2. Международные и 

национальные стандарты управления 

проектами. Содержание стандарта 

PMBOK. Доклады студентов. 

2  1 2  4 

3 Проект как объект 

управления 

Тема 3.  Стратегическое управление 

проектами. Формирование устава 

проекта – творческое задание 

2     8 

4 Проект как объект 

управления 

Тема 4.  Виды и участники проекта. 

Построение структурной декомпозиции 

работ проекта – творческое задание 

2  2 2  4 

5 Проект как объект 

управления 

Тема 5. Жизненный цикл проекта 

. Инициализация проекта управляющей 

организацией – творческое задание 

2     4 
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6 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 6.  Управление временными 

параметрами проекта. Формирование 

графика Ганта в MS Project и 

назначение ресурсов – творческое 

задание 

2  1 2  4 

7 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 7.  Управление стоимостными 

параметрами проекта. Фомирование 

бюджета проекта. Метод освоенного 

объема в MS Project. Творческое 

задание 

2   2  4 

8 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 8.  Организационные формы 

управления проектами. Построение OBS 

проекта. Творческое задание 

2   2  4 

9 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 9.  Формирование и развитие 

команды проекта. Подбор проектной 

команды. Творческое задание 

2  1   4 

10 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 10.  Управление рисками проекта 

. Формирование реестра рисков. 

Количественный анализ рисков с 

использованием дерева решений – 

решение задач 

2     4 

11 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 11.  Управление поставками и 

контрактами в проекте.Анализ типового 

контракта на поставку (творческое 

задание) 

2     4 

12 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 12.  Управление коммуникациями 

в проекте. Устранение 

коммуникационных барьеров – анализ 

конкретной ситуации 

2  1   4 

13 Функции 

управления 

проектами 

 

Тема 13.  Управление качеством в 

проекте. Приемка выполненных 

подрядных работ по качеству – 

творческое задание 

2     4 

14 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 14.  Особенности управления 

программами и портфелями проектов в 

ЖКХ. Программы капитального 

ремонта МКД на уровне региона: 

оценка эффективности. Доклады 

студентов 

2     4 

15 Корпоративная 

система управления 

проектами 

Тема 15.  Формирование корпоративной 

системы управление проектами. 

Программы проектов на уровне 

управляющей организации. Доклады. 

2     4 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен) 

 30  6 14  64 

 Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет) 

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр) 

      

1  . 20  4 38  62 

 ИТОГО 
Вторая группа 

 20  4 38  62 
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периода 
аттестации (зачет) 

Итого 50  10 52  126 
         

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание 
      Не предусмотрено. 

         

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика 
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ)  

№ п/п Тема курсового проекта (работы) 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 семестр) 
      

1 .    36  24 

 ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен) 

   36  24 

Итого    36  24 
         

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика 
      Не предусмотрено. 
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

индикаторов 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 
1 Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  

2 Кейс-задача Технология 

проблемного 

обучения 

Текущий контроль Практические  

3 Курсовой проект Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Курсовой проект  

4 Разноуровневые 

задачи и задания 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические  

5 Собеседование Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Лекции  

6 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-3.1., ПК-3.2. 

7 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-3.1., ПК-3.2. 

8 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

         

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
         

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр) 
1. Сущность проектного подхода к управлению. Отличия от процессного и функционального, системного 

подходов 

2. Стандарты управления проектами. Сертификаия специалистов 

3. 17.  Какое место в системе стратегического планирования и управления занимает процесс управления 

проектом? 

4. Состав и роли участников проекта 

5. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом на каждой стадии 

6. Что представляет WBS проекта? Порядок ее разработки. 

7. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта. 

8. Сущность и функции сетевого планирования. 

9. Что понимается под ресурсами проекта? 

10. Каким образом формируются стоимостные параметры проекта? 

11. Что представляет OBS проекта? Порядок ее разработки. 

12. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом. 

13. Назовите принципы формирования команды проекта 

14. Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков 
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15. Какие методы снижения рисков вы знаете? 

16. Назовите основные виды контрактов в управлении проектами 

17. Охарактеризуйте систему коммуникаций проекта 

18. Назовите основные принципы упралвения качеством в проекта 

19. Принципы формирования потрфеля проектов в жилищно-коммунальной сфере 

20. Структура и содержание корпоративной системы управления проектами. 

21. Какие задачи в сфере ЖКХ требуют применения проектного подхода? 

22. Назовите отличительные особенности управления проектами по стандарту PMBOK? 

23. Сущность и структура устава проекта 

24. Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома 

25. Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании? 

26. Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в MS Project? 

27. Каким образом назначаются ресурсы на задачи в MS Project? 

28. Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в MS Project? 

29. Каким образом рассчитывается бюджет проекта в MS Project? 

30. Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании? 

31. Назовите требования к квалификации участников команды проекта ремонта МКД? 

32. Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта ремонта МКД 

33. Какие из условий типового контракта на поставку влияют на риски увеличения стоимости и сроков 

проекта 

34. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проеков в 

управляющей компании? 

35. Каким образом устанавливаются и контролируются показатели качества капитального ремонта или 

реконструкции МКД? 

36. В каких случаях используется портфельный подход к управлению проектами в ЖКХ (привести 

примеры)? 

37. В каких случаях вознкиает необходимость корпоративного управления проектами в 

жилищно=коммунальной сфере (привести примеры) 

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр) 
         

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 
         

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         

5.1.    Основная и дополнительная литература 
         

Основная литература 
         

1. Коложвари, Ю. Б.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; Ю. Б. 

Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 c. - ISBN 978-5-7795-0750-9. (http://www.iprbookshop.ru/68856.html) 

2. Боронина, Л. Н.    Основы управления проектами [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. 

В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы управления проектами ; 

2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 136 c. - ISBN 978-5-7996-

1751-6. (http://www.iprbookshop.ru/65961.html) 

         

Дополнительная литература 
         

1. Иванов, А.Р.    Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс]  : монография / А. Р. Иванов. - 

Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 c. - ISBN 978-5-

9614-4414-8. (http://www.iprbookshop.ru/41360.html) 

2. Дементьева, М. Е.    Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных систем в 

ЖКК [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. Дементьева. - Саратов : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. - 98 c. - ISBN 978-5-

7264-1786-8. (http://www.iprbookshop.ru/73762.html) 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. С. 

Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Microsoft Project ; 2019-12-01. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c. (http://www.iprbookshop.ru/52169.html) 

         

Методические указания 
         

1. Управление проектами : методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Инвестиционный анализ" по направлению подготовки 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная  

инфраструктура" всех форм обучения  / М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. управления, социологии и экономики. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2019. - 

Электрон. текст. - б.ц. 

(http://www.sibstrin.ru/struct/chair/use/metodicheskie_ukazaniya/zhilishchnoe_hozyajstvo_i_kommunalnaya_infrastruktu

ra_bak/upravlenie_proektami_kp/) 

         

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы 
         

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

Tr000120566 от 09.10.2016 

1 000 

2 Project Expert 7 Лицензионное соглашение 

№21079 

15 

         

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
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1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин) 

Свободно распространяемая БД 1 000 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

Договор на предоставление 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

IPRBOOKS от 25.09.2020 № 

5293/19 

 

3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин) 

Договор от 20.10.2016 №16816 500 

4 Гарант. Информационно-правовой 

портал 

Свободно распространяемая БД 1 000 

5 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД 1 000 

6 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021  

         

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Ссылка 

1 2 3 
         

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
         

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии  

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 

 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 2 3 4 
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных 

классах 

Информационные лекции, 

практические занятия 

На лекциях: использование мультимедийного 

презентационного оборудования с 

демонстрацией видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по предложенному 

преподавателем алгоритму. 

2. Метод проблемного 

изложения материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 

Самостоятельное изучение студентами 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, лекция-

беседа 

Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок. 

 

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в on-line режиме. 
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