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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код направления подготовки/ специальности 38.04.02 

Направление подготовки/ специальность Менеджмент 

Уровень образования Магистратура 

Год разработки/обновления 2023 

         

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7  7 

академических 

часов 
252  252 

Контактная работа, 

час 

Аудиторная лекции 50  12 

практические 

занятия 
48  12 

лабораторный 

практикум 
   

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 154  228 

          

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 1,2,3 сем  1,2,3,4 сем 

экзамен (ы) 2,3 сем  3,4 сем 

зачёт (ы) 1 сем  2 сем 

курсовая работа    

курсовой проект    

индивидуальное задание (контрольная работа)    

                 

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

Подготовка к лекциям Лекции 
Теоретическое 

обучение 30  50 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Практические 

Теоретическое 

обучение 50  74 

Подготовка к зачету Зачет 
Экзаменационные 

сессии 14  38 

Подготовка к экзамену Экзамен 
Экзаменационные 

сессии 60  66 

Итого 154  228 
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Сформировать у обучающихся навыки использования современных программных продуктов для 

планирования проектов и оценки их инвестиционной привлекательности. 

         

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить с функциональными возможностями современных программных средств планирования и 

экономического обоснования проектов; 

2. изучить методики планирования и экономического обоснования проектов; 

3. сформировать навыки применения различных программных средств для разработки проектов развития 

организаций ЖКХ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Менеджмент. 

 

         

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

           

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения 

и критического анализа практик 

управления 

ОПК-1.1. Способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической теории 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения 

и критического анализа практик 

управления 

ОПК-1.2. Способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения 

и критического анализа практик 

управления 

ОПК-1.3. Способен решать профессиональные задачи на основе 

знания инновационных подходов, обобщения и критического 

анализа практик управления 

ОПК-4. Способен руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации с 

использованием современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять 

и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных 

ОПК-4.1. Способен руководить проектной и процессной 

деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления 
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направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

ОПК-4. Способен руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации с 

использованием современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять 

и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных 

направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

ОПК-4.2. Способен применять лидерские и коммуникативные 

навыки при руководстве проектной и процессной деятельностью 

ОПК-4. Способен руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации с 

использованием современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять 

и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных 

направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

ОПК-4.3. Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разработка плана реализации проекта 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2. Контроль реализации проекта 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3. Оценка эффективности реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

1 2 
ОПК-1.1. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической теории 

Знает: ОПК-1.1. Экономическую теорию (на продвинутом уровне) 

Умеет: ОПК-1.1. Решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической теории 

Имеет навыки: ОПК-1.1. Анализа возможных решений 

профессиональных задач с позиции экономической теории 

ОПК-1.2. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

организационной и управленческой 

теории 

Знает: ОПК-1.2. Организационную и управленческую теорию (на 

продвинутом уровне) 

Умеет: ОПК-1.2. Решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) организационной и 

управленческой теории 

Имеет навыки: ОПК-1.2. Анализа возможных решений 

профессиональных задач с позиции организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.3. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа 

Знает: ОПК-1.3. Инновационные подходы к управлению, 

современные практики управления 

Умеет: ОПК-1.3. Решать профессиональные задачи на основе 

знания инновационных подходов 
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практик управления Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения профессиональных задач на 

основе обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-4.1. Способен руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации с 

использованием современных практик 

управления 

Знает: ОПК-4.1. Методы и средства управления проектами и 

процессами, современные практики управления проектной и 

процессной деятельностью 

Умеет: ОПК-4.1. Руководить проектной и процессной 

деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления 

Имеет навыки: ОПК-4.1. Использования современных средств 

управления проектами и процессами 

ОПК-4.2. Способен применять 

лидерские и коммуникативные навыки 

при руководстве проектной и 

процессной деятельностью 

Знает: ОПК-4.2. Теории лидерства в организациях и теории 

организационных коммуникаций 

Умеет: ОПК-4.2. Применять лидерские и коммуникативные навыки 

при руководстве проектной и процессной деятельностью 

Имеет навыки: ОПК-4.2. Лидерства и коммуникаций 

ОПК-4.3. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных 

направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

Знает: ОПК-4.3. Современные стратегические теории и бизнес-

модели организаций 

Умеет: ОПК-4.3. Разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

Имеет навыки: ОПК-4.3. Выявления и оценки новых рыночных 

возможностей организаций 

УК-2.1. Разработка плана реализации 

проекта 

Знает: УК-2.1. Методы формулирования целей и задач проекта 

Умеет: УК-2.1. Проводить оценку значимости ожидаемых 

результатов проекта 

Имеет навыки: УК-2.1. Определения потребности в ресурсах для 

реализации проекта 

УК-2.2. Контроль реализации проекта Знает: УК-2.2. Способы и методы контроля реализации проекта 

Умеет: УК-2.2. Определять степень готовности планируемых 

мероприятий 

Имеет навыки: УК-2.2. Осуществления контроля реализации 

проекта 

УК-2.3. Оценка эффективности 

реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

Знает: УК-2.3. Критерии оценки эффективности проекта 

Умеет: УК-2.3. Оценку эффективности реализации проекта 

Имеет навыки: УК-2.3. Разработки плана мероприятий по 

корректировке проекта 

  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание лекционного заня-

тия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода аттестации 
(зачет) 

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр) 

      

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основы управления проектами.Понятие 

«проект», «программа, «портфель 

проектов». Процессы и функции 

управления проектом. Жизненный цикл 

и участники проектов. Международные 

стандарты управления проектами 

4  2 2  8 

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Стратегия управления проектами в 

ЖКХ на различных уровнях.Типичные 

проекты в сфере ЖКХ: капитальный 

ремонт, реконструкция МКД, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, 

внедрение технологий автоматизации, 

коммерческие проекты по управлению 

общей собственностью МКД. 

Участники проектов в жилищно- 

коммунальной сфере. 

4  2 2  8 

3 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основные документы проекта.Устав 

проекта. Структурная декомпозиция 

работ (WBS). Организационная 

декомпозция проекта (OBS). Матрица 

распределения ответственности. 

Календарные и сетевые графики 

6  2 2  8 

4 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Программные продукты для управления 

проектами: обзор. Управление 

отдельным проектом: MS Project. 

Управление потоками проектов на 

основе процессного подхода: BizAgi 

modeler, ELMA, Business Studio 

4   2  2 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода аттестации 
(зачет) 

 18  6 8  26 

 Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр) 

      

1 Управление 

проектами в MS 

Project 

Общая методика планирования 

проектов в MS Project. Настройки 

проекта. Прямое и обратное 

планирование. Календари. Задачи. 

Диаграмма Ганта. Сетевой график. Лист 

ресурсов 

2  2   1 
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2 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование работ.Состав работ. 

Построение WBS. 

Взаимосвязи между задачами. 

Дополнительные свойства задач. 

Ограничения 

2  2 1  1 

3 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование ресурсов. Представление 

«лист ресурсов». Составление списка 

ресурсов и параметров ресурсов. 

Назначение трудовых и материальных 

ресурсов на задачи в различных 

условиях 

2   1  1 

4 Управление 

проектами в MS 

Project 

Типы задач в MS Project и их влияние на 

планирование ресурсов.Задачи 

фиксированной длительности. 

Задачи с фиксированным объемом 

ресурсов. Задачи с фиксированными 

трудозатратами. Дополнительное 

свойство 

«фиксированный объем работ» 

2   1  2 

5 Управление 

проектами в MS 

Project 

Дополнительные возможности 

назначения ресурсов. Использование 

«Сведений о назначении ресурсов». 

Использование приоритета задач и 

ресурсов. Выравнивание загрузки 

ресурсов – автоматическое и вручную 

2   1  2 

6 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование стоимости проекта в MS 

Project. Нормы затрат и стоимости 

ресурсов. Стоимость задач. Методы 

начисления затрат. Перераспределение 

ресурсов для оптимальной загрузки 

2   1  2 

7 Управление 

проектами в MS 

Project 

Отслеживание проекта. Методы 

отслеживания. Учет фактического 

времени. Ввод фактических и 

оставшихся  трудозатрат на дату 

проекта. Ввод процента завершения. 

Метод освоенного объема 

Основные показатели метода (EV,AC, 

PV, CV, SV, CPI, SPI) и их расчет в MS 

Project. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 

оставшихся объемов работ. 

 

2   1  1 

8 Управление 

проектами в MS 

Project 

Метод освоенного объема. Основные 

показатели метода (EV,AC, PV, 

CV, SV, CPI, SPI) и их расчет в MS 

Project. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 

оставшихся объемов работ. 

2      

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16  4 6  10 

 Третья группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр) 
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1 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Специфика инвестиций в сфере 

ЖКХ.Методы и методики оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

2  1 2  2 

2 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет показателей коммерческой 

эффективности инвестиционных 

проектов в  MS Excel. Типовые таблицы 

расчета инвестиционных проектов. Учет 

налогообложения. Использование 

финансовых функций. 

2  1 2  2 

3 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Оптимизация схемы финансирования и 

инвестирования проекта в MS Excel. 

Подбор схемы заемного 

финансирвоания. Оптимизация с 

использованием поиска решения. 

Использование платежных матриц и 

дерева решений для управления 

рисками 

4   4  2 

4 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет бизнес-планов инвестиционного 

проекта в Project Expert. Общие 

параметры проекта. Инвестиционнный 

план. Операционный план. План по 

персоналу. Финансовый план. Вывод и 

анализ результатов 

4   4  4 

5 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Анализ и оптимизация проектов в 

Project Expert . Подбор схем 

финансирования. Проведение анализа 

чувствительности, безубыточности, 

применение метода Монте-Карло. 

4   4  4 

 ИТОГО 
Третья группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16  2 16  14 

Итого 50  12 30  50 
         

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание 
      Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Первая группа 
периода аттестации 
(зачет) 

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр) 

      

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основы управления 

проектами.Содержание стандарта 

PMBOK - доклады 

4  2 4  8 

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

Стратегия управления проектами в 

ЖКХ на различных уровнях. Роль 

проектного подхода в управлении 

многоквартирными домами 

(практическая задача: какие подходы к 

4  2 4  8 
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проектами 

 

управлению целесообразно 

использовать для решения различных 

задач по управлению МКД?) 

3 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основные документы проекта. 

Формирование устава проекта – 

практическая задача 

4   4  10 

4 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Программные продукты для управления 

проектами: обзор. Выбор программных 

средств управления проектом 

4   4  8 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода аттестации 
(зачет) 

 16  4 16  34 

 Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр) 

      

1 Управление 

проектами в MS 

Project 

Общая методика планирования 

проектов в MS Project. Настройка 

свойств и календарей проекта. 

Формирование состава работ проекта 

ремонта МКД 

2  1   2 

2 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование работ.  . Формирование 

последовательности задач проекта 

ремонта многоквартирного дома и 

изучение свойств задач 

2  1 2  4 

3 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование ресурсов. Составление 

списка ресурсов проекта ремонта МКД 

и назначение ресурсов на задачи 

2  1 2  2 

4 Управление 

проектами в MS 

Project 

Типы задач в MS Project и их влияние на 

планирование ресурсов.Изучение 

влияния типов задач на назначение 

ресурсов: практическая задача 

2  1 2  4 

5 Управление 

проектами в MS 

Project 

Дополнительные возможности 

назначения ресурсов. Выравнивание 

загрузки ресурсов проекта 

2   2  2 

6 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование стоимости проекта в MS 

Project. Использование различных 

методов начисления затрат 

2   2  4 

7 Управление 

проектами в MS 

Project 

Отслеживание проекта. Отслеживание 

проекта различными методами 

2     4 

8 Управление 

проектами в MS 

Project 

Метод освоенного объема. Применение 

метода освоенного объема для анализа и 

корректировки проекта 

2     2 

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16  4 10  24 

 Третья группа очная форма (3 семестр), заочная       
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периода аттестации 
(экзамен) 

форма (4 семестр) 

1 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Специфика инвестиций в сфере 

ЖКХ.Выбор методики оценки 

эффективности инвестиционного 

проекта в ЖКХ 

2  1 4  4 

2 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет показателей коммерческой 

эффективности инвестиционных 

проектов в  MS Excel. Расчет 

финансовых потоков проекта и 

показателей эффективности в MS Excel 

2  1 4  2 

3 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Оптимизация схемы финансирования и 

инвестирования проекта в MS Excel. 

Выбор варианта финансирования 

проекта. 

4  1 6  2 

4 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет бизнес-планов инвестиционного 

проекта в Project Expert. Расчет 

показателей инвестиционного проекта в 

Project Expert 

4  1 6  4 

5 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Анализ и оптимизация проектов в 

Project Expert . Анализ рисков в MS 

Project 

4   4  4 

 ИТОГО 
Третья группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16  4 24  16 

Итого 48  12 50  74 
         

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание 
      Не предусмотрено. 

         

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика 
      Не предусмотрено. 

         

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика 
      Не предусмотрено. 
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

индикаторов 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 
1 Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  

2 Кейс-задача Технология 

проблемного 

обучения 

Текущий контроль Практические ОПК-1.3., ОПК-

1.1., ОПК-1.2. 

3 Коллоквиум Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические ОПК-1.3., ОПК-

1.2., ОПК-1.1. 

4 Круглый стол, 

дискуссия 

Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические ОПК-1.3., ОПК-

1.1., ОПК-1.2. 

5 Собеседование Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Лекции ОПК-1.2., ОПК-

1.1., ОПК-1.3. 

6 Творческое задание Технология 

проектного 

обучения 

(творческий, 

исследовательский 

проект) 

Текущий контроль Практические, 

СРС 

ОПК-1.3., ОПК-

1.1., ОПК-1.2., 

ОПК-4.1., ОПК-

4.2., ОПК-4.3., 

УК-2.1., УК-2.2., 

УК-2.3. 

7 Курсовая работа Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., ОПК-

1.2., ОПК-1.3., 

ОПК-4.1., ОПК-

4.2., ОПК-4.3., 

УК-2.1., УК-2.2., 

УК-2.3. 

8 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., ОПК-

1.2., ОПК-1.3., 

ОПК-4.1., ОПК-

4.2., ОПК-4.3., 

УК-2.1., УК-2.2., 

УК-2.3. 

9 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС, Лекции, 

Практические 

ОПК-1.1., ОПК-

1.2., ОПК-1.3., 

ОПК-4.1., ОПК-

4.2., ОПК-4.3., 

УК-2.1., УК-2.2., 

УК-2.3. 

10 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет ОПК-1.2., ОПК-

1.1., ОПК-1.3. 

         

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
         

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 
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семестр) 
1. Понятие «проект», «программа, «портфель проектов». 

2. Процессы и функции  управления проектом. 

3. Стратегия управления проектами в ЖКХ на различных уровнях 

4. Основные документы проекта. 

5. Понятие и состав «устава проекта» 

6. Возможности и ограничения ПО MS Project для управления проектами 

7. Жизненный цикл и участники проектов 

8. Особенности проектов в ЖКХ 

9. Участники проектов в жилищно-коммунальной сфере. 

10. Сущность структурной декомпозиции работ (WBS). 

11. Сущность организационной декомпозции проекта (OBS) 

12. Роль и место ПО для управления процессами в управлении проектами 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр) 
Третья группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр) 
         

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 
         

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         

5.1.    Основная и дополнительная литература 
         

Основная литература 
         

1. Букунов, С. В.    Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления проектами 

MS Project [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова ; С. В. Букунов, О. В. 

Букунова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. - 72 c. - ISBN 978-5-9227-0746-6. (http://www.iprbookshop.ru/74321.html) 

2. Рязанцева, Л.М.    Основы работы с программным продуктом PROJECT EXPERT [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / Л. М. Рязанцева, А. Е. Кисова. - Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 81 c. - ISBN 978-5-88247-742-3. (http://www.iprbookshop.ru/57606.html) 

         

Дополнительная литература 
         

1. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. С. 

Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Microsoft Project ; 2019-12-01. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c. (http://www.iprbookshop.ru/52169.html) 

2. Коложвари, Ю. Б.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; Ю. Б. 

Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 c. - ISBN 978-5-7795-0750-9. (http://www.iprbookshop.ru/68856.html) 

3. Боронина, Л. Н.    Основы управления проектами [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. 

В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы управления проектами ; 

2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 136 c. - ISBN 978-5-7996-

1751-6. (http://www.iprbookshop.ru/65961.html) 

4. Иванов, А.Р.    Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс]  : монография / А. Р. Иванов. - 

Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 c. - ISBN 978-5-

9614-4414-8. (http://www.iprbookshop.ru/41360.html) 

5. Дементьева, М. Е.    Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных систем в 

ЖКК [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. Дементьева. - Саратов : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. - 98 c. - ISBN 978-5-

7264-1786-8. (http://www.iprbookshop.ru/73762.html) 

         

Методические указания 
         

1. Автоматизированное планирование проектов : методические указания по выполнению курсового проекта для 

направления бакалавриата 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" / М-во науки и 

высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. управления, социологии и 

экономики. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(http://www.sibstrin.ru/struct/chair/use/metodicheskie_ukazaniya/zhilishchnoe_hozyajstvo_i_kommunalnaya_infrastruktu

ra_bak/avtomat_plan_proektov_kp/) 

         

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы 
         

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

Tr000120566 от 09.10.2016 

1 000 

2 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

1 000 
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Tr000120566 от 09.10.2016 

3 Project Expert 7 Лицензионное соглашение 

№21079 

15 

         

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин) 

Свободно распространяемая БД 1 000 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

Договор на предоставление 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

IPRBOOKS от 25.09.2020 № 

5293/19 

 

3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин) 

Договор от 20.10.2016 №16816 500 

4 Гарант. Информационно-правовой 

портал 

Свободно распространяемая БД 1 000 

5 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021  

         

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Ссылка 

1 2 3 
1 «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

2 Электронный журнал "Управление 

проектами" 

https://pmmagazine.ru/ 

         

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
         

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии  

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 

 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 2 3 4 
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных 

классах 

Информационные лекции, 

практические занятия 

На лекциях: использование мультимедийного 

презентационного оборудования с 

демонстрацией видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по предложенному 

преподавателем алгоритму. 

2. Метод проблемного 

изложения материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 

Самостоятельное изучение студентами 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, лекция-

беседа 

Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 
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компаний, посещение специализированных 

выставок. 

 

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в on-line режиме. 
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