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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2019

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 12
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 92

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 7,8 сем
экзамен (ы) 6 сем 8 сем
зачёт (ы)
курсовая работа 6 сем 8 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 8 14

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 16 48
Итого 24 62
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
В дисциплине рассматриваются теоретические и практические основы способов и методов возведения 
зданий и сооружений. Изучается технологическая последовательность возведения зданий различных 
конструктивных систем и назначения. Теоретические, расчетные  и практические положения дисциплины 
раскрываются в процессе работы над лекционным курсом, при выполнении курсовой работы

Задачи освоения дисциплины:
1. Раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений».
2. Сформировать знание технологий возведения зданий различных объемно-планировочных решений.
3. Сформировать знание особенностей монтажа конструкций из различных материалов.
4. Расширить и закрепить умение рационального выбора основных технических средств, применяемых в 
строительстве
5. Сформировать навыки разработки технологической документации на возведение зданий.
6. Сформировать навыки ведения исполнительной документации при возведении зданий.
7. Сформировать умения анализировать состав и последовательность технологических процессов при 
возведении зданий с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей 
их выполнен
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-7 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
(технологическое) сопровождение и 
планирование 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения

ПК-7.1 Составление плана работ подготовительного периода

ПК-7 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
(технологическое) сопровождение и 
планирование 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения

ПК-7.2 Определение функциональных связей между 
подразделениями проектной (строительно-монтажной)
организации

ПК-7 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
(технологическое) сопровождение и 
планирование 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения

ПК-7.3 Выбор метода производства строительномонтажных работ
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ПК-7 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
(технологическое) сопровождение и 
планирование 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения

ПК-7.4 Составление плана мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной площадке, соблюдению
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды

ПК-7 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
(технологическое) сопровождение и 
планирование 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения

ПК-7.5 Составление графиков потребности в трудовых, 
материально-технических ресурсах по объекту промышленного и 
гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных 
работ

ПК-7 Способность осуществлять 
организационно-техническое 
(технологическое) сопровождение и 
планирование 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения

ПК-7.6 Составление оперативного плана строительно-монтажных 
работ

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.1 Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения строительномонтажных работ

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.2 Составление графика производства строительномонтажных 
работ в составе проекта производства работ

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.3 Разработка схемы организации работ на участке 
строительства в составе проекта производства работ

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.4 Составление сводной ведомости потребности в 
материально-технических и трудовых ресурсах

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.5 Составление плана мероприятий по соблюдению 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды на участке строительства

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.6 Разработка строительного генерального плана основного 
периода строительства здания (сооружения) в составе проекта 
производства работ

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.7 Разработка технологической карты на производство 
строительномонтажных работ при возведении
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
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ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.8 Оформление исполнительной документации на отдельные 
виды строительномонтажных работ

ПК-6 Способность организовывать 
производство 
строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-6.9 Составление схемы операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ

ПК-5 Способность выполнять работы 
по организационно-технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5.1 Выбор исходной информации и нормативнотехнических 
документов для организационно-технологического
проектирования здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5 Способность выполнять работы 
по организационно-технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5.2 Выбор организационно-технологической схемы возведения 
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в 
составе проекта организации строительства

ПК-5 Способность выполнять работы 
по организационно-технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5.3 Разработка календарного плана строительства здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения в 
составе проекта организации строительства

ПК-5 Способность выполнять работы 
по организационно-технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5.4 Определение потребности строительного производства в 
материальнотехнических и трудовых ресурсах
в составе проекта организации строительства

ПК-5 Способность выполнять работы 
по организационно-технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5.5 Разработка строительного генерального плана основного 
периода строительства здания (сооружения)
промышленного и гражданскогоназначения в составе проекта 
организации строительства

ПК-5 Способность выполнять работы 
по организационно-технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений промышленного и 
гражданского назначения

ПК-5.6 Представление и защита результатов по 
организационно-технологическому проектированию здания
(сооружения) промышленного и гражданского назначения

ПК-1 Способность проводить оценку 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-1.1 Выбор и систематизация информации об основных 
параметрах технических и технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского строительства

ПК-1 Способность проводить оценку 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-1.2 Выбор нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения

ПК-1 Способность проводить оценку 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного и 
гражданского строительства

ПК-1.3 Оценка технических и технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-7.1 Составление плана работ 
подготовительного периода

Знает: 
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ПК-7.1 Составление плана работ 
подготовительного периода Умеет: 

Имеет навыки: 
ПК-7.2 Определение функциональных 
связей между подразделениями 
проектной (строительно-монтажной)
организации

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-7.3 Выбор метода производства 
строительномонтажных работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-7.4 Составление плана 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной 
площадке, соблюдению
требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-7.5 Составление графиков 
потребности в трудовых, 
материально-технических ресурсах по 
объекту промышленного и 
гражданского назначения при 
выполнении строительно-монтажных 
работ

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-7.6 Составление оперативного 
плана строительно-монтажных работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-6.1 Оценка комплектности 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительномонтажных работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-6.2 Составление графика 
производства строительномонтажных 
работ в составе проекта производства 
работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-6.3 Разработка схемы организации 
работ на участке строительства в 
составе проекта производства работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-6.4 Составление сводной 
ведомости потребности в 
материально-технических и трудовых 
ресурсах

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-6.5 Составление плана 
мероприятий по соблюдению 
требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны
окружающей среды на участке 
строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-6.6 Разработка строительного 
генерального плана основного 
периода строительства здания 
(сооружения) в составе проекта 
производства работ

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-6.7 Разработка технологической 
карты на производство 
строительномонтажных работ при 
возведении
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения

Знает: 

Умеет: 
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ПК-6.7 Разработка технологической 
карты на производство 
строительномонтажных работ при 
возведении
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения

Имеет навыки: 

ПК-6.8 Оформление исполнительной 
документации на отдельные виды 
строительномонтажных работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-6.9 Составление схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ

Знает: 
Умеет: 
Имеет навыки: 

ПК-5.1 Выбор исходной информации 
и нормативнотехнических документов 
для 
организационно-технологического
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-5.2 Выбор 
организационно-технологической 
схемы возведения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-5.3 Разработка календарного 
плана строительства здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-5.4 Определение потребности 
строительного производства в 
материальнотехнических и трудовых 
ресурсах
в составе проекта организации 
строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-5.5 Разработка строительного 
генерального плана основного 
периода строительства здания 
(сооружения)
промышленного и 
гражданскогоназначения в составе 
проекта организации строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-5.6 Представление и защита 
результатов по 
организационно-технологическому 
проектированию здания
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.1 Выбор и систематизация 
информации об основных параметрах 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного и 
гражданского строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.2 Выбор 
нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ПК-1.3 Оценка технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам

Знает: 
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ПК-1.3 Оценка технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам

Умеет: 

Имеет навыки: 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Введение Основные положения технологии 
возведения зданий и 
сооруженийКлассификация зданий и 
сооружений. Классификация методов 
монтажа. Этапы возведения зданий.

2 1 0,5 1

2 Состав монтажных 
процессов. 
Технические 
средства 
обеспечения 
монтажа.

Работы подготовительного 
периодаИнженерно-геологические 
изыскания. Создание опорной 
геодезической основы. Расчистка и 
планировка территории. Подготовка 
площадки к строительству и ее 
обустройство.

2 0,5 1

3 Состав монтажных 
процессов. 
Технические 
средства 
обеспечения 
монтажа.

Подготовительные монтажные 
процессы. Транспортирование сборных 
конструкций. Скдадирование и 
хранение. Расчет площади 
склада.Укрупнительная сборка. 
Обустройство конструкций.

2 1 0,5 1

4 Состав монтажных 
процессов. 
Технические 
средства 
обеспечения 
монтажа.

Основные монтажные 
процессыВыверка конструкций. 
Строповка и подъем, временное и 
постоянное закрепление элементов.

2 1 0,5 1

5 Состав монтажных 
процессов. 
Технические 
средства 
обеспечения 
монтажа.

Технические средства обеспечения 
монтажных процессовВиды 
грузозахватных приспособлений. 
Расчет ветвей стропа. Приспособления 
для выверки и временного закрепления.

2 1 0,5 2

6 Состав монтажных 
процессов. 
Технические 
средства 
обеспечения 
монтажа.

Выбор монтажных кранов. 
Технико-экономическое обоснование 
методов монтажаВыбор монтажных 
кранов на основе принятого метода 
монтажа. Основные рабочие параметры 
кранов. Технико-экономический выбор 
монтажного механизма.

2 1 1 1
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7 Возведение 
одноэтажных 
промышленных 
зданий

Монтаж одноэтажных промыщленных 
зданий с железобетонным 
каркасом.Технологические особенности 
возведения зданий. Последовательность 
и методы производства работ. 
Особенности монтажа отдельных 
констуктивных элементов

4 1 1 1

8 Возведение 
одноэтажных 
промышленных 
зданий

Монтаж одноэтажных промзданий с 
металлическим каркасомОсобенности 
монтажа зданий различных типов. 
Конструкция блоков покрытия и 
способы их монтажа.

2 0,5 1

9 Возведение 
многоэтажных 
зданий различных 
конструктивных 
систем

Монтаж многоэтажных каркасных 
зданийСпособы монтажа. 
Последовательность монтажа 
конструктивных элементов. Монтаж 
зданий системы КУБ. Монтаж зданий 
методом подъема перекрытий и этажей.

6 1 1

10 Возведение 
многоэтажных 
зданий различных 
конструктивных 
систем

Крупнопанельное и крупноблочное 
строительство жилых и общественных 
зданийТехнологические циклы 
возведения каркасно-панельных и 
крупнопанельных зданий. Технология 
монтажа, монтажная оснастка. 
Контроль качества.

2 0,5 1

11 Возведение 
многоэтажных 
зданий различных 
конструктивных 
систем

Возведение зданий с кирпичными 
стенамиОрганизация работ. Поточное 
производство монтажных и каменных 
работ. Возведение каменных 
конструкций в зимних условиях.

2 0,5 1

12 Возведение 
многоэтажных 
зданий различных 
конструктивных 
систем

Строительно-констуктивные 
особенности возведения зданий из 
монолитного бетонаКомплексное 
производство работ. Технология 
возведения с применением опалубок 
различного конструктивного типа

2 0,5 1

13 Возведение 
сооружений

Устройство подземных 
сооруженийТехнология "стена в 
грунте",  Опускные колодцы.

2 0,5 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 6 8 14

Итого 32 6 8 14

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Монтаж каркаса 
здания

Формирование ведомостей потребности 
в материально-технических ресурсах и 
ведомостей объемов работОсновные 
принципы и подходы к формированию 
ведомостей объемов СМР при 
возведении объектов. Формирование 
ведомостей потребности в МТР на 
примере конкретных объектов.

2 0,5 2 6

2 Монтаж каркаса 
здания

Схема организации монтажных 
работПланирование схемы организации 
монтажных работ в зависимости от 
объемно-планровочного решения 
здания.

2 0,5 2 6

3 Монтаж каркаса 
здания

Выбор монтажных 
приспособленийВыбор монтажных 
приспособлений (расчалки, распорки, 
кондукторы и др.) для производства 
монтажных работ

2 0,5 2 6

4 Монтаж каркаса 
здания

Выбор грузозахватного 
устройстваРасчет требуемых 
параметров грузозахватных устройств и 
выбор грузозахватных устройств для 
разгрузочных и монтажных работ

2 0,5 2 6

5 Монтаж каркаса 
здания

Выбор монтажного кранаРасчет 
технологических параметров 
монтажного крана и выбор крана для 
производства работ

2 0,5 2 6

6 Монтаж каркаса 
здания

Разработка калькуляции трудовых 
затарт и заработной платыРазработка 
производственной калькуляции по 
заданию

2 0,5 2 6

7 Монтаж каркаса 
здания

Транспортирование конструкций на 
строительную площадкуПодбор 
транспортных средств, расчет 
количества транспортных средств. 
График доставки конструкций.

2 0,5 2 6

8 Монтаж каркаса 
здания

Календарный график производства 
работ. ТЭП. Контроль качества. ТБ на 
строительной площадкеРазработка 
календарного графика производства 
работ. Расчет технико-экономических 
показателей.

2 0,5 2 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 4 16 48

Итого 16 4 16 48

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.
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3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  
компетенций

1 2 3 4 5 6
1 Разноуровненвые 

задачи и задания
Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции ПК-7.1, ПК-7.2, 
ПК-7.3, ПК-7.4, 
ПК-7.5, ПК-7.6, 
ПК-6.1, ПК-6.2, 
ПК-6.3, ПК-6.4, 
ПК-6.5, ПК-6.6, 
ПК-6.7, ПК-6.8, 
ПК-6.9, ПК-5.1, 
ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-5.4, ПК-5.5, 
ПК-5.6, ПК-1.1, 
ПК-1.2, ПК-1.3, 

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-7.1, ПК-7.2, 
ПК-7.3, ПК-7.4, 
ПК-7.5, ПК-7.6, 
ПК-6.1, ПК-6.2, 
ПК-6.3, ПК-6.4, 
ПК-6.5, ПК-6.6, 
ПК-6.7, ПК-6.8, 
ПК-6.9, ПК-5.1, 
ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-5.4, ПК-5.5, 
ПК-5.6, ПК-1.1, 
ПК-1.2, ПК-1.3

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
1. Историческое   взаимодействие   качественной   и   количественной традиций. 
2. Выбор монтажного крана
3. Общие понятия и принципы ТВЗ иС. Здание, сооружение. Уровни строительной продукции. 
Последовательность выполнения работ при возведении зданий и сооружений. Понятия захватка, участок, 
фронт работ, карта, ярус. Последовательный, поточный и параллельный методы производства работ.
4. Технологическая структура процесса возведения строительных объектов. Циклы строительства. Монтаж 
со склада, монтаж с колес.
5. Классификация методов монтажа в зависимости от укрупнения монтажной единицы.
6. Классификация методов монтажа в зависимости от способов установки конструкций на опоры.
7. Схемы последовательности установки сборных конструкций
8. Инженерная подготовка строительной площадки. Инженерно-геологические изыскания. Создание 
опорной геодезической основы. Устройство обноски. Расчистка и планировка территории.
9. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Дренажные системы. Водоотлив. Водопонижение.
10. Крепление откосов временных выемок.
11. Схемы последовательности установки сборных конструкций
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12. Схемы последовательности установки сборных конструкций
13. Схемы последовательности установки сборных конструкций
14. Транспортирование конструктивных элементов и строительных грузов.
15. Складирование и хранение строительных конструкций и материалов. Классификация складов.Расчет 
площади склада.
16. Укрупнительная сборка конструкций. Временное монтажное усиление.
17. Транспортирование конструктивных элементов и строительных грузов.
18. Складирование и хранение строительных конструкций и материалов. Классификация складов.Расчет 
площади склада.
19. Обустройство конструктивных элементов перед установкой в проектное положение.
20. Историческое   взаимодействие   качественной   и   количественной традиций. 
21. Классификация методов монтажа в зависимости от способов установки конструкций на опоры.
22. Схемы последовательности установки сборных конструкций
23. Укрупнительная сборка конструкций. Временное монтажное усиление.
24. Строповка, такелажные работы. Применяемые инвентарные приспособления для этих работ.
25. Установка в проектное положение. Временное закрепление. Выверка конструкции.
26. Обустройство конструктивных элементов перед установкой в проектное положение.
27. Окончательное закрепление сборных конструкций. Понятие "монтажный шов", "монтажный узел", 
"монтажный стык"
28. Технологическая структура процесса возведения строительных объектов. Циклы строительства. 
Монтаж со склада, монтаж с колес.
29. Классификация методов монтажа в зависимости от укрупнения монтажной единицы.
30. Классификация методов монтажа в зависимости от способов установки конструкций на опоры.
31. Схемы последовательности установки сборных конструкций
32. Классификация технических средств обеспечения монтажа.
33. Инженерная подготовка строительной площадки. Инженерно-геологические изыскания. Создание 
опорной геодезической основы. Устройство обноски. Расчистка и планировка территории.
34. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Дренажные системы. Водоотлив. Водопонижение.
35. Крепление откосов временных выемок.
36. Процессы устройства подземных сооружений
37. Особенности возведения зданий из монолитного бетона
38. Технологические процессы и особенности возведения зданий с кирпичными стенами
39. Особенности возведения панельных и крупноблочных зданий 
40. Особенности возведения многоэтажных зданий
41. технология возведения одноэтажных промышленных зданий

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Теличенко, В. И.    Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2006. - 447 с. :ил. - (Строительные технологии). - ISBN 5-06-004441-6 
: 270.00.
2. Гребенник, Р. А.    Рациональные методы возведения зданий и сооружений : учеб. пособие для вузов по 
спец. "Пром. и гражд. стр-во" и "Гор. стр-во и хоз-во" направления подгот. "Строительство" / Р. А. 
Гребенник, В. Р. Гребенник. - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва : Студент, 2012. - 408 с. : ил. - (Для высших 
учебных заведений). - Библиогр.: с. 406-407. - ISBN 978-5-4363-0004-7 : 1220.00.
3. Изотов, В. С.    Технология возведения зданий из монолитного железобетона [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / В. С. Изотов, Р. А. Ибрагимов ; В. С. Изотов, Р. А. Ибрагимов. - Казань : Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет,ЭБС АСВ, 2015. - 99 c. - ISBN 
978-5-7829-0495-1. (http://www.iprbookshop.ru/73324.html)

Дополнительная литература

1. Николенко, Ю.В.    Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Ю. В. Николенко. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. - 188 c. - 
ISBN 978-5-209-03455-1. (http://www.iprbookshop.ru/11447.html)
2. Николенко, Ю.В.    Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Ю. В. Николенко. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. - 204 c. - 
ISBN 978-5-209-03114-7. (http://www.iprbookshop.ru/11446.html)

Методические указания

1. Проектирование технологии бетонных работ [Электронный ресурс] : варианты заданий и краткие 
методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Технологические процессы в 
строительстве" по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" и специальности 08.05.01 
"Строительство уникальных зданий и сооружений" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технологии и организации стр-ва ; сост.: Т. В. Богатырева, М. Н. 
Шадрина. - Новосибирск 
2. Проектирование технологии монтажа сборных железобетонных конструкций каркасных зданий : метод. 
указания по выполнению курсового проекта для спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" всех форм обучения 
/ Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; сост.: Т. В. 
Богатырева, Н. А. Гуненко, Л. А. Немчикова . - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 60 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 37-39. - б.ц.

Нормативная документация

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87: введ. 2013-01-01 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2012. - VIII, 161 с. : 
ил., табл. - (Свод правил). - 396.00.
2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве = Occupational safety in construction. Part one. 
General requirements. Ч. 1 : Общие требования : взамен СНиП 12-03-99* : изм.1 : принят и введ. 01.09.2001. 
- Санкт-Петербург : ДЕАН, 2002. - 96 с. - (Система нормативных документов в строительстве. 
Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 5-93630-165-6 : 62.00.
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3. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : взамен разд. 8-18 СНиП III4-80*, ГОСТ 
12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86 : введ. 2003-01-01. Ч. 2 : Строительное производство. - 
Санкт-Петербург : ДЕАН, 2004. - 77 с. - (Система нормативных документов в строительстве. Строительные 
нормы и правила РФ). - ISBN 5-93630-235-0 : 66.00.
4. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда : 
введ. 01.07.2003 / Госстрой России. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. - 280 с. : табл. - (Строитель) 
(Свод правил по проектированию и строительству). - ISBN 5-379-00069-Х. - ISBN 978-5-379-00069-1 : 
155.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 9. - 2016.
2. Архитектура и строительство России. 1. - 2017.
3. Промышленное и гражданское строительство. 2. - 2017.
4. Механизация строительства. 4. - 2018.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 

Teaching
2 Office 2003 Professional Сертификат №41251624, Акт 

выполненных работ от 
17.08.2018г №А5

21

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
17.08.2018г №А5

500

2 Электронный каталог «Статьи МАРС» Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
17.08.2018г №А5

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2018 № 4325/18

1 000

4 Роспатент Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
17.08.2018г №А5

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Youtube https://www.youtube.com/
3 Поисковая система Google https://www.google.ru/
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5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 309а 
ауд. 
(Лекции, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 2

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) М.Н.Шадрина
 (подпись) ФИО
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