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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

'Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

      

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2021 
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

  

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
          

  

  

  

  

  

  

работу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 
Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 5 

академических 108 108 

Контактная работа, | Аудиторная лекции 24 8 

час практические 

анятия 12 * 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 72 96 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 

и форма контроля очная очно-заочная заочная 
периоды контроля 8 сем 9,10 сем 
экзамен (ы) 8 сем 10 сем 
зачёт (ы) 

курсовая работа 8 сем 10 сем 
  

курсовой проект 
  

индивидуальное задание (контрольная работа)           

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

  

  

  

  

      
  

.. Форма обучения 
Зид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 

очная очно-заочная | заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 1 обучение 6 12 

Подготовка к практическим Теоретическое 
Практические 

занятиям обучение 12 18 

.__. Теоретическое 
Выполнение курсовой работы |Курсовая работа 

обучение 18 30 

Экзаменацион 
Подготовка к экзамену Экзамен 

| ные сессии 36 36 
Итого 72 96           

За
 

  

  
 



  

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Получить теоретические знания, умения и навыки применения их в практической деятельности при 

планировании, организации и управлении строительствоим отдельных объектов, а так же комплексов 

различного назначения 

Задачи освоения дисциплины: .._.. 
      

1. способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию 3 зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения 

2. Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и 
гражданского строительства 

5. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и 
планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначенпия 
4. Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленногго и 
гражданского строительства 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 

` ‚Юграмма составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой 28.05.2021. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ПК-2. Организация 

подготовительного процесса 

разработки документации, 

необходимой для выполнения 

строительно-монтажных работ (ПС 

16.114 ОТФ А) 

ПК-2.1. Организация взаимодействия участников проекта для 
составления задания на проектирование объекта капитального 
строительства (строитёльство, реконструкция, капитальный 
ремонт) 

  

ПК-2. Организация 

дготовительного процесса 

разработки документации, 

необходимой для выполнения 

сфоительно-монтажных работ (ПС 
16.114 ОТФ А) 

ПК-2.2. Составление задания на проектирование объекта 

капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

  

ПК-2. Организация 

подготовительного процесса 

разработки документации, 

необходимой для выполнения 

строительно-монтажных работ (ПС 

16.114 ОТФ А) 

ПК-2.5. Составление графика выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение проектных работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

  

ПК-5. Организация работ и 

руководство работами по 

организационно-технологическому и 

техническому обеспечению 

строительного производства в 

строительной организации (ПФ 

16.0352 ОТФ С)   ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 

ведения организационно-технологической и исполнительной 

документации строительной организации 

  

  

 



  

ПК-5. Организация работ и 

руководство работами по 

организационно-технологическому и 

техническому обеспечению 

строительного производства в 

строительной организации (ПФ 

16.0352 ОТФ С) 

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 

субподрядными и специализированными строительными 

организациями 

  

ПК-5. Организация работ и 

руководство работами по 

организационно-технологическому и 

техническому обеспечению 

строительного производства в 

строительной организации (ПФ 

16.052 ОТФ С) 

ПК-5.3. Организация работ и `мероприятийт по повышению | 
° эффективности‘ строительного производства, технического. 
перевооружения строительной организации 

  

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 
` лищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает оптимальные методы 

планирования и организации работ производственного 

подразделения 

  

ОПК-59. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-9.2. Составляет план работ производственного 

подразделения, определяет потребность в 

материально-технических и трудовых ресурсах, готовит документы 
базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 
онрние окружающей среды 

  

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

``члищно-коммунального хозяйства 

мили строительной индустрии 

    ОПК-9.3. Осуществляет контроль соблюдения требований охраны 
труда, мер по борьбе с коррупцией, выполнения работниками 
подразделения производственных заданий 

  

  

Таблица 2.2 - Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 
  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

ПК-2.1. Организация взаимодействия 

участников проекта для составления 

задания на проектирование объекта 

капитального строительства 

(строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

  

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформления технической 

документации. Требования нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и нормативно-методических документов 
по проектированию и строительству. 
  

Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 

имеющейся информации по проектируемому объекту 
    Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информации по 

проектируемому объекту 
  

  
 



  

ПК-2.2. Составление задания на 

проектирование объекта капитального 

строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт) 

Знает: ПК-2.2. Нормируемые ‘удельные показатели по 

проектируемым объектам капитального строительства 

(строительство, реконструкция, капитальный: ремонт). Правила и 

стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной 

организации. 
  

Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 

анализа и составлять задания на проектирование объекта 

капитального строительства 
  

Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 

-ртроектирования объекта капитального ‘етройтельства”” ^^ ^^] 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 
  

ПК-2.3. Составление графика 

выполнения проектных работ и 

оформление договора на выполнение 

проектных работ для объекта 

капитального строительства 

(строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

Знает: ПК-2.5. Профессиональные компьютерные программы для 

составления графиков выполнения проектных работ 
  

Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 

проектной, рабочей документации 
  

Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполнения 

проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 

объекта капитального строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт). 

Планирования сроков.производства работ для объекта 

капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт). 
  

ПК-5.1. Планирование и контроль 

выполнения разработки и ведения 

организационно-технологической и 

исполнительной документации 

строительной организации 

  

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 

и состав проектной документации. 

Основные принципы проектирования и расчета несущих и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта 

организации строительства и проекта организации работ по сносу 

и демонтажу объектов капитального. строительства. 

Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта 

производства работ в строительстве. 

Состав, методы разработки и требования к оформлению 

организационно-технологической и исполнительной документации 

в строительстве. 
  

Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строительной организации, организовывать и проводить 

технические совещания. 

Применять специализированное программное обеспечение для 

разработки проектов производства работ, строительных 

генеральных планов, календарного планирования. 
  

Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 

организационно-технологической, исполнительной и учетной 

документации в строительной организации 
  

ПК-5.2. Планирование и контроль 

работ, выполняемых субподрядными 

и специализированными 

строительными организациями   Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 

строительства. 

Основные документальные и инструментальные методы   определения объемов выполненных строительных работ. 
   



  

т ‚подразделениями строительной организации, 

Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение 

заданий работникам строительной организации с учетом 

содержания и объемов производственных заданий, 

профессиональных и квалификационных требований к их 

выполнению. 

Анализировать причины отклонения сроков выполнения от 

календарных планов и несоответствующего качества производства 

строительных работ, выполняемых производственными 

  

специализированными и субподрядными ОрраНиЗАНИЯмЙ: 
  

Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 

мероприятий строительного контроля результатов работ, 

выполняемых субподрядными организациями 
  

ПК-5.3. Организация работ и 

мероприятий по повышению 

эффективности строительного 

производства, технического 

перевооружения строительной 

организации 

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 

строительных работ, новые виды строительных материалов, 

оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 

механизмов. 

Методы расчета экономической эффективности технологических 

процессов и способов организации строительства. 
  

Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 

выполнение организационно-технических и технологических 

мероприятий по повышению эффективности строительного 

производства 
  

Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 

качества выполнения строительных работ по результатам 

строительного контроля и подготовки предложений по . 

совершенствованию технологии производства строительных работ 

в строительной организации 
  

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает 

оптимальные методы планирования и 

организации работ производственного 

подразделения 

Знает: ОПК-9.1. Методику планирования. и организации работ 

производственного подразделения 
  

Умеет: ОПК-9.1. Выбирать оптимальные методы планирования и 

организации работ производственного подразделения 
  

Имеет навыки: ОПК-9.1. Планирования и проектирования 

организации работ производственного подразделения 
  

ОПК-9.2. Составляет план работ 

производственного подразделения, 

ределяет потребность в 

материально-технических и трудовых 

есурсах, готовит документы 

| Въового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

Знает: ОПК-9.2. Методику определения квалификационного 

состава работников производственного подразделения 
  

Умеет: ОПК-9.2. Составлять перечень и последовательность 

выполнения работ. производственным подразделением 
  

Имеет навыки: ОПК-9.2. Определения потребности 

производственного понравделения В материально-технических и 

трудовых ресурсах 
  

ОПК-9.3. Осуществляет контроль 

соблюдения требований охраны 

труда, мер по борьбе с коррупцией, 

выполнения работниками 

подразделения производственных 

заданий   Знает: ОПК-9.3. Методику составления документа для ‘проведения 

базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 
  

Умеет; ОПК-9.3. Проводить базовый инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды 
    Имеет навыки: ОПК-9.3. Контроля выполнения работниками 
подразделения производственных заданий, соблюдения требований 

охраны труда на производстве, соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении ` 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных ̀ ПРЕЕТЬ по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

  

ержденным локальным нормативным актом. 

 



    

  

      

    

м к Ни узи ДЕ: ине 

^^ , . , О 
К я . е 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

    

    

  

  

  

обучения 
Наименование ‚ ‹ Конт, раб Сам. раб 

[Ме пи ‚ раздела .. |. ..Темаи содержание лекционного, . З арене 8 

дисциплины = заня-тия в. Е: 
э Э 

(мо-дуля) в | 8 = |2 з 

Е ЕЕ о о з 5 5 З 
1 2 3 4 5 `6 7 8 9 

Первая группа очная форма (8 семестр), заочная 

периода форма (9 семестр, 10 семестр) 

аттестации 

(экзамен) 

1 `|Основы поточной организации 2 -0,6 {| 0,5 | 1 
строительства. Понятие о поточном 

методе организации строительства. 

Сущность поточного метода 

организации строительства... 

Отличительные особенности 

строительного потока. Общие 

принципы поточной организации 

строительства. Разновидности 

строительного потока. Проектирование 

организации равноритмичных потоков. 

`| Проектирование потоков при 

строительстве много протяженных 
  

2 Проектирование организации кратно и 2 0,6 | 0,5 1 
разноримичных потоков. Понятие 

кратноритмичных потоков. Увязка 

процессов в поток. Уравнивание циклов 

и ритмов в потоке. Графоаналитическое 

проектирование кратноритмичных 

потоков на группе объектов 

Уравнивание ритмов и циклов 

кратноритмичных процессов на группе 

объектов. Понятие разноритмичных 

потоков. Графический способ увязки 

ритмов процессов в разноретмичных 

процессах. 
  

3 Сетевое моделирование строительного 2 1 0,5 1 
производства. Модели организации 

строительного производства. Элементы 

сетевых графиков. Правила, _ 

| используемые при построении сетевой 

модели                       

 



  

Параметры сетевого графика и их 

расчет. Параметры сетевого графика. 

Методы расчета сетевого графика. 

Сетевой график в масштабе времени и 

линейный график работы. 

Оптимизация сетевого графика. Расчет 

и корректировка комплексного 

укрупненного сетевого графика 

0,6 0,5 

  

Подготовка строительного 

производства. Система подготовки. ... 

строительного производства. Понятие о. 

подготовке строительного 

производства. Материальная 

подготовка, информационная 

подготовка. Общая организационная 

подготовка. Подготовка строительной. 
организации к строительству объектов. 

Подготовка к производству СМР. 

Составление плана работ 

.| подготовительного периода . 

  

  

Организационно-технологическое 
проектирование. Проект организации 

строительства. Общие положения 

нормативно-правовой документациидля 

разработки ПОС. Календарное 

планирование в ПОС. 

Технико-экономические показатели 

ПОС. Проект производства работ. 

Общие положения. Определение 

нормативной продолжительности 

возведения объекта. Разработка 

календарного графика производства 

работ на объекте. Определен 

0,6 0,5 

  

Календарное планирование 

строительства отдельных зданий и 

сооружений. Мсходные данные. 

Методика (последовательность) и 

форма разработки календарного плана 

строительства отдельного здания и 

‚| сооружения. Определение объема работ 

и трудозатарат. Построение графика 

ресурсов. ТЭП календарного плана. 

Особенности организации 

календарного планирования 

строительства различных зданий 

0,6 0,5 

        
  

Календарное планирование комплекса 

зданий и сооружений. Общие 
положения и задачи. Виды = 

календарных планов в 

строительстве.Назначение и исходные 

данные. Календарный план 

строительства промышленного 

предприятия. Календарный план 

комплексной застройки жилого 

массива. Календарное планирование на 

годовую программу. ТЭП и их анализ, 

выбор варианта       0,6   0,5 

  

  

     



  

Строительный генеральный план. 

Проектирование СГП. Назначение, 

виды, общие принципы, исходная 

информация, данные для разработки 

СГП. Разработка общеплощадочного 

СГП в составе ПОС. ТЭП 

общеплощадочного СГП. ' 
Проектирование объектного СГП. 

Назначение, исходная информация, 

принципы построения. Размещение 

строительной площадке. Расстановка 

на стро 

ими фериасчуелный 

элементов строительного хозяйства на | 

0,6 0,5 

поить ета тит 

  

10 Проектирование временных зданий и 

сооружений. Назначение, виды, типы. 

Методика проектирования временных 

зданий. Расчет потребного количества 

рабочих, ИТР, МОП. Нормативы для 

определения площадей временных 

зданий... Экономическая: эффективность 

временных инвентарных зданий. 

Организация проектирования 

производственных складов. Назначение 

и их виды.Определение площадей и 

размеров складов. Размещение ' 

0,6 0,5 

  

11 Проектирование инженерной 

комплектации. Вмененные затраты. 

Значение. Схемы движения транспорта _ 

[и расположение дорог.Параметры 

временных дорог. Электроснабжение 

строительной площадки. Назначение, 

общие положения и расчет 

потребителей электроэнергии. 

Освещение строительной площадки. 

Водоснабжение строительной 

площадки.Расчет потребного 
количества воды. Расположение сети 

водоснабжения. Прот 

0,6 0,5 

  

  

Менеджмент качества строительства. 

Организация строительного контроля. 

Контроль качества строительных 

материалов и конструкций, контроль 

качества строительных работ. 

Авторский надзор. Сдача и приемка 

работ. Исполнительная документация. 

Отвественность за нарушение 

законодательства. 

0,6 0,5 

    ИТОГО Первая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен)   24 12 

    Итого   24           12 
  

5.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

  

Таблица 3.2 Темы практических занятий 

 



  

Наименование 

раздела 

` дисциплины 

(мо-дуля) 

Л№ п/п 
Тема и содержание практического 

занятия 

Количество часов по формам 

обучения 
  

Конт. раб Сам. раб 
  

з
а
о
ч
н
а
я
 

  

1 2 3 >|
 

о
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а
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Первая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

форма (9 семестр, 10 семестр) 
‚очная форма (8.семестр), заочная. ...|...--| 

  

я 

  

  

Проектирование организации 

равноритмичного потока. Построение. . 

циклограммы для строительства одного 

и группы объектов. Построение 

графиков потребности в рабочих. 

'| Определение эффективности потока 

0,6 | 2 

  

Проектирование организауии 

кратноритмичного потока. Построение 

циклограммы для строительства одного 

и группы объектов. Построение 

графиков потребности в рабочих. 

Определение эффективности потока 

08 2- 

  

Изучение правил построения сетевых 

моделей. Построение сетевой модели. 

Анализ сетевой модели 

0,8 | 2 

  

Расчет сетевой модели табличным, 

секторным способом. Расчет... 

параметров сетевой модели. 

Построение сетевого графика в 

масштабе времени. Эффективность 

сетевого графика | 

06 [2 

  

Разработка календарного графика 

строительства здания. Построение 

графически потребности в ресурсах 

0,8 2 

  

`|Контрольная работа. Решение задач по 

проектированию одного из вида потока. 

Решение задач по построению и 

расчету сетевого графика 

0,6 [2 

  

ИТОГО 

Первая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен)     12 18 

    Итого   12           18 
  

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

  

Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) _ 

  

Количество часов по формам 

обучения 
  

  
 



№ п/п Тема курсового проекта (работы) и 

  

Конт. раб Сам. раб 
  

  

2 и1
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о
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Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 семестр) |” ']” 
  

Проектирование организации строительства промышленного 

или гражданского объекта (группы объектов) в составе 

сводного календарного плана в виде линейного, сетевого 

графика или циклограммы, разработка общеплощадочного 

стройгенплана с детальной проработкой строительного 

хозяйства:. пояснительная записка с расчетом и 

обоснованием, графическая часть (1 лист формата А1 или 2 

листа формата А2 

30 

    ИТОГО Первая группа периода аттестации (экзамен) 
18 30 

    Атого         18     - 30 
  

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 



4.1. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

  

              

Коды № Наименование . 
Технология Вид аттестации Виды занятий | формируемых 

п/п | оценочного средства > 
компетенций 

1 2 З 4, 5 6. 

1 [Экзаменационные ‘`|Традичионная: “*’“НАромежуточная” ^^ `|Экзамен “^^” КЕ5. 0. 
билеты образовательная  |аттестация ’ 1ОПК-9.1., 

технология ОПК-9.2., 

ПК-5.З., 

ОПК-9.3., 

ПК-5.1. 
2 |Курсовая работа Традиционная Текущий контроль |Курсовая работа | ПК-5.2., 

образовательная ОПК-9.1. 

технология 

3 |Разноуровневые Традиционная Текущий контроль |Практические, |ПК-5.1., 
задачи и задания образовательная СРС ОПК-9.1., 

технология ПК-5.3., 

ОПК-9.2., 

ПК-5.2., 

ОПК-9.3., 

ПК-2.1., 

| о ПК-2.2., ПК-2.3. 

4 |Собеседование Интерактивная . |Текущий контроль |Лекции ПК-5.2., 
образовательная ОПК-9.1., 
технология ОПК-59.2., ^ 

ПК-5.3., 

ОПК-9.3., 

ПК-5.1. 
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

  
"Тервая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
хеместр) 

1. Ритмичный поток. Его характеристика и параметры 

|2. Вывод формулы производительности строительства ритмичного потока 

3. Понятие ритм, шаг потока 

4. Расчет параметров кратноритмичного потока 

5. Элементы сетевого графика. Работа, событие, логическая связь (зависимость), определение 
продолжительности работы 

6. Параметры сетевого графика. Их характеристика 

7. Правила нумерации событий 

8. Правила изображения взаимосвязей между процессами 

9. Определение продолжительности строительства и расчет требуемых трудовых, материальных, 
технических ресурсов 

‚10. Определение продолжительности строительства и расчет требуемых трудовых, материальных, 
технических ресурсов 

11. Последовательность формирование календарного плана строительства отдельного объекта (здания, 
сооружения) в составе проекта организации работ 

12. Определение объемов работ в физических и стоимостных идиницах измерения 

5. Виды узлов показателей (технологические, строительные, общеплощадочные)



14. Методика проектирования СГП в составе ПОС и ППР 

15. Освещение строительной площадки. Расчет количества прожекторов 

16. Противопожарное водоснабжение, назначение, схема расположения гидрантов 

17. Какие документы следует оформлять при сдаче и приемке строительно-монтажных работ 

18. Параметры сетевого графика. Их характеристика 

19. Правила построения сетевой модели 

20. Правила изображения взаимосвязей между процессами 

21. Расчет параметров сетевой модели (табличный, секторный) 

22. Подготовка строительной организации к ‚ароительству объекта, ее состав и назначение, 

25. Подготовка к производству О ыы 
Ув       

24. Методика проектирования организации поточного строительства гражданских, общественных жилых 
зданий 

25. Понятие сетевой модели, сетевого графика 

26. Правила построения сетевой модели 

27. Правила изображения взаимосвязей между процессами 

28. Методика проектирования организации поточного строительства гражданских, ‘общественных жилых 
зданий 

29. Подготовка к строительству оюъекта, ее состав и нормативно-правовая основа 

}. Определение мощности строительной базы 

31. Определение продолжительности строительства и расчет требуемых трудовых, материальных, 
технических ресурсов 

32. Определение объемов работ в физических и стоимостных идиницах измерения 
33. Теплотехнический план строительной площадки, назначение, расчет количества тепла 

34. Методика проектирования временных зданий и сооружений 

35. Понятие стройгенплана. Виды, принципы их проектирования 

36. Календарный план строительства промышленного предприятия, его особенности (очередь, пусковой 
комплекс) 

37. Основные особенности СГП в составе ПОС и ППР 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 

  

ии иеьдели наити



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве: ‘учебники. практикум. =. 
бакалавриата и магистратуры : для вузов по экономическим и инженерно-техническим направлениям и 
специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2/Е. А. Гусакова, А. С. Павлов ;Моск. гос. строит. ун-т (Нац. исслед. ун-т). - 
Москва : Юрайт, 2016. - 319 с. : ил., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
282-283. - [ЗВМ 978-5-9916-7020-3 с, 2). - ЭВМ 978- 5- 9916-6281-9 : 719.97. 
2. Ширшиков, Б. Ф. Организация, планирование и управление строительством : учебник для вузов по 
направлению 08.03.01 "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва: АСВ, 2016. - 578 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 528. - [3ВМ 978-5-93093-874-6 : 1560.00. 

5. Симонова, М.В. Управление персоналом в организациях строительного комплекса [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. В. Симонова. - Управление персоналом в организациях строительного 
комплекса ; 2019-02-28. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
- С АСВ, 2010. - 200 с. - 15ВМ 978-5-9585-0397-1. (пр:/Аилуми4рИбоок$Вор.ги/20534.5411) 
4. Олейник, П.П. Организация строительной площадки [Электронный ресур‹] : учебное пособие / П. П. 
Олейник, В. И. Бродский. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. - 80 с. - 1$ВМ 978-5-7264-0795-1. (виру/ЛмулАргфооК$Вор.ги/23734.в1) 
5. Осипенкова, И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р.Р. Нургалина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 94 с. - $ВМ 
978-5-9227-0474-8. (вр:/АигилиАрооК$Вор.г/26875.Ни) 

6. Евстропов, Н.А. Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества на предприятиях и в 
организациях [Электронный ресурс] : учебное пособие /Н, А. Евстропов, В. М. Корнеева, С. В. Бабыкин. - 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 20135. - 351 с. - [3ВМ 978-5-93088-138-7. 
(Бир:/ЛигигигАргроок$Вор.ги/44360 Вит) . 

7. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.-]$5ВМ 978-5-9729-0154-0. 
(Бир:/ЛилигигАргрооК$Вор.ги/5 1728.11) 

Уськов, В.В. Инновации в строительстве [Электронный ресур‹] : учебное пособие / В. В. Уськов. - 
Инновации в строительстве ; 2021-08-50. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 342. с. - 15ВМ 
978-5-9729-0115-9. (мер:/АигигиАргоооКк$Вор.ги/51725.511) 

3 

Дополнительная литература 

  

1. Федорова, Т. М. Нормирование, организация и оплата труда в строительстве [Электронный ресур‹] : 
учебное пособие / Т. М. Федорова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - Электрон. текст. - 1$ВМ 
978-5-7795-0674-8. (вир:/АигимиАргбоок$Вор.га/68797 Вып) 

2. Технология и организация строительства [Электронный ресурс] : Практикум / Л. И. Соколов [и др.]; Л. 
И. Соколов [и др.]. - Технология и организация строительства ; 2022-08-16. - Москва: Инфра-Инженерия, 
2017. - 196 с. - [5ВМ 978-5-9729-0140-1. (вир:/АиилиАргоооКзВор.га/69016.51) 

5. Бизнес-анализ деятельности организации : учебник для вузов по направлению подготовки 080100.68 
"Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / Л. Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 560 с. : ил. - (Высшаяшкола: Магистратура). - Библиогр.: с. 545-548. - 1$ВМ 
978-5-98281-358-9 (Альфа-М). - [5ВМ 978-5-16-006948-7 (ИНФРА-М) : 765.00. 

4. Олейник, П.П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных 
работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. - Москва : Московский 
Государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.- 51 с. ор /АмигмАргбооКзВор.пу/16993.5 11)



5. Ценообразование в организации Оберона ресурс] : учебное пособие / Т. В. Емельянова [и др.]. - 
Ценообразование в организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 332 с. - 15ВМ 
978-985-06-1931-0. (щир:/ЛилимиАроок$Вор.ги/20170.511) 

6. Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. И. Трушкевич. - Организация проектирования и строительства ; 2017-06-02. - Минск: 
Вышэйшая школа, 2011. - 479 с. - [ЗВМ 978-985-06-1980-8. (бир:/АлилиАргЬоок$Вор.го/20237.вни]) 
7. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Володько, Р. 
Н. Грабар, Т. В. Зглюй. - Экономика организации ; 2017-02-24. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 399 с. - 
[5ВМ 978-985-06-2109-2,.(Бар/Амлиги, 1ргроок5вер.и4/20502. 15... , ЕЕ АОИ ео оо 
8. Кужева, С.Н. Организация и планирование производства  Злекеый Е] ‚Учебное п  оБоиь /С. 
Н. Кужева. - Организация и планирование производства ; 2017-09-17. - - Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. -211 с. - 1ЗВМ 978-5-7779-1515-9. 
(Бер:/ЛилигигАргооок$Вор.ги/24907 №1) , 
9. Организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Баркалов [и др.]. - Воронеж : Научная 
книга, 2009. - 300 с. (вир:/АилилиАргбооК$Вор.ги/29272 611) 

10. Шевелева, О.В. Организация ведения переговоров [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 
Шевелева. - Организация ведения переговоров ; 2017-10-01. - Москва: Советский спорт, 2014. - 304 с. - 
[5ВМ 978-5-9718-0706-3. (вир:/Лииги’лрЕбооКзВор.ги/40794. №71) 

11. Самков, Т.Л. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Л. Самков. - 
эвосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 56 с. - ЗВМ 

978-5-7782-2014-0. (вир://АигилиАргооК$Вор.ги/45041 ны!) 

12. Головачев, А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
С. Головачев. - Экономика организации (предприятия) ; 2019-06-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 
688 с. - [5ВМ 978-985-06-2456-7. (вир://илигииАргЬоок$Вор.ги/48023. Вт) 

15. Кунц, А.Л. Основы организации, управления и планирования в строительстве [Электронный ресурс] 
: курс лекций. Ч. 1 / А. Л. Кунц. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - 15ВМ 
978-5-7795-0726-4. (вир:/Амуги р фоок$Вор.ги/68808 ни!) 

14. Герасимов, В. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Планирование, финансы и учет). 
Управление проектами: задачи, методы, инструменты : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Л. Е. Никифорова ; 
Сиб. акад. финансов и банковского дела. - Новосибирск : Сиб. акад. финансов и банковского дела, 2010. - 
340 с. : табл. - Библиогр.: с. 337-340. - 200.00. . 
15. Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент ; учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е. А. 
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - Москва: КНОРУС, 2008. - 216 с. : ил. - 
[5ВМ 978--390-00128-8 : 78.00. 

методические указания 

ЭН Фиски инвестиционной дАяеНОСТИ: методические указания к практическим занятиям "Риски 
инвестиционной деятельности" для специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (в 
строительстве)" (специализация "Управление инвестициями") всех форм обучения / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 
Т. А. Ивашенцева, В. В. Иконников. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 
45. - 

Нормативная документация 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресур‹] : нормативные акты. - : Электронно-библиотечная система 
1РЕБоок$, 2017. - 602 с. (Бир:/АигигиАргфоокзВор.п/64329.5ни1) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : (по состоянию на 10 апр. 1996 г.) ; офиц. текст с науч. 
коммент. Ю. Х. Калмыкова. Ч. 1-2 : (с алфавитно-предметным указателем). - Москва : ИНФРА-М : 
НОРМА, 1996. - 555 с. - 20000.00. 

 



5. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 15 февр. 1998 года : с 
алф.-предм. указ. Ч. 1-2 / вступ. ст. Ю. Х.. Калмыкова. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. - 555 с. - 
25.00. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими 
[Электронный ресурс] : практическое пособие. - Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское 
право. Права, смежные с авторскими ; 2021-12-01. - 510 с. (Бир:/ИилилиАргфооКзВор.ги/29137 511) 

Периодические издания 

1. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2017. 

2. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2018. 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение _ 

И Е ие еее ори лее 

  

№ Наименование Подтверждение 
Количество лицензий п/п информационных ресурсов лицензии 

  

2 3 4 
  

1 |\УПоаомз ХР РгоЁезз1опа! Сертификат от 20.08.2007 502 
№42605370, Сертификат от 

17.07.2008 №44290964, 

Сертификат от 26.09.2008 
№44607324 г 
  

2 |ОЁНсе 2007 РгоЁез$1опа] Р!а$ Сертификат от 20.08.2007 _ 255 
№42605370, Сертификат от 

17.07.2008 №44290964, 

Сертификат от 26.09.2008 

№44607324, Акт выполненных 

работ от 15.08.2020г №А7             

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  

        

№ Наименование Подтверждение . 
Количество лицензий п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 
1 |Электронный каталог библиотеки Договор от.20:10.2016 №16816, 500 

НГАСУ (Сибстрин) Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7 

(2 |Электронно-библиотечная система Договор на предоставление 1000 
ТРЕБоок$ доступа к 

электронно-библиотечной 

системе РВВООК$ от 
25.09.2020 № 5293/19 

3 |Профессиональные справочные КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
системы "Техэксперт" учеб. 03.08:2021 (руб.)       

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

№ Наименование 
| Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

2 3 
  

1 |МООРГЕ - Портал дистанционного  |1№#р://4о.5 зп. Иозш/ шдех.рЬр 
обучения НГАСУ (Сибстрин) 
        2 |Поисковая система Соозе Вр. БОЕ г/     

(515. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины



  

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  

  

  

№ Наименование с 
Вид занятий Краткая характеристика 

п/п Технологии 

1 2 3 о 4 

1. | Аудиторные поточныеи |Информационные лекции, |На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией и 

классах , видеофильмов, фотографий, компьютерных || 
презентаций, На практических занятиях: 

освоение конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем алгоритму. 

2. | Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические '| материала лекции с последующей 
занятия дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. | Интерактивная форма Лекция-дискуссия, Лекция «обратной связи», предполагающая 

проведения занятий лекция-беседа обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение специализированных 

выставок. 

4. | Дистанционное обучение |Самостоятельная работа, Самостоятельно изучение обучающимися 

    курсовая работа   учебного материала в дистанционном 

режиме на портале В р://Ао.5озелш.гаи, 

самоконтроль.освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

-| курсовому проектированию в оп-Шпе 

режиме. 
   



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 - Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* . 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

  

1 2 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 

(Курсовая работа,.Экзамен; “>: 

Лекции, Практические, СРС) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ); групповых и‘индивидуальных ‘консультаций; текущего‘ контроля” | ^ 
и промежуточной аттестации. | 

Компьютерное оборудование: проектор 1 шт. 

Общее количество мест: 72 
  

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 340 ауд. 

(Практические, Курсовая 

работа) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 33 
    
[№ 

Здание учебного корпуса по 

ул.Ленинградская, 113, 407 ауд. 

‘СРС)   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
  

' Автор-разработчик (ведущий лектор) 

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения-занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы 

я й 

  

А 
р | ‚ А.В.Иконникова 

(подпись) ФИО 
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