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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код направления подготовки/ специальности 08.04.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Магистратура 

Год разработки/обновления 2023 

         

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7 7 7 

академических 

часов 
252 252 252 

Контактная работа, 

час 

Аудиторная лекции 50 10 12 

практические 

занятия 
48 20 12 

лабораторный 

практикум 
   

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 154 222 228 

          

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 1,2,3 сем 2,3,4 сем 1,2,3,4 сем 

экзамен (ы) 2,3 сем 3,4 сем 3,4 сем 

зачёт (ы) 1 сем 2 сем 2 сем 

курсовая работа    

курсовой проект    

индивидуальное задание (контрольная работа)    

                 

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

Подготовка к лекциям Лекции 
Теоретическое 

обучение 30 56 62 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Практические 

Теоретическое 

обучение 50 88 99 

Подготовка к экзамену Экзамен 
Экзаменационные 

сессии 60 56 33 

Подготовка к зачету Зачет 
Экзаменационные 

сессии 14 22 34 

Итого 154 222 228 
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Сформировать у обучающихся навыки использования современных программных продуктов для 

планирования проектов и оценки их инвестиционной привлекательности. 

         

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить с функциональными возможностями современных программных средств планирования и 

экономического обоснования проектов; 

2. изучить методики планирования и экономического обоснования проектов; 

3. сформировать навыки применения различных программных средств для разработки проектов развития 

организаций ЖКХ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 

 

         

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

           

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2. Управление строительной 

организацией (ПФ 16.038 ОТФ В) 

ПК-2.1. Стратегическое управление деятельностью строительной 

организации 

ПК-2. Управление строительной 

организацией (ПФ 16.038 ОТФ В) 

ПК-2.2. Оперативное управление деятельностью строительной 

организации 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в соответствии с целями проекта 

и планирование работы 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Оценка эффективности работы команды 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Формирование состава команды, определение 

функциональных и ролевых критериев отбора участников 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разработка плана реализации проекта 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2. Контроль реализации проекта 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3. Оценка эффективности реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

1 2 
ПК-2.1. Стратегическое управление 

деятельностью строительной 

организации 

Знает: ПК-2.1. Методы стратегического анализа и планирования в 

строительстве 

Умеет: ПК-2.1. Анализировать и оценивать показатели 

эффективности деятельности строительной организации 

Имеет навыки: ПК-2.1. Определения стратегических целей 
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строительной организации, оценка средств и способов их 

достижения 

ПК-2.2. Оперативное управление 

деятельностью строительной 

организации 

Знает: ПК-2.2. Методы и приемы производственной коммуникации 

в строительстве 

Умеет: ПК-2.2. Применять методы и средства административного 

управления строительной организацией 

Имеет навыки: ПК-2.2. Планирования и контроля выполнения 

оперативных мер, направленных на оптимизацию использования 

ресурсов производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности строительной организации 

УК-3.1. Разработка целей команды в 

соответствии с целями проекта и 

планирование работы 

Знает: УК-3.1. Правила разработки и корректировки плана работы 

команды 

Умеет: УК-3.1. Соотносить цели команды в соответствии с целями 

проекта 

Имеет навыки: УК-3.1. Выбора стратегии формирования команды и 

контроля её реализации 

УК-3.3. Оценка эффективности работы 

команды 

Знает: УК-3.3. Способы презентации результатов собственной и 

командной деятельности 

Умеет: УК-3.3. Проводить оценку эффективности работы команды 

Имеет навыки: УК-3.3. Контроля реализации стратегического плана 

команды 

УК-3.2. Формирование состава 

команды, определение 

функциональных и ролевых критериев 

отбора участников 

Знает: УК-3.2. Принципы формирования состава команды, 

определения функциональных и ролевых критериев отбора 

участников 

Умеет: УК-3.2. Определять правила командной работы как основы 

межличностного взаимодействия 

Имеет навыки: УК-3.2. Выбора способов мотивации членов 

команды с учетом организационных возможностей и личностных 

особенностей членов команды 

УК-2.1. Разработка плана реализации 

проекта 

Знает: УК-2.1. Методы формулирования целей и задач проекта 

Умеет: УК-2.1. Проводить оценку значимости ожидаемых 

результатов проекта 

Имеет навыки: УК-2.1. Определения потребности в ресурсах для 

реализации проекта 

УК-2.2. Контроль реализации проекта Знает: УК-2.2. Способы и методы контроля реализации проекта 

Умеет: УК-2.2. Определять степень готовности планируемых 

мероприятий 

Имеет навыки: УК-2.2. Осуществления контроля реализации 

проекта 

УК-2.3. Оценка эффективности 

реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

Знает: УК-2.3. Критерии оценки эффективности проекта 

Умеет: УК-2.3. Оценку эффективности реализации проекта 

Имеет навыки: УК-2.3. Разработки плана мероприятий по 

корректировке проекта 

  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 

дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание лекционного заня-

тия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Первая группа 

периода аттестации 
(зачет) 

очная форма (1 семестр), очно-
заочная форма (2 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр) 

      

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основы управления проектами.Понятие 

«проект», «программа, «портфель 

проектов». Процессы и функции 

управления проектом. Жизненный цикл 

и участники проектов. Международные 

стандарты управления проектами 

4 1 1 2 6 4 

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Стратегия управления проектами в 

ЖКХ на различных уровнях.Типичные 

проекты в сфере ЖКХ: капитальный 

ремонт, реконструкция МКД, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, 

внедрение технологий автоматизации, 

коммерческие проекты по управлению 

общей собственностью МКД. 

Участники проектов в жилищно- 

коммунальной сфере. 

4 1 1 2 4 4 

3 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основные документы проекта.Устав 

проекта. Структурная декомпозиция 

работ (WBS). Организационная 

декомпозция проекта (OBS). Матрица 

распределения ответственности. 

Календарные и сетевые графики 

6 1 2 2 6 4 

4 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Программные продукты для управления 

проектами: обзор. Управление 

отдельным проектом: MS Project. 

Управление потоками проектов на 

основе процессного подхода: BizAgi 

modeler, ELMA, Business Studio 

4 1 2 2 4 4 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода аттестации 
(зачет) 

 18 4 6 8 20 16 

 Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

очная форма (2 семестр), очно-
заочная форма (3 семестр), заочная 
форма (3 семестр) 

      

1 Управление 

проектами в MS 

Project 

Общая методика планирования 

проектов в MS Project. Настройки 

проекта. Прямое и обратное 

планирование. Календари. Задачи. 

Диаграмма Ганта. Сетевой график. Лист 

ресурсов 

2 1   4 2 
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2 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование работ.Состав работ. 

Построение WBS. 

Взаимосвязи между задачами. 

Дополнительные свойства задач. 

Ограничения 

2 1 1 1 4 2 

3 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование ресурсов. Представление 

«лист ресурсов». Составление списка 

ресурсов и параметров ресурсов. 

Назначение трудовых и материальных 

ресурсов на задачи в различных 

условиях 

2 1 1 1 2 2 

4 Управление 

проектами в MS 

Project 

Типы задач в MS Project и их влияние на 

планирование ресурсов.Задачи 

фиксированной длительности. 

Задачи с фиксированным объемом 

ресурсов. Задачи с фиксированными 

трудозатратами. Дополнительное 

свойство 

«фиксированный объем работ» 

2 1 1 1 2 2 

5 Управление 

проектами в MS 

Project 

Дополнительные возможности 

назначения ресурсов. Использование 

«Сведений о назначении ресурсов». 

Использование приоритета задач и 

ресурсов. Выравнивание загрузки 

ресурсов – автоматическое и вручную 

2  1 1 2 2 

6 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование стоимости проекта в MS 

Project. Нормы затрат и стоимости 

ресурсов. Стоимость задач. Методы 

начисления затрат. Перераспределение 

ресурсов для оптимальной загрузки 

2   1 2 2 

7 Управление 

проектами в MS 

Project 

Отслеживание проекта. Методы 

отслеживания. Учет фактического 

времени. Ввод фактических и 

оставшихся  трудозатрат на дату 

проекта. Ввод процента завершения. 

Метод освоенного объема 

Основные показатели метода (EV,AC, 

PV, CV, SV, CPI, SPI) и их расчет в MS 

Project. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 

оставшихся объемов работ. 

 

2   1 2 2 

8 Управление 

проектами в MS 

Project 

Метод освоенного объема. Основные 

показатели метода (EV,AC, PV, 

CV, SV, CPI, SPI) и их расчет в MS 

Project. 

Алгоритм метода. Оценка показателей 

освоенного объема. Перепланирование 

оставшихся объемов работ. 

2    2 2 

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16 4 4 6 20 16 

 Третья группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

очная форма (3 семестр), очно-
заочная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр) 
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1 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Специфика инвестиций в сфере 

ЖКХ.Методы и методики оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов в ЖКХ 

2 1  2 2 11 

2 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет показателей коммерческой 

эффективности инвестиционных 

проектов в  MS Excel. Типовые таблицы 

расчета инвестиционных проектов. Учет 

налогообложения. Использование 

финансовых функций. 

2 1 1 2 2 10 

3 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Оптимизация схемы финансирования и 

инвестирования проекта в MS Excel. 

Подбор схемы заемного 

финансирвоания. Оптимизация с 

использованием поиска решения. 

Использование платежных матриц и 

дерева решений для управления 

рисками 

4   4 4 5 

4 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет бизнес-планов инвестиционного 

проекта в Project Expert. Общие 

параметры проекта. Инвестиционнный 

план. Операционный план. План по 

персоналу. Финансовый план. Вывод и 

анализ результатов 

4  1 4 4 4 

5 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Анализ и оптимизация проектов в 

Project Expert . Подбор схем 

финансирования. Проведение анализа 

чувствительности, безубыточности, 

применение метода Монте-Карло. 

4   4 4  

 ИТОГО 
Третья группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16 2 2 16 16 30 

Итого 50 10 12 30 56 62 
         

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание 
      Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(мо-дуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

ч н а- з а оо ч н ч н а- з а о о ч н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Первая группа 
периода аттестации 
(зачет) 

очная форма (1 семестр), очно-
заочная форма (2 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр) 

      

1 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основы управления 

проектами.Содержание стандарта 

PMBOK - доклады 

4 1 1 4 4 12 

2 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

Стратегия управления проектами в 

ЖКХ на различных уровнях. Роль 

проектного подхода в управлении 

многоквартирными домами 

(практическая задача: какие подходы к 

4 1 1 4 4 12 
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проектами 

 

управлению целесообразно 

использовать для решения различных 

задач по управлению МКД?) 

3 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Основные документы проекта. 

Формирование устава проекта – 

практическая задача 

4 2 1 4 6 12 

4 Концептуальные 

основы управления 

проектами. Проект 

как объект 

управления 

проектами 

 

Программные продукты для управления 

проектами: обзор. Выбор программных 

средств управления проектом 

4 2 1 4 6 12 

 ИТОГО 
Первая группа 
периода аттестации 
(зачет) 

 16 6 4 16 20 48 

 Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

очная форма (2 семестр), очно-
заочная форма (3 семестр), заочная 
форма (3 семестр) 

      

1 Управление 

проектами в MS 

Project 

Общая методика планирования 

проектов в MS Project. Настройка 

свойств и календарей проекта. 

Формирование состава работ проекта 

ремонта МКД 

2 1 1  2 2 

2 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование работ.  . Формирование 

последовательности задач проекта 

ремонта многоквартирного дома и 

изучение свойств задач 

2 1 1 2 2 2 

3 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование ресурсов. Составление 

списка ресурсов проекта ремонта МКД 

и назначение ресурсов на задачи 

2 1 1 2 2 2 

4 Управление 

проектами в MS 

Project 

Типы задач в MS Project и их влияние на 

планирование ресурсов.Изучение 

влияния типов задач на назначение 

ресурсов: практическая задача 

2 1 1 2 4 4 

5 Управление 

проектами в MS 

Project 

Дополнительные возможности 

назначения ресурсов. Выравнивание 

загрузки ресурсов проекта 

2 1  2 2 4 

6 Управление 

проектами в MS 

Project 

Планирование стоимости проекта в MS 

Project. Использование различных 

методов начисления затрат 

2 1  2 4 4 

7 Управление 

проектами в MS 

Project 

Отслеживание проекта. Отслеживание 

проекта различными методами 

2    2 4 

8 Управление 

проектами в MS 

Project 

Метод освоенного объема. Применение 

метода освоенного объема для анализа и 

корректировки проекта 

2    2 4 

 ИТОГО 
Вторая группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16 6 4 10 20 26 

 Третья группа очная форма (3 семестр), очно-       
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периода аттестации 
(экзамен) 

заочная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр) 

1 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Специфика инвестиций в сфере 

ЖКХ.Выбор методики оценки 

эффективности инвестиционного 

проекта в ЖКХ 

2 2 1 4 8 8 

2 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет показателей коммерческой 

эффективности инвестиционных 

проектов в  MS Excel. Расчет 

финансовых потоков проекта и 

показателей эффективности в MS Excel 

2 2 1 4 8 7 

3 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Оптимизация схемы финансирования и 

инвестирования проекта в MS Excel. 

Выбор варианта финансирования 

проекта. 

4 2 1 6 8 6 

4 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Расчет бизнес-планов инвестиционного 

проекта в Project Expert. Расчет 

показателей инвестиционного проекта в 

Project Expert 

4 1 1 6 12 4 

5 Автоматизированные 

расчеты параметров 

инвестиционных 

проектов 

Анализ и оптимизация проектов в 

Project Expert . Анализ рисков в MS 

Project 

4 1  4 12  

 ИТОГО 
Третья группа 
периода аттестации 
(экзамен) 

 16 8 4 24 48 25 

Итого 48 20 12 50 88 99 
         

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание 
      Не предусмотрено. 

         

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика 
      Не предусмотрено. 

         

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика 
      Не предусмотрено. 
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

индикаторов 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 
1 Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  

2 Кейс-задача Технология 

проблемного 

обучения 

Текущий контроль Практические ПК-2.1., ПК-2.2. 

3 Коллоквиум Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические ПК-2.1., ПК-2.2. 

4 Круглый стол, 

дискуссия 

Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические ПК-2.1., ПК-2.2. 

5 Собеседование Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Лекции ПК-2.1., ПК-2.2., 

6 Творческое задание Технология 

проектного 

обучения 

(творческий, 

исследовательский 

проект) 

Текущий контроль Практические, 

СРС 

ПК-2.1., ПК-2.2., 

УК-3.1., УК-3.3., 

УК-3.2., УК-2.1., 

УК-2.2., УК-2.3. 

7 Курсовая работа Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-2.1., ПК-2.2., 

УК-3.1., УК-3.3., 

УК-3.2., УК-2.1., 

УК-2.2., УК-2.3. 

8 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС ПК-2.1., ПК-2.2., 

УК-3.1., УК-3.3., 

УК-3.2., УК-2.1., 

УК-2.2., УК-2.3. 

9 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС, Лекции, 

Практические 

ПК-2.1., ПК-2.2., 

УК-3.1., УК-3.3., 

УК-3.2., УК-2.1., 

УК-2.2., УК-2.3. 

10 Тест Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет ПК-2.1., ПК-2.2. 

         

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
         

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), очно-заочная форма (2 семестр), 
заочная форма (1 семестр, 2 семестр) 
1. Понятие «проект», «программа, «портфель проектов». 

2. Процессы и функции  управления проектом. 

3. Стратегия управления проектами в ЖКХ на различных уровнях 

4. Основные документы проекта. 

5. Понятие и состав «устава проекта» 
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6. Возможности и ограничения ПО MS Project для управления проектами 

7. Жизненный цикл и участники проектов 

8. Особенности проектов в ЖКХ 

9. Участники проектов в жилищно-коммунальной сфере. 

10. Сущность структурной декомпозиции работ (WBS). 

11. Сущность организационной декомпозции проекта (OBS) 

12. Роль и место ПО для управления процессами в управлении проектами 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), очно-заочная форма (3 
семестр), заочная форма (3 семестр) 
Третья группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр), очно-заочная форма (4 
семестр), заочная форма (4 семестр) 
         

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 
         

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         

5.1.    Основная и дополнительная литература 
         

Основная литература 
         

1. Букунов, С. В.    Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления проектами 

MS Project [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова ; С. В. Букунов, О. В. 

Букунова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. - 72 c. - ISBN 978-5-9227-0746-6. (http://www.iprbookshop.ru/74321.html) 

2. Рязанцева, Л.М.    Основы работы с программным продуктом PROJECT EXPERT [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / Л. М. Рязанцева, А. Е. Кисова. - Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 81 c. - ISBN 978-5-88247-742-3. (http://www.iprbookshop.ru/57606.html) 

         

Дополнительная литература 
         

1. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. С. 

Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Microsoft Project ; 2019-12-01. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c. (http://www.iprbookshop.ru/52169.html) 

2. Коложвари, Ю. Б.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; Ю. Б. 

Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 c. - ISBN 978-5-7795-0750-9. (http://www.iprbookshop.ru/68856.html) 

3. Боронина, Л. Н.    Основы управления проектами [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. 

В. Сенук, Ю. Вишневский ; Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; ред. Ю. Вишневский. - Основы управления проектами ; 

2022-08-31. - Екатеринбург : Уральскийфедеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 136 c. - ISBN 978-5-7996-

1751-6. (http://www.iprbookshop.ru/65961.html) 

4. Иванов, А.Р.    Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс]  : монография / А. Р. Иванов. - 

Реструктуризация сферы услуг ЖКХ ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 200 c. - ISBN 978-5-

9614-4414-8. (http://www.iprbookshop.ru/41360.html) 

5. Дементьева, М. Е.    Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией инженерных систем в 

ЖКК [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева ; М. Е. Дементьева. - Саратов : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. - 98 c. - ISBN 978-5-

7264-1786-8. (http://www.iprbookshop.ru/73762.html) 

         

Методические указания 
         

1. Автоматизированное планирование проектов : методические указания по выполнению курсового проекта для 

направления бакалавриата 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" / М-во науки и 

высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. управления, социологии и 

экономики. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2019. - Электрон. текст. - б.ц. 

(http://www.sibstrin.ru/struct/chair/use/metodicheskie_ukazaniya/zhilishchnoe_hozyajstvo_i_kommunalnaya_infrastruktu

ra_bak/avtomat_plan_proektov_kp/) 

         

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы 
         

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

Tr000120566 от 09.10.2016 

1 000 

2 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 

1 000 



   13  

 

Tr000120566 от 09.10.2016 

3 Project Expert 7 Лицензионное соглашение 

№21079 

15 

         

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Подтверждение 

лицензии 

 

Количество лицензий 

1 2 3 4 
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин) 

Свободно распространяемая БД 1 000 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

Договор на предоставление 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

IPRBOOKS от 25.09.2020 № 

5293/19 

 

3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин) 

Договор от 20.10.2016 №16816 500 

4 Гарант. Информационно-правовой 

портал 

Свободно распространяемая БД 1 000 

5 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2021  

         

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

 

Ссылка 

1 2 3 
1 «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

2 Электронный журнал "Управление 

проектами" 

https://pmmagazine.ru/ 

         

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
         

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии  

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 

 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 2 3 4 
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных 

классах 

Информационные лекции, 

практические занятия 

На лекциях: использование мультимедийного 

презентационного оборудования с 

демонстрацией видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по предложенному 

преподавателем алгоритму. 

2. Метод проблемного 

изложения материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 

Самостоятельное изучение студентами 

материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи 

на практических занятиях. 

3. Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, лекция-

беседа 

Лекция «обратной связи», предполагающая 

обсуждение спорных вопросов, 

возникающих при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями профильных 
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компаний, посещение специализированных 

выставок. 

 

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном 

режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации по 

выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в on-line режиме. 
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